



СОГЛАСОВАНО

Руководитель региональной
составляющей федерального
проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Богданов Д.Ю. 
(ФИО, подпись)

от «28» 02 2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Куратор региональной
составляющей федерального
проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Кудряшов В.В. 
(ФИО, подпись)

от «__» ____ 20__ года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2019 год

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Самарской области в Центрах «Мой Бизнес» | | | | | | |
| 1.1. | Определение технических и организационных и финансовых требований к Центрам «Мой Бизнес» и направление в органы местного самоуправления (далее-ОМСУ) Самарской области. | 15.01.2019 | 15.03.2019 | Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (далее-Фонд) отв.Кокоткин А.А. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (далее-МЭР СО) отв.Карасева О.А. | Методологические рекомендации по созданию центров «Мой Бизнес» на направлены в ОМСУ Самарской области | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|----------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.2. | Проведение ВКС с ОМСУ по ключевым аспектам реализации проекта создание Центров «Мой бизнес» (технико-административные требования, финансирование). | 01.03.2019 | 30.03.2019 | МЭР СО отв.Карасева О.А. | Протокол ВКС | ПК |
| 1.3. | Создание 3 центров «Мой бизнес» на территории городских округов Самара, Тольятти, Сызрань. | 01.04.2019 | В течение года | Фонд отв.Кокоткин А.А ОМСУ | Локальный нормативный документ Фонда | ПК |
| 1.3.1. | Определение зданий под размещение центров «Мой бизнес». | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Фонд Вишневская О.Р. ОМСУ | Локальный нормативный документ Фонда | ПК |
| 1.3.2. | Определение структуры центров «Мой бизнес» и состава организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области, которая будет размещаться в создаваемых центрах. | 25.02.2019 | 30.04.2019 | МЭР СО отв.Карасева О.А Фонд Вишневская О.Р. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (далее- ГАУ «ЦИК СО») Отв. Серов К.Л. | Локальный нормативный документ МЭР СО | ПК |
| 1.3.3. | Разработка процедуры отбора исполнителей (подрядчиков) по осуществлению работ и закупкам оборудования для оснащения Центров «Мой бизнес» | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Фонд Вишневская О.Р. | | |
| 1.3.4. | Определение подрядных организаций по ремонту и техническому оснащению помеще- | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Фонд Вишневская О.Р. | Соглашение с подрядными организациями | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.3.5. | Составление сметной документации по ремонту и техническому оснащению помещений «Мой бизнес». | 30.04.2019 | 30.06.2019 | Фонд Вишневецкая О.Р. ГАУ «ЦИК СО» Отв. Серов К.Л. | Сметы по ремонту и техническому оснащению центров «Мой бизнес» | ПК |
| 1.3.6. | Осуществление подрядных работ, закупки оборудования и ПО, необходимых для функционирования центров «Мой бизнес». | 30.06.2019 | 15.08.2010 | Фонд Вишневецкая О.Р. ГАУ «ЦИК СО» Отв. Серов К.Л. | Платежные поручения на закупку оборудования и ПО, необходимых для функционирования центров «Мой бизнес» | ПК |
| 1.3.7. | Объединение организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области (представителей) на единых площадках центров «Мой бизнес». | 01.09.2019 | 15.09.2019 | Фонд Вишневецкая О.Р. ГАУ «ЦИК СО» Отв. Серов К.Л. | Локальный нормативный документ Фонда | ПК |
| 1.3.8. | Начало функционирования 3-х центров «Мой бизнес» в г.о Самара, Тольятти и Сызрань. | 15.08.2019 | 01.10.2019 | Фонд Вишневецкая О.Р. ГАУ «ЦИК СО» Отв. Серов К.Л. | Локальный нормативный документ Фонда | ПК |
| 1.4 Финансирование создания центров «Мой бизнес» в Самарской области | | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка и подача заявки от Самарской области на конкурс МЭР РФ на финансирование создания и развития центров «Мой бизнес». | 01.04.2019 | 15.04.2019 | МЭР СО отв. Карасева О.А | Извещение о конкурсе на получение субсидии | ПК |
| | Объявление конкурса МЭР СО на финансирование создания и развития центров «Мой бизнес» в Самарской области. | 30.04.2019 | 15.05.2019 | МЭР СО отв. Карасева О.А | Извещение о конкурсе на получение субсидии | ПК |
| 1.4.2. | Подписание Соглашения между МЭР СО и Фондом «РЦПСС» на получение субсидии на создание и развитие центров «Мой бизнес» в Самарской области. | 20.05.2019 | 30.05.2019 | МЭР СО отв. Карасева О.А. Фонд Вишневецкая О.Р. | Соглашение на субсидию (в случае победы в конкурсе) | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|--|---|--------------------------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.4.3. | Поступление денежных средств субсидии на - создание и развитие центров «Мой бизнес» в Самарской области. | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Фонд Вишневецкая О.Р. МЭР СО отв.Карасева О.А | Выписка со счетов Фонда, ГАУ «ЦИК СО» в банке | ПК |
| 1.4.4. | Осуществление финансирования подрядных организаций по созданию центров «Мой бизнес» в Самарской области. | 30.06.2019 | 30.10.2019 | Фонд Вишневецкая О.Р. ГАУ «ЦИК СО» Отв.Серов К.Л. | Платежные поручения Фонда, ГАУ «ЦИК СО» | ПК |
| 1.4.5. | Информирование предпринимательского сообщества об открытии на территории ОМСУ центров «Мой бизнес» (местное ТВ, печатная пресса, радио, социальные сети). | 01.09.2019 С момента запуска каждого Центра С периодичностью 1 раз в неделю | 20.12.2019 | Фонд Прутская Э.Э. Государственное учреждение Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство» (далее-ИКАСО) Отв. Дейч Н.И. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.4.6. | Продвижение бренда «Мой бизнес» (бланки, ролл-апы, стойки, сувенирная и представительская продукция, единая фирменная одежда для сотрудников центра «Мой бизнес»). | 15.06.2019 | В течение года | Фонд Вишневецкая О.Р. Прутская Э.Э. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.5 Разработка показателей эффективности и отчетных форм работы центров «Мой бизнес» | | | | | | |
| 1.5.1. | Расчет целевых показателей исполнения мероприятий в рамках реализации проекта «Мой бизнес» и доведение до ОМСУ. | 15.03.2019 | 01.04.2019 | МЭР СО отв.Карасева О.А | Нормативный документ МЭР СО | |
| 1.5.2. | Разработка отчетных форм по реализации проекта «Мой бизнес». | 15.03.2019 | 01.04.2019 | МЭР СО отв.Карасева О.А | Нормативный документ МЭР СО | ПК |
| 1.5.3. | Организация сбора отчетных форм с участников проекта «Мой бизнес». | 15.03.2019 | В течение года (ежеквартально) | Фонд Вишневецкая О.Р. ОМСУ | Отчет о деятельности Центра «Мой бизнес» | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|------------------|----------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.5.4. | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМП в Центрах «Мой бизнес». | 01.10.2019 | В течение года | Фонд, Вишневская О.Р. ИКАСО Отв. Дейч Н.И. ОМСУ | Отчет о деятельности Центра «Мой бизнес» | ПК |
| 1.5.5. | Организация проведения мониторинга выполнения ОМСУ Самарской области стандартов деятельности Центров «Мой бизнес». | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Фонд отв. Кокоткин А.А Вишневская О.Р. | Отчет о деятельности Центра «Мой бизнес» | ПК |
| 1.6. Деятельность Фонда по разработке и реализации на территории Самарской области акселерационных программ для различных категорий получателей: | | | | | | |
| 1.6.1. | Разработка акселерационных программ для различных категорий получателей: -действующих предпринимателей; -школьников и их родителей; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов и их родителей; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов. | 01.03.2019 | 30.05.2019 | Фонд отв. Кокоткин А.А Вишневская О.Р. Прутская Э.Э. ИКАСО Отв. Дейч Н.И. ОМСУ | Утвержденные программы по акселерации СМП | ПК |
| 1.6.2. | Сбор заявок СМП от ОМСУ для запуска акселерационных муниципальных программ. | 01.03.2019 | 30.05.2019 | Фонд Магких Е.М. Прутская Э.Э. ИКАСО Отв. Дейч Н.И. ОМСУ | Заявки ОМСУ по участию в программах акселерации | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|---|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.6.3. | Запуск акселерационных программ для различных категорий получателей господдержки. | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Фонд Вишневецкая О.Р. Прутская Э.Э, ИКАССО, Отв. Дейч Н.И. ОМСУ | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7. | Разработка графика проведения консультационных мероприятий для СМСП на территории ОМСУ. | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Фонд отв.Кокоткин А.А ИКАССО Отв. Дейч Н.И. | График проведения мероприятий для СМСП на территории ОМСУ | ПК |
| 1.7.1. | Организация оказания консультационных услуг по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов). | 01.03.2019 | В течение года По кварталам: II -300 III - 300 IV - 400 | Фонд Вишневецкая О.Р. ИКАССО Отв. Дейч Н.И. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7.2. | Организация оказания консультационных услуг по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования СМСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайн, разработка и продвижение бренда (средства индивидуализации СМСП, товара, работы, услуги иного обозначения, предназначенного для идентификации СМСП), организация системы сбыта продукции). | 01.03.2019 | В течение года По кварталам: II -215 III - 215 IV - 289 | Фонд отв.Вишневецкая О.Р. ИКАССО Отв. Дейч Н.И. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7.3. | Организация оказания консультационных услуг по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП, в том числе их взаимодействия с «Общественными приемными» | 01.03.2019 | В течение года По кварталам: | Фонд отв. Вишневецкая О.Р. ИКАССО | Отчет о деятельности Фонда | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. | | II - 300 III - 300 IV - 400 | Отв. Дейч Н.И. | | |
| 1.7.4. | Организация оказания консульционных услуг по подбору персонала, (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы). | 01.03.2019 | В течение года По кварталам: II - 25 III - 10 | Фонд Отв. Вишневская О.Р. ИКАССО Отв. Дейч Н.И. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7.5. | Организация предоставления информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов. | 01.03.2019 | В течение года По кварталам: II - 15 III - 15 | Фонд Отв. Вишневская О.Р. ИКАССО Отв. Дейч Н.И. ГФСО Отв. Красина Ю.Б. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7.6. | Организация проведения семинаров, круглых столов (малобюджетный маркетинг, ценообразование, цифровой маркетинг, финансовое планирование, брендинг и реклама, оптимизация затрат). | 01.03.2019 | В течение года По кварталам: II - 100 III - 177 | Фонд Отв. Вишневская О.Р., ИКАССО Отв. Дейч Н.И., ОМСУ | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7.7. | Проведение в соответствии с методологией сертифицированным тренером АО «Корпорация «МСП» и/или тренером, привлеченным на основе лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ обучения АО «Корпорация «МСП», (в соответствии с Целевой моделью). | 01.04.2019 | В течение года | Фонд Отв. Вишневская О.Р. ИКАССО Отв. Дейч Н.И. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.7.8. | Организация обучения субъектов МСП и лиц, планирующих начать собственный бизнес | 01.03.2019 | В течение года По кварта- | Фонд Отв. Вишневская О.Р., | Отчет о деятельности Фонда | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|--|------------------|---|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.8. | Создание групп в социальных сетях (Г.В, Instagram, УК) с целью продвижения продукции и услуг субъектов СМСП в сферах развлечений, гостеприимства и общественного питания. | 01.04.2019 | 30.10.2019 лам: II - 300 III - 300 IV - 447 | ИКАСО Отв. Дейч Н.И. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 1.9. | Переоформирование функционала и изменение штатной структуры Фонда «РЦППО» с учетом наделения его функциями Единого органа управления инфраструктурой поддержки предпринимательства СО в соответствии с логикой реализации Нац.проекта | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Фонд отв. Кокоткин А.А Вишневецкая О.Р. | Протокол Правления Фонда | ПК |
| 2. Разработка и реализация программ поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | | | | | | |
| 2.1. | Разработка мероприятий в целях поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Фонд, отв. Кокоткин А.А ИКАСО Отв. Дейч Н.И. г.о. Тольятти, г.о. Чапаевск | Программы поддержки СМСП в целях их ускоренного развития в г.о. Тольятти и г.о. Чапаевск | ПК |
| 2.1.1. | Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за- | 01.04.2019 | 27.12.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. Петрухина Е.Г. | Оказание финансовой поддержки СМСП – предоставление субсидий СМСП администрации г.о. Тольятти на компенсацию затрат СМСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | нимающихся социально значимыми видами деятельности | | | | | |
| 2.1.1.1. | Проведение конкурсного отбора монопрофильных муниципальных образований Самарской области с целью софинансирования местных бюджетов | 01.04.2019 | 16.04.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. Петрухина Е.Г. | Извещение о конкурсном отборе | ПК |
| 2.1.1.2. | Заседание конкурсной комиссии по отбору монопрофильных муниципальных образований Самарской области | 17.04.2019 | 30.04.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. Петрухина Е.Г. | Протокол заседания конкурсной комиссии | ПК |
| 2.1.1.3. | Утверждение постановления Правительства Самарской области о распределении средств местным бюджетам | 01.05.2019 | 31.05.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. Петрухина Е.Г. | Постановление Правительства Самарской области | ПК |
| 2.1.1.4. | Подписание соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов (субсидий) с монопрофильными муниципальными образованиями Самарской области | 03.06.2019 | 14.06.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. Петрухина Е.Г. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов (субсидий) | ПК |
| 2.1.1.5. | Перечисление денежных средств монопрофильным муниципальным образованиям Самарской области | 01.07.2019 | 27.12.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. Петрухина Е.Г. УФЭУ Яковлева С.Н. | Заявка на перечисление денежных средств | ПК |
| 2.1.2. | Развитие государственных микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего | 01.05.2019 | 14.06.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А | Предоставление микрозаймов АО «ГФСО» СМСП, зарегистрирован- | ПК |

| № п/п | Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|----------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | предпринимательства в моногородах | | | Логинов В.Ю. ГФСО отв. Красина Ю.Б. | нйм в г.о.Тольятти и г.о. Чапаевск | |
| 2.1.3. | Развитие региональных гарантийных организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | 01.05.2019 | 14.06.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. ГФСО отв. Красина Ю.Б. | Предоставление поручительства АО «ГФСО» СМСП, зарегистрированным в г.о.Тольятти и г.о. Чапаевск | ПК |
| 2.1.2.1 | Подписание соглашения о предоставлении бюджетной инвестиций АО МК «ГФСО» | 01.05.2019 | 31.05.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. ГФСО отв. Красина Ю.Б. | Соглашение о предоставлении бюджетной инвестиции | ПК |
| 2.1.2.2 | Перечисление бюджетной инвестиций АО МК «ГФСО» | 03.06.2019 | 14.06.2019 | МЭР СО ДРП отв. Карасева О.А Логинов В.Ю. УФЭУ Яковлева С.Н. ГФСО отв. Красина Ю.Б. | Заявка на перечисление денежных средств | ПК |
| 2.3. | Организация работы консультационных групп – менеджеров по поиску проектов МСП (в т.ч. отдельно по моногородам), выявление бизнесов с потенциалом развития: - запрос информации; - анализ информации; - консультации с потенциальными участниками проекта; - методическое сопровождение; | 01.04.2019 | В течение года | Фонд отв.Кокоткин А.А ИКАСО, Отв. Дейч Н.И. ГФСО Отв.Красина Ю.Б. г.о.Тольятти, г.о. Чапаевск | Отчет о деятельности Фонда | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|------------------|----------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 2.4. | Организация предоставления услуг субъектам МСП по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, в том числе через МФЦ. | 01.10.2019 | В течение года | Фонд отв.Кокоткин А.А Вишневецкая О.Р. МФЦ Отв.Синев П.А. | Отчет о деятельности Фонда | ПК |
| 3. Совершенствование инфраструктуры и программ поддержки и развития экспорта в Самарской области | | | | | | |
| 3.1 Модернизация ЦПЭ | | | | | | |
| 3.1.1. | Увеличение штата сотрудников ЦПЭ до 10 человек (соответствие 5 категории (самая высокая) ЦПЭ). | 01.04.2019 | 01.12.2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Изменение штатного расписания | ПК |
| 3.1.2. | Обучение сотрудников ЦПЭ в Школе Экспорта РЭЦ в течение 2019 г. | 16.03.2019 | 23.03.2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Сертификат тренера РЭЦ | ПК |
| 3.1.3. | Обучение/повышение квалификации сотрудников ЦПЭ (не менее 5 чел.) на базе СТУУ. | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Сертификат о прохождении обучения/удостоверение о повышении квалификации | ПК |
| 3.1.4. | Мониторинг, сбор и анализ лучших практик. Совещания с руководителями ЦПЭ Апрель 2019 г. – Калининград Июль 2019 г. – Уфа Октябрь 2019 г. – Ставропольский край Декабрь 2019 г. - Москва | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.1.5. | Ребрендинг ЦПЭ (изготовление сувенирной | 03.06.2019 | В течение | Фонд, | Отчет о деятельности | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | продюжции, вывесок, банеров, роли-апы и т.д.) | | года | ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | ЦПЭ | |
| 3.2. Информационные мероприятия (интернет, телевидение, печатные мероприятия, публикации в журналах и т.д.) | | | | | | |
| 3.2.1. | Информирование СМСП Самарской области о мерах государственной поддержки в сфере экспорта. | 09.01.2019 | 20.12.2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.2.3. | Размещение информации о мерах государственной поддержки в сфере экспорта в СМИ (журналы, газеты, телевидение, социальные сети). | II квартал 2019 | 20.12.2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.2.4. | Проведение рекламно-информационной кампании «Экспортируй сейчас» (размещение 10 билбордов на территории г.о. Самара и 15 не территории МО СО). | II квартал 2019 | IV квартал 2019 | ОМСУ, Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.2.5. | Расылка анонса мероприятий по имеющейся базе СМСП, размещение информации на сайте www.tus63.com (ежемесячный календарь мероприятий) и в соц.сетях. | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.3 Взаимодействие с ОМСУ Самарской области | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------------------------------|--|------------------|---|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.3.1. | Взаимодействие с ОМСУ Самарской области на предмет вовлечения предприятий в экспортную деятельность. Февраль 2019 (проведено 2 ВКС с ОМСУ) | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | ОМСУ, Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.3.2. | Утверждение графика выездных мероприятий силами ЦПЭ и РЭЦ в ОМСУ для популяризации экспорта. | Февраль 2019 | 08.04.2019 | ОМСУ, Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | График выездных мероприятий | ПК |
| 3.3.3. | Сформировать список экспортно ориентированных СМСП, зарегистрированных на территории МО, заинтересованных в получении комплекса услуг, предоставляемых ЦПЭ и РЭЦ, способствующих выходу компаний на международный рынок. | Февраль 2019 | 08.04.2019, дополнение списка в течение года | ОМСУ, Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | Список экспортно ориентированных СМСП, зарегистрированных на территории МО СО. | ПК |
| 3.3.4. | Выездные мероприятия в МО СО силами ЦПЭ и РЭЦ, направленные на популяризацию экспорта. | II квартал 2019 | IV квартал 2019 | ОМСУ, Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4. Консультационные услуги ЦПЭ | | | | | | |
| 3.4.1. | Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности. | II квартал 2019 | В течение года не менее 80 консультаций | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | II квартал – не мене 20 консультаций III квартал – не менее 30 консультаций IV квартал – не менее 30 консультаций | | | |
| 3.4.2. | Оказание услуг по приведению в соответствие с требованиями необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения). | II квартал 2019 | В течение года не менее 3 услуг | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4.3. | Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ, в том числе получение патентов на результаты интеллектуальной собственности. | II квартал 2019 | В течение года не менее 3 услуг | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4.4. | Оказание услуг по содействию в поиске и подборе иностранного партнера. | II квартал 2019 | В течение года не менее 10 услуг II квартал – не мене 3 услуг III квартал – не менее 4 услуг | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--|--------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.4.5. | Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства. | II квартал 2019 | В течение года не менее 5 услуг II квартал – не мене 2 услуг III квартал – не менее 2 услуг IV квартал – не менее 1 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4.6. | Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу СМП. | II квартал 2019 | В течение года не менее 30 услуг II квартал – не мене 10 услуг III квартал – не менее 10 услуг IV квартал – не мене 10 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4.7. | Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках (Alibaba.com, Amazon.com, Ebay.com) | II квартал 2019 | В течение года не менее 5 услуг II квартал – | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--|-----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.4.8. | Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта СМСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке. | II квартал 2019 | В течение года не менее 10 услуг II квартал – не мене 3 услуг III квартал – не менее 4 услуг IV квартал- не менее 3 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4.9. | Экспертиза и сопровождение экспортного контракта. | II квартал 2019 | В течение года не менее 15 услуг II квартал – не мене 5 услуг III квартал – не менее 5 услуг IV квартал- не менее 5 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.4.10. | Формирование коммерческого предложения | II квартал | В течение | Фонд, | Отчет о деятельности | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------------------------------|---|---------------------|--|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | под целевые иностранные рынки. | 2019 | года не менее 10 услуг II квартал – не мене 3 услуг III квартал – не менее 4 услуг IV квартал- не менее 3 | ЦПЭ Отв. Голосарский А.С. | ЦПЭ | |
| 3.5. Выездные мероприятия | | | | | | |
| 3.5.1. | Разработать план мероприятий по международным выставкам и бизнес-миссиям на 2019 год. | Январь 2019 года | Март 2019 года | Фонд, ЦПЭ Отв. Голосарский А.С. | План выставок и деловых бизнес-миссий | ПК |
| 3.5.2. | Организация и проведение международных бизнес-миссий. | II квартал 2019 | В течение года Проведено не менее 10 междуна- родных биз- нес-миссий II квартал – не мене 3 бизнес- миссий III квартал – не менее 4 бизнес- миссий | Фонд, ЦПЭ Отв. Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|---|---------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.5.3. | Организация и проведение реверсных бизнес-миссий. | II квартал 2019 | В течение года Проведено не менее 5 реверсных бизнес-миссий II квартал – не мене 1 реверсной бизнес-миссий III квартал – не менее 2 реверсных бизнес-миссий IV квартал – не менее 2 реверсных бизнес-миссий | Фонд, ЦПЭ Отв. Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.5.4. | Участие в международных выставках за рубежом. | II квартал 2019 | В течение года Участие не менее в 10 междуна- | Фонд, ЦПЭ Отв. Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------------------------------|---|------------------|--|------------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.5.5. | Участие в международных выставках на территории РФ. | II квартал 2019 | В течение года Участие не менее в 3 международных выставках на территории РФ II квартал – не менее 1 выставки III квартал – не менее 1 выставки IV квартал – не менее 1 выставки | Фонд, ЦПЭ Отв. Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.6. Акселерационные программы | | | | | | |
| 3.6.1. | Акселерационные программы с привлечени- | II квартал | В течение | Фонд, | Отчет о деятельности | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|------------------|---|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | ем партнерских организаций. | 2019 | года Провести не менее 1акселерационной программы (не менее 10 СМСТ) | ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. Партнерские организации | ЦПЭ | |
| 3.7. Образовательные программы и мероприятия направленные на популяризацию экспорта | | | | | | |
| 3.7.1. | Обучение в Школе экспорта РЭЦ дополнительных кандидатов в региональные тренеры по различным темам экспортных семинаров. | I квартал 2019 | II квартал 2019 | Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.7.2. | Проведение экспортных семинаров в рамках Соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». | II квартал 2019 | В течение года Проведено не менее 11 семинаров по линии АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр II квартал – не менее 3 семинаров III квартал – не менее 4 семинаров | Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|------------------|------------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.7.3. | Проведение круглого стола «Практические вопросы для экспортеров (маркетинг, выставки, логистика, налоги, банк, таможня)». | III квартал 2019 | III квартал 2019 | Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.7.4. | Проведение дополнительных семинаров по актуальным вопросам ВЭД. | II квартал 2019 | В течение года | Фонд ЦПЭ, Отв.Голосарский А.С. РЭЦ Отв.Плотнова Е.В | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 3.7.5. | Проведение конференции «Компетентный руководитель в сфере экспорта». | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | Фонд, ЦПЭ Отв.Голосарский А.С. | Отчет о деятельности ЦПЭ | ПК |
| 4. Проведение мероприятий по развитию («доращиванию») субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области | | | | | | |
| 4.1. | Прием и обработка заявок субъектов МСП на участие в мероприятиях по «доращиванию» (4 СМСП). | 01.02.2019 | 30.04.2019 | ГАУ «ЦИК СО» Отв.Серов К.Л. | Локальный документ ГАУ «ЦИК СО» | ПК |
| 4.2. | Предварительная проверка сведений о субъ- | 01.03.2019 | 15.05.2019 | ГАУ «ЦИК СО» | Отчет о деятельности | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|------------------|----------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | екте МСП. | | | Отв. Серов К.Л. | ГАУ «ЦИК СО» | |
| 4.3. | Рассмотрение по представлению регионального центра компетенций заявок субъектов МСП на проведение квалификационной МСП на проведение квалификационной оценки и результатов предварительной проверки членами региональной квалификационной комиссии. | 01.04.2019 | 31.05.2019 | ГАУ «ЦИК СО» Отв. Серов К.Л. | Протокол региональной квалификационной комиссии | ПК |
| 4.4. | Принятие решений региональной квалификационной комиссии о проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальной карты развития, либо об отказе субъекту МСП в проведении квалификационной оценки. | 31.05.2019 | 15.06.2019 | ГАУ «ЦИК СО» Отв. Серов К.Л., региональная квалификационная комиссия | Протокол региональной квалификационной комиссии | ПК |
| 4.5. | Проведение квалификационной оценки субъектов МСП и формирование проектов индивидуальных карт развития, привлекаемой стороной организацией. | 15.06.2019 | 30.11.2019 | ГАУ «ЦИК СО», Отв. Серов К.Л. привлекаемая сторона организация ЦИК | Протокол региональной квалификационной комиссии | ПК |
| 4.6. | Рассмотрение по представлению регионального центра компетенций результатов квалификационной оценки и проектов индивидуальных карт развития, утверждение проектов индивидуальных карт развития на региональной квалификационной комиссии. | 15.06.2019 | В течение года | ГАУ «ЦИК СО», Отв. Серов К.Л. региональная квалификационная комиссия | Протокол региональной квалификационной комиссии | ПК |
| 4.7. | Заключение соглашений с субъектами МСП на оказание СМСП услуг в рамках мероприятий по «доращиванию» с привлечением к исполнению инфраструктуры поддержки в рамках специализации и компетенций. | 15.06.2019 | В течение года | ГАУ «ЦИК СО», Отв. Серов К.Л. организация инфраструктуры | Соглашения о оказании СМСП услуг в рамках мероприятий по «доращиванию» | ПК |
| 5. Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям | | | | | | |
| 5.1. | Доведение до муниципальных образований | 01.02.2019 | В течение | МЭР СО | | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--|---|------------------|----------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | информации о возможности создания промышленных парков, агропарков и технопарков для субъектов МСП в рамках федерального проекта. | | года | отв. Волобуев С.А. | | |
| 5.2. | Сбор информации от муниципальные образований о возможности создания на их территории промышленных парков, агропарков и технопарков для субъектов МСП. | 01.02.2019 | В течение года | МЭР СО отв. Волобуев С.А. | | ПК |
| 5.3. | Анализ полученной информации, определение мест размещения промышленных парков, агропарков и технопарков для субъектов МСП. | 01.02.2019 | 28.02.2019 | МЭР СО отв. Волобуев С.А.. | | ПК |
| 5.4. | Подготовка дорожных карт по реализации каждого проекта промышленных парков, агропарков и технопарков для субъектов МСП, согласование их с муниципальными образованиями. | 01.02.2019 | 15.03.2019 | МЭР СО отв. Волобуев С.А. ОМСУ управляющие компании | | ПК |
| 5.5. | Реализация мероприятий дорожных карт. | 01.02.2019 | В течение года | МЭР СО отв. Волобуев С.А. ОМСУ управляющие компании | | ПК |
| 6. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | |
| 6.1. | Информирование крупнейших заказчиков регионального уровня о необходимости планирования закупок у СМП на три следующих года. | 15.01.2019 | 01.08.2019 | Главное управление организации торгов Самарской области (далее - ГУОТ) Отв. Катина Н.И. | | ПК |

| № п/п | Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 6.2. | Увеличение доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только МСП, до 18%. | 15.01.2019 | 31.12.2020 | ГУОТ Отв. Катина Н.И. | | ПК |
| 6.3. | Информирование крупнейших заказчиков о необходимости внесения в приложения о закупках сведений о возможности применения факторинга в закупках у субъектов МСП. | 15.01.2019 | 31.12.2019 | ГУОТ Отв. Катина Н.И. | | ПК |
| 6.4. | Информирование крупнейших заказчиков регионального уровня об установлении административной ответственности за нарушение ими требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупкам. | 15.01.2019 | 31.12.2019 | ГУОТ Отв. Катина Н.И. | | ПК |

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области, администратор проекта

Исполнительный директор фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области», ответственный за реализацию проекта

И.о.руководителя департамента развития предприятий и инвестиций министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

О.В.Майоров

А.А.Кокоткин

О.А.Карасева