

ОДЮБРЕН

протоколом заседания проектного

комитета по региональной

составляющей национального проекта

«Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы»

от 07.12.2018 №ПК-МСП/1

УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области

от 29.12.2018 № ДА-1

## П А С П О Р Т

региональной составляющей национальной проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

### 1. Основные положения

Краткое наименование региональной составляющей национального проекта	Малое и среднее предпринимательство	Срок начала и окончания	01 января 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор региональной составляющей национального проекта	В.В.Кудряшов, Первый Заместитель Председателя Правительства Самарской области		
Руководитель региональной составляющей национального проекта	Д.Ю.Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Администратор региональной составляющей национального проекта	О.В.Майоров, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области		

## 2. Цели, целевые показатели региональной составляющей национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год							Целевое значение показателя в 2024 году, установленное указом Президента Российской Федерации
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области, млн. человек	Совет	0,448	31.12.2017	0,461	0,469	0,477	0,485	0,493	0,502	25,0	
2	Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, %	Совет	24,1	31.12.2016	24,8	25,9	27,6	29,0	30,9	32,5	32,5*	
3	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, %	Совет	7,2	31.12.2017	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10	10	

\* Рассчитан министерством экономического развития и инвестиций Самарской области самостоятельно, декомпозиция показателя на уровень субъектов Российской Федерации и методика расчета, указанного показателя, в настоящее время отсутствует

\*\* Доля экспорта СМП в общем объеме экспорта Самарской области, рассчитанная министерством экономического развития и инвестиций самостоятельно на основе данных таможенной статистики, декомпозиция показателя на уровень субъектов Российской Федерации и методика расчета, указанного в нацпроекте показателя, в настоящее время отсутствует

## 2.1. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Дегализация неформального сектора (нарастающим итогом к 2024 году) тыс.человек	МЭР СО	-	2017 год	0	2,96	5,92	8,88	11,84	14,8	
2	Прирост численности занятых в МСП к 2024 году (%)	МЭР СО								12,0	
3	Количество субъектов МСП и samozанятых граждан, получивших поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», тыс. единиц нарастающим итогом	МЭР СО	-	-	4 095	5 802	7 688	11 061	14 612	16 678	
4	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом	МЭР СО	-	-	50	100	140	180	220	260	
5	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональной составляющей федерального проекта	МЭР СО	-	-	539	1 616	1 787	1 789	1 789	1 789	



## 3. Структура региональной составляющей национальной проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Руководитель региональной составляющей федерального проекта
1	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	01 января 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.И.Ильметов, руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
2	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	01 января 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	Ю.Б.Красина, Генеральный директор акционерного общества микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области»
3	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	01 января 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин, Генеральный директор фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области»
4	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	01 января 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	М.В.Копытина, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
5	Популяризация предпринимательства	01 января 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин, Генеральный директор фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области»

**4. Задачи и результаты региональной составляющей национальной программы проекта**  
**4.1. Региональная составляющая Федерального проекта**  
**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику			
1.1.	Организована и проведена информационная кампания для субъектов малого и среднего предпринимательства об установлении на федеральном уровне базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)	1 июня 2019 г.	Н.И. Дейч А.А. Кокоткин
1.2.	Организована и проведена информационная кампания для субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику	1 сентября 2020 г.	Н.И. Дейч А.А. Кокоткин
1.3.	Организована и проведена информационная кампания для субъектов МСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимальной уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников	10 февраля 2020 г.	Н.И. Дейч А.А. Кокоткин
1.4.	Организована и проведена информационная кампания в регионе о законодательном закреплении определения «Социальное предпринимательство» в целях оказания	10 февраля 2020 г.	Н.И. Дейч А.А. Кокоткин

поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере		
1.5. Обеспечено проведение информационно-кампаний в регионе об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	1 августа 2019 г.	М.В. Мальцев Н.И. Дейч А.А. Кокоткин
1.6. Организована и проведена информационная кампания об освобождении от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность	1 августа 2019 г.	Н.И. Дейч А.А. Кокоткин
1.7. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне имущества Самарской области и в перечнях муниципального имущества, утверждаемых муниципальными образованияами в Самарской области, по результатам деятельности Рабочей группы при Министерстве имущественных отношений Самарской области по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее чем до (нарастающим итогом): 699 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;; 769 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;; 846 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;; 931 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;; 1 024 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	И.А. Андреев

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

<p><b>2.1.</b> Организована и проведена информационная кампания о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых в соответствии с утвержденным планом</p>	<p><b>10 февраля 2020 г.</b></p>	<p><b>Н.И.Дейч А.А. Кокоткин</b></p>
<p><b>2.2.</b> Осуществлена проработка созданного АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам</p>	<p><b>10 февраля 2020 г.</b></p>	<p><b>Ю.Б.Красина</b></p>
<p><b>2.3.</b> Реализована региональная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан</p>	<p><b>20 декабря 2024 г.</b></p>	<p><b>Руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций, А.А.Кокоткин</b></p>



**4.2. Региональная составляющая Федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию»**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
<p align="center">1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе увеличение <b>объема</b> льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей</p>			
1.1.	<p>Разработан дополнительный инструмент гарантийной поддержки – предоставление поручительства по кредитам, банковским гарантиям, в обеспечение которых предоставлены права на интеллектуальную собственность</p>	30 июня 2019 г.	Ю.Б.Красина
1.2.	<p>Осуществлена проработка необходимости выделения специального гарантийного продукта под кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений</p>	20 декабря 2019 г.	Ю.Б.Красина
1.3.	<p>Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС (при условии предоставления субсидий из федерального бюджета в размере, утвержденном по состоянию на 19.11.2018):                  2019 г. – не менее 11,5 млн. руб.;                  2020 г. – не менее 3,0 млн.руб.;                  2021 г. – не менее 4,9 млн.руб.;                  2022 г. – не менее 17,8 млн.руб.;                  2023 г. – не менее 22,5 млн.руб.;                  2024 г. – не менее 7,3 млн.руб.</p>	20 декабря 2024 г.	<p>Руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций,</p> <p align="center">С.И.Черепанов Ю.Б.Красина</p>
1.4.	Обеспечено предоставление	финансовой поддержки,	20 декабря 2024 г. Ю.Б.Красина

	оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства (при условии предоставления субсидий в размере, утвержденном по состоянию на 19.11.2018): 2019 г. – не менее 377,1 млн. руб., не менее 45 СМСП; 2020 г. – не менее 373,8 млн.руб., не менее 44 СМСП; 2021 г. – не менее 379,1 млн.руб., не менее 45 СМСП; 2022 г. – не менее 402,5 млн.руб., не менее 48 СМСП; 2023 г. – не менее 424,4 млн.руб., не менее 50 СМСП; 2024 г. – не менее 420,2 млн.руб., не менее 50 СМСП.		
2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования			
2.1.	Осуществлена разработка гарантийного продукта, предусматривающего предоставление поручительства в части выхода предприятий на фондовый рынок	28 февраля 2019 г.	Ю.Б.Красина
3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП			
3.1.	Субъекты МСП проинформированы о возможности получения государственной поддержки через региональные лизинговые компании, созданные с участием АО «Корпорация «МСП»	20 декабря 2020 г.	Д.О.Роговский
4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)			
4.1.	Проработка возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП	20 декабря 2019 г.	Ю.Б.Красина
4.2.	Осуществлена проработка необходимости разработки нового продукта отдельно для каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет)	20 декабря 2019 г.	Ю.Б.Красина
4.3.	Осуществлена разработка нового продукта,	20 декабря 2019 г.	Ю.Б.Красина

<p>предусматривающего возможность предоставления микрозаймов без обеспечения, в размере 10% от портфеля микрозаймов</p>		
<p>4.4. Проработка возможности и механизма выдачи займов самозанятым на открытие бизнеса</p>	31 марта 2020 г.	Ю.Б.Красина
<p>4.5. Унификация стандартов работы АО «ГФСО» по предоставлению микрозаймов субъектам МСП (по факту утверждения Минэкономразвития РФ концепции развития государственных микрофинансовых организаций, включавшей разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, вызкание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде).</p>	20 декабря 2020 г.	Ю.Б.Красина
<p>4.6. Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, при положительном решении в результате проработке возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (при условии предоставления субсидий из федерального бюджета в размере, утвержденном по состоянию на 19.11.2018):  2020 г. – не менее 33,8 млн.руб.;  2021 г. – не менее 74,4 млн.руб.;  2022 г. – не менее 296,2 млн.руб.;  2023 г. – не менее 220,7 млн.руб.;</p>	20 декабря 2024	<p>Руководитель департамента развития  предпринимательства  министерства  экономического развития и  инвестиций,  С.И.Черепанов  Ю.Б.Красина</p>

2024 г. – не менее 34,9 млн.руб.		Ю.Б.Красина
<p>4.7. Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов (при условии предоставления субсидий в размере, утвержденном по состоянию на 19.11.2018):</p> <p>2019 г. - не менее 55,3 млн.руб., не менее 26 СМСП;  2020 г. – не менее 67,1 млн.руб., не менее 32 СМСП;  2021 г. – не менее 93,1 млн.руб., не менее 44 СМСП;  2022 г. – не менее 196,8 млн.руб., не менее 94 СМСП;  2023 г. – не менее 274,1 млн.руб., не менее 130 СМСП;  2024 г. – не менее 286,2 млн.руб., не менее 136 СМСП.</p>	31 декабря 2024	

**4.3. Региональная составляющая Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
	<p align="center"><b>1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей</b></p>		
1.1.	<p>Субъекты МСП проинформированы о расширении функциональных возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, оказана помощь субъектам МСП в использовании ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП</p>	30 марта 2019 г.	<p align="center">Н.И.Дейч А.А.Кокоткин</p>
	<p align="center"><b>2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</b></p>		
2.1.	<p>Субъекты МСП проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектам МСП в электронном виде (с использованием ЕСИА)</p>	1 февраля 2021 г.	<p align="center">Н.И.Дейч А.А.Кокоткин</p>
2.2.	<p>Субъекты МСП проинформированы об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса</p>	1 февраля 2021 г.	<p align="center">Н.И.Дейч А.А.Кокоткин</p>
3.	<p align="center"><b>Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</b></p>		

3.1. Осуществлено взаимодействие с крупнейшими заказчиками в целях увеличения доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	31 декабря 2020 года	Н.И.Катина Н.И.Дейч
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков		
4.1. Внедрены механизмы и методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков -- субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	31 декабря 2019 г.	К.Л.Серов
4.2. Подготовлены предложения в целях формирования АО «Корпорация «МСП» реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	31 декабря 2020 г.	К.Л.Серов
5. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология		
5.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Самарской области не менее 4 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением	31 декабря 2024 г.	О.В.Майоров

	механизмов государственно-частного партнерства в период 2020 - 2024 годы (при условии включения заявки Самарской области и получения средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)		
5.2.	Проработаны нормативно закрепленные Минэкономразвития России технические и организационные требования к Центрам «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	30 апреля 2019 г.	А.А.Кокоткин
5.3.	Определение территориальные локации Центров «Мой бизнес» на территории Самарской области	30 декабря 2019 г.	А.А.Кокоткин
5.4.	Разработаны и утверждены методологические материалы, технические и организационные требования к Центрам «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП, для муниципальных образований, на территориях которых реализуется мероприятия по созданию Центра «Мой бизнес»	30 апреля 2019 г.	А.А.Кокоткин
5.5.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» (финансовые услуги, консультационная и образовательная поддержка, поддержка по созданию и модернизации производств и т.д.), не менее 1 регионального Центра, не менее 4 муниципальных Центров	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин
5.6.	Организовано участие сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области в федеральных образовательных программах (количество	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин

	сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)		
5.7.	Разработаны и реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц	20 декабря 2024 г.	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций, Ю.Б.Красина С.А.Анташев В.В.Ащепков
<b>6. Модернизация системы поддержки экспортеров-субъектов МСП</b>			
6.1.	Сформирована стратегия развития Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП (ЦПО) в соответствии с логикой «Национального проекта»	20 декабря 2018 г.	А.А.Кокоткин А.С.Г.Голосарский
6.2.	Организована и проведена рекламно-информационная кампания «Экспортируй сейчас»	20 декабря 2019 г.	А.А.Кокоткин А.С.Г.Голосарский
6.3.	Отработаны законодательно закрепленные порядки учета и сбора информации о количестве и объемах сырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров	1 февраля 2020 г.	А.А.Кокоткин А.С.Г.Голосарский
6.4.	Создана на базе ЦПО единая «точка доступа» для экспортеров по предоставлению всего комплекса услуг	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин А.С.Г.Голосарский
6.5.	Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо	1 февраля 2020 г.	А.А.Кокоткин А.С.Г.Голосарский



	экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.		
6.6.	Совместно с федеральными институтами развития, с участием региональной гарантийной организацией внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)	1 февраля 2020 г.	А.А.Кокоткин А.С.Голосарский
6.7.	Обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспорта субъектов МСП (ЦПЭ). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 420 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: в 2019 году – 90 ед.; в 2020 году – 180 ед.; в 2021 году – 240 ед.; в 2022 году – 300 ед.; в 2023 году – 360 ед.; в 2024 году – 420 ед.	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин А.С.Голосарский
6.8.	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)	1 февраля 2020 г.	А.А.Кокоткин А.С.Голосарский
6.9.	Разработан и реализован план мероприятий по международным выставкам и бизнес-миссиям на 2019 – 2024 годы. Количество субъектов МСП – экспортеров, принявших	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин А.С.Голосарский

	<p>Участие в бизнес - миссиях и выставках, достигло 300 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 14 бизнес- миссий (выставок), 50 ед.;</p> <p>в 2020 году – 28 бизнес- миссий (выставок), 100 ед.;</p> <p>в 2021 году – 42 бизнес- миссий (выставок), 150 ед.;</p> <p>в 2022 году – 56 бизнес- миссий (выставок), 200 ед.;</p> <p>в 2023 году – 70 бизнес- миссий (выставок), 250 ед.;</p> <p>в 2024 году – 84 бизнес- миссий (выставок), 300 ед.</p>		
6.10.	<p>Обеспечено участие в обучении дополнительных кандидатов в региональные тренеры по различным темам экспортных семинаров Школой экспорта РЭЦ, Тренеры от Самарской области прошли обучение по 11 программам Школой экспорта РЭЦ РЭЦ (количество региональных тренеров утверждается по согласованию со Школой экспорта РЭЦ)</p>	20 декабря 2019 г.	А.А.Кокоткин А.С.Голосарский
6.11.	<p>Обеспечено проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов (в том числе по программам Школы экспорта РЭЦ), ежегодно в период 2019 – 2024 г.г. проведено не менее 120 семинаров, обучение прошли не менее 1200 СМСП (нарастающим итогом)</p> <p>в 2019 году – 20 семинаров, 200СМСП;</p> <p>в 2020 году – 40 семинаров, 400СМСП;</p> <p>в 2021 году – 60 семинаров, 600СМСП;</p> <p>в 2022 году – 80 семинаров, 800СМСП;</p> <p>в 2023 году – 100 семинаров, 1000СМСП;</p> <p>в 2024 году – 120семинаров, 1200СМСП.</p>	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин А.С.Голосарский

**4.4. Региональная составляющая Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
1.1	Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	09.01.2019 – 30.04.2019	Обеспечена реализация комплекса мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области
1.2	Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	09.01.2019 – 01.06.2019	Обеспечена государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

1.3	<p>Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p>	09.01.2019 – 31.12.2024	<p>Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Самарской области, в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p>
1.4	<p>Предоставлена государственная поддержка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»);</li> <li>- сельскохозяйственным потребительским кооперативам;</li> <li>- центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</li> </ul>	01.07.2019 – 31.12.2024	<p>Обеспечено увеличение реализации сельскохозяйственной продукции, увеличение членской базы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, достижение показателей эффективности</p>
1.5	<p>Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП</p>	09.01.2019 – 31.12.2024	<p>Повышен уровень профессиональной грамотности субъектов МСП в части законодательных, финансовых и организационных мер государственной поддержки, а также мер, направленных на организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции</p>

## 4.5. Региональная составляющая Федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Формирование положительного образа предпринимателя			
1.1.	Разработана региональная составляющая (взаимосвязанная с планом проведения федеральной информационно-кампанией) федеральной информационно-кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	20 декабря 2024 г.	Д.Ю. Богданов А.А. Кокоткин
1.2.	Реализована региональная и муниципальная информационная кампания в соответствии с федеральной информационно-кампанией по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, с учетом особенностей целевых групп	20 декабря 2024 г.	Д.Ю. Богданов А.А. Кокоткин
1.3.	Разработан и утвержден план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства (Годом предпринимательства объявлен 2020 год)	20 декабря 2019 г.	Д.Ю. Богданов А.А. Кокоткин
1.4.	Организован и проведен региональный Форум «Линия успеха» (ежегодно), количество участников Форума – не менее 700 участников ежегодно	20 декабря 2024 г.	Д.Ю. Богданов А.А. Кокоткин
1.5.	Определены перечни мероприятий и показатели их реализации в соответствии с п.1.1. – 1.4., проводимых на территориях муниципальных образований Самарской области	20 декабря 2024 г.	Д.Ю. Богданов А.А. Кокоткин Органы местного самоуправления

<p>1.6. Реализованы на уровне муниципальных образований Самарской области мероприятия, направленные на формирование положительного образа предпринимателя в соответствии с п.1.1. – 1.4.</p>	<p>20 декабря 2024 г.</p>	<p>Д.Ю. Богданов А.А. Кокоткин Органы местного самоуправления</p>
<p>2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>		
<p>2.1. Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 4,072 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 0,159 ед.; в 2020 г. – 0,397 ед.; в 2021 г. – 0,636 ед.; в 2022 г. – 0,813 ед.; в 2023 г. – 0,972 ед.; в 2024 г. – 1,095 ед.</p>	<p>20 декабря 2024 г.</p>	<p>А.А. Кокоткин Н.И. Дейч</p>
<p>2.2. Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет;</p>	<p>20 декабря 2024 г.</p>	<p>А.А. Кокоткин Н.И. Дейч</p>

	- безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов		
2.3.	Обеспечена подготовка к 2024 г. тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам (количество региональных тренеров утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин Н.И.Дейч
2.4.	Реализовано обучение участников региональной составительской Федеральной проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя»; «Мама - предприниматель»); Обучающие программы Банка России; Обучающие программы компании «Яндекс»; и др. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 8 005 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 1 616 человек; 2020 г. – 1 688 человек; 2021 г. – 1 693 человек; 2022 г. – 1 085 человек; 2023 г. – 1 027 человек; 2024 г. – 895 человек	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин Н.И.Дейч
2.5.	Определены перечни мероприятий и показатели их реализации в соответствии с п.2.1. – 2.4, проводимых на территориях муниципальных образований Самарской области	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин Органы местного самоуправления
2.6.	Реализованы на уровне муниципальных образований	20 декабря 2024 г.	А.А.Кокоткин

<p>Самарской области мероприятия, направленные на выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>		<p>Органы местного самоуправления</p>
---	--	---------------------------------------



## 1. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», в том числе:	-	-	-	-	-	-	0,0
1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)							
2.	Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», в том числе:	9230,00934	60163,44324	77574,38805	329445,99918	238336,88398	41339,9998	756090,72359
2.1.	федеральный бюджет	7 937,80803	51740,56119	66713,97372	283323,55929	204969,72022	35552,39983	650238,02229
2.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	1 292,20131	8422,88205	10860,41433	46122,43989	33367,16376	5787,59997	105852,7013
3.	Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том	283 930,73	78 408,06	128 797,37	150 810,83	205 734,51	143 038,63	990 720,12

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.	Федеральный бюджет: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	244 180,42	67 430,93	110 765,74	129 697,31	176 931,68	123 013,22	852 019,30
3.2.	Федерации (областной бюджет Самарской области)	39 750,30	10 977,13	18 031,63	21 113,52	28 802,83	20 025,41	138 700,82
4.	Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в том числе:	54 729,5772	46 616,7293	43 850,4335	76 240,8358	125 132,9726	120 965,7017	467 536,2501
4.1.	Федеральный бюджет	47 067,4364*	40 090,3872*	37 711,3728*	65 567,1188	107 614,3564	104 030,5035	402 081,1751
4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	7 662,1408**	6 526,3421**	6 139,0607**	10 673,7170	17 518,6162	16 935,1982	65 455,0750
5	Федеральный проект «Популяризация предпринимательства», в том числе:	11 127,38	11 127,38	11 127,38	17 803,81	23 144,95	23 367,50	97 698,41
5.1	Федеральный бюджет	9 569,55	9 569,55	9 569,55	15 311,28	19 904,66	20 096,05	84 020,63
5.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	1 557,83	1 557,83	1 557,83	2 492,53	3 240,29	3 271,45	13 677,78

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:	359 017,69	196 315,61	261 349,57	574 301,47	592 349,32	328 711,83	2 312 045,50
6.1.	Федеральный бюджет	308 755,21	168 831,43	224 760,64	493 899,27	509 420,42	282 692,17	1 988 359,13
6.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	50 262,47	27 484,18	36 588,94	80 402,21	82 928,90	46 019,66	323 686,38

\*Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета носят прогностичный характер и будут уточнены после принятия на федеральном уровне федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и распределения Самарской области средств межбюджетного трансферта на финансирование указанного проекта

\*\*Средства в областном бюджете на 2019-2021 годы не предусмотрены

ОДОБРЕН

протоколом заседания проектного  
комитета по региональной  
составляющей национального проекта  
«Малое и среднее  
предпринимательство и поддержка  
индивидуальной  
предпринимательской инициативы»  
от 07.12.2018 №ПК-МСП/1

УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным  
и приоритетным проектам  
Самарской области  
от 29.12.2018 № ДА-1

**П А С П О Р Т**  
региональной составляющей федерального проекта

**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (далее – проект)**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование проекта	Условия для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 г. - 31.12.2024
Куратор проекта	В.В.Кудряшов, Первый Заместитель Председателя Правительства Самарской области		
Руководитель проекта	Д.Ю.Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Администратор проекта	О.В.Майоров, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы		

## 2. Цель и показатели проекта

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан, увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта	Дополнительный	0	01.01.2018	1696	1745	1962	2115	2264	2395		
2.	Количество объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне имущества Самарской области и в перечнях муниципального имущества, утверждаемых муниципальными образованияами в Самарской области	Дополнительный	575	01.01.2018	-	699	769	846	931	1024		

## 3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Информирование предпринимателей об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику		
	Наименование задачи, результаты	Срок	Характеристика результата
1.1.	Организована и проведена информационная кампания для субъектов малого и среднего предпринимательства об установлении на федеральном уровне базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)	01 июня 2019 г.	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей.</p> <p>Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме.</p> <p>Разработаны методические материалы для предпринимателей.</p> <p>Осуществлена рассылка информации по электронной почте.</p> <p>Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>

<p>1.2. Организована и проведена информационная кампания для субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику</p>	<p>01 сентября 2020 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
--	----------------------------	---

<p>1.3. Организована и проведена информационная кампания для субъектов МСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников</p>	<p>10 февраля 2020 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
---	---------------------------	---



<p>1.4. Организована и проведена информационная кампания в регионе о законодательном закреплении определения «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере</p>	<p>10 февраля 2020 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
--	---------------------------	---

<p>1.5. Обеспечено проведение информационно-кампании в регионе об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года</p>	<p>1 августа 2019 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
--	--------------------------	---

<p>1.6. Организована и проведена информационная кампания о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых в соответствии с утвержденным планом</p>	<p>01 января 2020 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
---	--------------------------	---

<p>1.7 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет доплат за неиспользуемых объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне имущества Самарской области и в перечнях муниципального имущества. Утверждаемых муниципальными образованияами в Самарской области, по результатам деятельности Рабочей группы при Министерстве имущественных отношений Самарской области по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>699 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;;  769 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;;  846 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;;  931 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;;  1 024 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p>	<p>20 декабря 2024</p>	<p>Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.</p>
--	------------------------	---

<p>1.8. Осуществлена проработка созданного АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки samozanyatym grazhdanam</p>	<p>10 февраля 2020 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
---	---------------------------	---

<p>1.9. Реализована региональная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан</p>	<p>20 декабря 2024 г.</p>	<p>Проведены выездные мероприятия в муниципальных образований Самарской области и в г. Самара по информированию предпринимателей. Размещены информационные статьи в сети интернет (на собственном сайте) посвященные данной теме. Разработаны методические материалы для предпринимателей. Осуществлена рассылка информации по электронной почте. Направлены информационные сообщения в ассоциации и инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов Самарской области</p>
---	---------------------------	---

## 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель проекта	Д.Ю.Богданов	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Нефедов А.В., Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области –	1
2.	Администратор проекта	О.В.Майоров	Заместитель экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю.Богданов Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	О.В.Майоров	Заместитель экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю.Богданов Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	5
2.	Участник проекта	Карасева О.А.	И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю.Богданов Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
	Участник проекта	Андреев И.А.	Руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Черепанов С.И. министр имущественных отношений Самарской области	1
	Участник проекта	М.В.Мальцев	Врио руководителя департамента туризма Самарской области	Нефедов А.В., Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области	1
3.	Координатор проекта от проектного офиса по национальным проектам Самарской области	Шайхова Л.Р.	Главный специалист управления проектной работы и организационного развития (проектного офиса) министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю.Богданов Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2,5
3.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80
План мероприятий					



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
<p>Организована и проведена информационная кампания об установлении на федеральном уровне базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)</p>					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАССО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80
<p>Организована и проведена информационная кампания в отношении предпринимателей об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику</p>					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАССО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	5
<p>Организована и проведена информационная кампания о законодательном закреплении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80
<p>Организована и проведена информационная кампания о законодательном закреплении определения "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере</p>					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80
<p>Организована и проведена информационная кампания об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года</p>					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
<p>Организована и проведена информационная кампания об обеспечении благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включаемого в себя страховые взносы</p>					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80
<p>Организована и проведена информационная кампания о создании АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специализированного продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам</p>					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80
<p>Реализация региональной информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «ИКАСО»	Карасева О.А. И.о. руководителя Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	80

Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
(Улучшение условий ведения  
предпринимательской деятельности)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Организованы и проведены выездные мероприятия в субъектах муниципальных образований Самарской области по информационной кампании для субъектов малого и среднего предпринимательства об установлении на федеральном уровне базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)	01.06.2019	31.12.2024	Директор ИКУ СО «ИКАСО» Девч Н.И. Главы муниципальных образований Самарской области Должностные лица инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	План мероприятий, протокол и ведомости о проведенных мероприятиях.	ПК
1.1.1.	Организованы и проведены выездные	01.09.2020	31.12.2024	Директор ИКУ	План мероприятий,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мероприятия в субъектах муниципалитетов Самарской области для информирования субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику			СО «ИКАССО» Дейч Н.И. Главы муниципальных образований Самарской области Должностные лица инфраструктуры	протокол и ведомости о проведенных мероприятиях	
1.1.2.	Организованы и проведены выездные мероприятия в субъектах муниципальных образований Самарской области по информированию субъектов МСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня	10.02.2020	31.12.2024	Директор ГКУ СО «ИКАССО» Дейч Н.И. Главы муниципальных образований Самарской области Должностные лица инфраструктуры	План мероприятий, протокол и ведомости о проведенных мероприятиях	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.3	Организованы и проведены выездные мероприятия в субъектах муниципальных образований Самарской области по информированию СМСП о законодательном закреплении определения «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере			поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства		
				Директор ГКУ СО «ИКАСО» Дейч Н.И. Главы муниципальных образований Самарской области Должностные лица инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	План мероприятий, протокол и ведомости о проведенных мероприятиях	ПК
1.1.4.	Организованы и проведены выездные мероприятия в субъектах муниципальных образований Самарской области по	01.01.2019	01.08.2019	Директор ГКУ СО «ИКАСО» Дейч Н.И. Главы	План мероприятий, протокол и ведомости о проведенных	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.	Разработка методических материалов	01.01.2019	31.12.2024	Муниципальных образований Самарской области Должностные лица инфраструктуры поддержки субъектов малого	мероприятиях	ПК
	информированию СМСП об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года			Директор ГКУ СО «ИКАСО» Дейч Н.И. Главы муниципальных образований Самарской области Должностные лица инфраструктуры поддержки субъектов среднего предпринимательства	Ведомости о выдаче методических материалов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				среднего предпринимателя		
	Рабочей группой по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области сформирован перечень, содержащий информацию о субъекте Российской Федерации, муниципальных образований, утвердивших правовые акты по опубликованию, размещивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации лицам, заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП					
3.	официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации лицам, заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП	январь 2019 года	март 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» со сводным отчетом, содержащем ссылки на официальные сайты субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащие размещенные сведения, правовые акты по опубликованию	ПК
3.1	Разработаны и утверждены правовые акты, определяющие состав сведений, сроки размещения и порядок актуализации информации об имуществе, включенном в реестры государственного и муниципального имущества, подлежащей размещению на	январь 2019 года	январь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений	Правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – правовые акты по опубликованию)			Министерства имущественных отношений Самарской области		
3.2	Обеспечен сбор информации от органов местного самоуправления по размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	январь 2019 года	февраль 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	Письма органам местного самоуправления	ПК
3.3	Выполнен анализ опубликования на официальных сайтах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, и соответствии указанной информации правовым актам по опубликованию	февраль 2019 года	март 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	Сводный отчет о результатах анализа опубликованной информации в адрес коллегияльного органа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.	Созданы в региональных и муниципальных программах по управлению имуществом разделы по имущественной поддержке	январь 2019 года	июнь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с реквизитами нормативных правовых актов, утверждающих региональную и муниципальные программы по управлению имуществом, содержащие разделы по имущественной поддержке	ПК
4.1	Разработка раздела по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП, содержащего принципы приоритетности вовлечения в имущественную поддержку выявленного имущества перед другими формами распоряжения таким имуществом; ключевые показатели эффективности в рамках данного направления; льготаность предоставления такого имущества (далее – раздел по имущественной поддержке), для включения в региональную и муниципальные программы по управлению имуществом	январь 2019 года	февраль 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в органы местного самоуправления с проектом раздела по имущественной поддержке	ПК
4.2	Осуществлен сбор предложений от органов местного самоуправления по разделу по	февраль 2019 года	март 2019 года	Андреев И.А., руководитель	Раздел по имущественной	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	имущественной поддержке			департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	поддержке доработан с учетом поступивших предложений	
				Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Правовые акты субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления утверждения региональной и муниципальной программ	ПК
4.3	Обеспечено внесение изменений в региональную и муниципальные программы по управлению имуществом в части раздела по имущественной поддержке	март 2019 года	июнь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с реквизитами нормативных правовых актов, содержащих внесенные изменения	ПК
5.	Приведены нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ	январь 2019 года	март 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с реквизитами нормативных правовых актов, содержащих внесенные изменения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1	Обеспечена разработка и согласование с заинтересованными органами изменений в нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, муниципальных образований с учетом принятых поправок в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ, Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ	январь 2019 года	февраль 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления с внесенными изменениями	ПК
6.	Сформированы предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, направленные на расширение имущественной поддержки субъектов МСП	август 2019 года	сентябрь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации	ПК
6.1	Обеспечен сбор от органов исполнительной	август	сентябрь	Андреев И.А.,	Свод поступивших от	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций позиций по предлагаемым АО «Корпорация «МСП» изменениям в законодательство Российской Федерации в части расширения состава имущества, включаемого в перечни, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов (далее – новые виды имущества)	2019 года	2019 года	руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций с позицией по изменению законодательства Российской Федерации	
7.	Определен в субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях порядок выявления имущества	март 2019 года	сентябрь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с реквизитами правовых актов, утвердивших порядок выявления имущества	ПК
7.1	Разработка типового правового акта,	март	апрель	Андреев И.А.,	Письмо в органы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	регулирующего порядок проведения мероприятий по выявлению неэффективно исполняемого государственного и муниципального имущества, а также имущества, закрепленного за государственным и муниципальными учреждениями, предприятиями (далее – порядок выявления имущества)	2019 года	2019 года	руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	местного самоуправления с проектом типового правового акта по порядку выявления имущества	
7.2	Осуществлен сбор предложений от органов местного самоуправления по порядку выявления имущества	апрель 2019 года	июнь 2019 года	Андреев И.А., руководитель Департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Типовой правовой акт по порядку выявления имущества доработан с учетом поступивших предложений	ПК
7.3	Обеспечено принятие или внесение изменений в правовые акты по порядку выявления имущества	июнь 2019 года	сентябрь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений	Правовые акты субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по порядку выявления	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.	Определены основные подходы оценки эффективности использования имущества в субъекте Российской Федерации, органах местного самоуправления	ноябрь 2020 года	декабрь 2019 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с реквизитами правовых актов, утверждающих основные подходы оценки эффективности использования имущества в субъекте Российской Федерации, органах местного самоуправления	ПК
9.1	Сформированы с учетом позиций заинтересованных органов, организаций предложения по основным подходам к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственными предприятиями или разработанным АО «Корпорация «МСП»	июль 2020 года	сентябрь 2020 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным подходам оценки эффективности использования имущества	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества)					
9.2	Обеспечена разработка, согласование, принятие или внесение изменений в правовые акты, определяющие основные подходы оценки эффективности использования имущества, с учетом подготовленного АО «Корпорация «МСП» типового документа	октябрь 2020 года	декабрь 2020 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	Правовые акты субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, определяющие основные подходы оценки эффективности использования имущества	ПК
10.	На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационно-поддержки субъектов МСП создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП»	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией о созданных в субъекте Российской Федерации, муниципальных образованных разделов	ПК
11.1	Разработана с учетом предложений АО «Корпорация «МСП» структура и содержание раздела «Имущественная поддержка	май 2020 года	июнь 2020 года	Андреев И.А., руководитель департамента	Письмо в органы местного самоуправления с	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов МСП»			Имущественных и земельных отношений Министерства Имущественных отношений Самарской области	рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах	
11.2	Выполнен анализ Рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	июль 2020 года	сентябрь 2020 года	Андреев И.А., руководитель Департамента Имущественных и земельных отношений Министерства Имущественных отношений Самарской области	Сводный отчет о созданных в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях разделов	ПК
12.	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	сентябрь 2019 года	октябрь 2019 года, далее ежегодно	Андреев И.А., руководитель Департамента Имущественных и земельных отношений Министерства Имущественных	Перечни государственного и муниципального имущества, изменения в такие перечни в соответствии с установленной формой, а также правовые акты	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.1	Проведен коллегиальным органом анализ имущества государственного и муниципального имущества, пригодно для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава:	март 2019 года	сентябрь 2019 года	Андреев И.А., руководитель Департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области	их утверждающие внесены в информационную систему	ПК
12.2	Имущества казны субъекта Российской Федерации, муниципальных образований			Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных отношений Самарской области		
12.3	Имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным и муниципальными учреждениями, в том числе выявленного по результатам оценки финансово-хозяйственной деятельности учреждений	январь 2019 года	июль 2019 года, далее ежегодно			ПК
12.4	Имущества, предоставленного на праве хозяйственного ведения за государственными и муниципальными учредителями и унитарными предприятиями, в том числе выявленного по					

№ п/п	Наименование результата. Мероприятия. контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.5	Итогам заседаний багансовых комиссий Земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена					
	Имущества, требующего реконструкции и иных видов работ ремонта,					
12.6	Выработаны Рабочей группой по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства предложения по результатам анализа имущества, в том числе включаяшего мероприятия по обследованию имущества	март 2019 года	– сентябрь 2019 года, далее ежегодно	Андреев И.А., руководитель департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений Самарской области	Рекомендации коллегияльного органа по вовлечению выявленных объектов в имущественную поддержку субъектов МСП в адрес субъектов Российской Федерации, муниципальных образований	ПК

ОДОБРЕН

протоколом заседания проектного  
комитета по региональной  
составляющей национального проекта  
«Малое и среднее

предпринимательство и поддержка  
индивидуальной

**предпринимательской инициативы»**  
от 07.12.2018 №ПК-МСП/1

УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным  
и приоритетным проектам  
Самарской области

от 29.12.2018 № ДА-1

**П А С П О Р Т**

региональной составляющей федерального проекта  
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»  
(далее – проект)

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»		
Краткое проекта	«Финансовая поддержка МСП»	Срок начала и окончания проекта	15 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор проекта	В.В.Кудряшов, первый заместитель председателя Правительства Самарской области		
Руководитель проекта	Д.Ю. Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Администратор проекта	О.В. Майоров, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы
--	--

## 2. Цель и показатели региональной составляющей проекта

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)											
1.	Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Самарской области региональной гарантийной организацией в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), млрд. рублей	основной	0,339	06.12.2018	0,377	0,374	0,379	0,402	0,424	0,420	
Количество выдаваемых микрозаймов											
2.	Количество выдаваемых микрозаймов*	основной	84	01.04.2018	84	92	109	177	227	235	

\* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствии с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в субъекте РФ. Начиная с 2020 года показателю подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.



## 3. Результаты региональной составляющей проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p>Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</p> <p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие ПГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность ПГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Разработан и законодательно закреплена система внутренних рангов для ПГО.</p> <p>В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для ПГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности ПГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</li> <li>- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов ПГО.</li> </ul> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	<p>Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – не менее 11,5 млн. рублей;</li> <li>- в 2020 году – не менее 3,0 млн. рублей;</li> <li>- в 2021 году – не менее 4,9 млн. рублей;</li> <li>- в 2022 году – не менее 17,8 млн. рублей;</li> <li>- в 2023 году – не менее 22,5 млн. рублей;</li> <li>- в 2024 году – не менее 7,3 млн. рублей</li> </ul>	20 декабря 2024 г.	<p>Увеличен уставный капитал АО «ГФСО» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС.</p> <p>Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО».</p>
1.2.	<p>Обеспечено предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительств</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Предоставление финансовой поддержки в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – не менее 377,1 млн. рублей, не менее 45 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году – не менее 373,8 млн. рублей, не менее 44 субъектов МСП;</li> <li>- в 2021 году – не менее 379,1 млн. рублей, не менее 45 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году – не менее 402,5 млн. рублей, не менее 48 субъектов МСП;</li> <li>- в 2023 году – не менее 424,4 млн. рублей, не менее 50 субъектов МСП;</li> <li>- в 2024 году – не менее 420,2 млн. рублей,</li> </ul> <p>не менее 50 субъектов МСП.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минобрнауки России и Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов.</p> <p>Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП.</p> <p>Начало оказания соответствующей государственной поддержки.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		
1.3.	<p>Разработан дополнительный инструмент гарантийной поддержки – предоставление поручительства по кредитам, банковским гарантиям, в обеспечение которых предоставлены права на интеллектуальную собственность</p>	30 июня 2019 г.	<p>Утверждены нормативные документы АО «ГФСО», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления поручительства по кредитам и банковским гарантиям, в обеспечение которых предоставлены права интеллектуальную собственность. Начало оказания соответствующей государственной поддержки.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>	20 декабря 2019 г.	<p>Утверждены нормативные документы АО «ГФСО», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления микрозаймов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «ГФСО» условия продуктов по микрозаймам для указанных приоритетных групп предпринимателей (в случае подтверждения необходимости).</p>
1.4.	<p>Осуществлена проработка необходимости разработки нового продукта микрофинансирования отделимо для каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет)</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений.</p> <p>Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</p>		
1.5.	<p>Осуществлена проработка необходимости выделения специального гарантийного продукта под кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений</p>	20 декабря 2019 г.	<p>Утверждены нормативные документы АО «ГФСО», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления поручительства по кредитному продукту (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений (в случае подтверждения необходимости).</p>
<p>2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;</li> <li>- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;</li> <li>- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;</li> <li>- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;</li> <li>- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
2.1.	<p>Осуществлена разработка гарантийного продукта, предусматривающего предоставление поручительства в части выхода предприятий на фондовый рынок</p>	28 февраля 2019 г.	<p>Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе за счет предоставления гарантийной поддержки региональной гарантийной организации в части выхода предприятий на фондовый рынок.</p>
3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП			
3.1.	<p>Информирование субъектов МСП о возможности получения государственной поддержки через региональные лизинговые компании, созданные с участием АО «Корпорация «МСП»</p>	20 декабря 2020 г.	<p>Субъекты МСП проинформированы о возможности получения государственной поддержки через региональные лизинговые компании, созданные с участием АО «Корпорация «МСП»</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга</p>		
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки развития государственных микрофинансовых ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</p>		
4.1.	<p>Унификация стандартов работы АО «ГФСО» по предоставлению микрозаймов субъектам МСП (по факту утверждения Минэкономразвития РФ концепции развития государственных микрофинансовых организаций, включающей разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде)</p>	20 декабря 2020 г.	<p>Утверждены в АО «ГФСО» правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в локальные нормативные документы, регулирующие деятельность АО «ГФСО» в части предоставления микрозаймов. Обеспечено соответствие АО «ГФСО» утвержденной концепции развития государственных МФО</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к засмным средствам для микропредприятий и предпринимателей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p>	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024	



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.2	<p>Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, при положительном решении в результате проработке возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2020 году – не менее 33,8 млн. рублей;</li> <li>- в 2021 году – не менее 74,4 млн. рублей;</li> <li>- в 2022 году – не менее 296,2 млн. рублей;</li> <li>- в 2023 году – не менее 220,7 млн. рублей;</li> <li>- в 2024 году – не менее 34,9 млн. рублей</li> </ul>	20 декабря 2024 г.	<p>Увеличен уставный капитал АО «ГФСО» в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП.</p> <p>Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО".</p>
4.3.	<p>Проработка возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП</p>	20 декабря 2019 г.	<p>Направление заявки от региона на предоставление субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. Формирование бюджета Самарской области с учетом выделенных денежных средств на предоставление бюджетной инвестиции АО «ГФСО» на цели субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.4..	Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов	31 декабря 2024 г.	<p>Предоставление микрозаймов субъектам МСП в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – не менее 55,3 млн. рублей,</li> <li>не менее 26 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году – не менее 67,1 млн. рублей, не менее 32 субъектов МСП;</li> <li>- в 2021 году – не менее 93,1 млн. рублей, не менее 44 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году – не менее 196,8 млн. рублей, не менее 94 субъектов МСП;</li> <li>- в 2023 году – не менее 274,1 млн. рублей, не менее 130 субъектов МСП;</li> <li>- в 2024 году – не менее 286,2 млн. рублей,</li> </ul> <p>не менее 136 субъектов МСП.</p>
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта государственных МФО</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2022</p>		<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизирована деятельность государственных МФО</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.5.	Проработка возможности и механизма выдачи займов самозанятым на открытие бизнеса	31 марта 2020 г.	Утверждены нормативные документы АО «ГФСО», обеспечивающие внедрение механизма предоставления микрозаймов самозанятым на открытие бизнеса (в случае обеспечения возможности предоставления микрозаймов самозанятым на открытие бизнеса в рамках нормативных документов, регулирующих деятельность государственных микрофинансовых компаний).
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</p>		
4.6.	<p>Осуществлена разработка нового продукта, предусматривающего возможность предоставления микрозаймов без обеспечения, в размере 10% от портфеля микрозаймов</p>	20 декабря 2019 г.	<p>Утверждены нормативные документы АО «ГФСО», обеспечивающие внедрение механизма предоставления микрозаймов без обеспечения, в размере 10 % от портфеля микрозаймов. Начало оказания соответствующей государственной поддержки.</p>
4.7.	Информирование субъектов МСП о возможности получения государственной поддержки через региональные лизинговые компании, созданные с участием АО «Корпорация «МСП»	20 декабря 2019 г.	Обеспечено информирование субъектов МСП о лизинговых программах АО «Самарская областная лизинговая компания»

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие ПГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14 054,0 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2 092,0 млн. рублей; - в 2020 году – 662,0 млн. рублей; - в 2021 году – 1 092,0 млн. рублей; - в 2022 году – 3 477,3 млн. рублей; - в 2023 году – 5 092,0 млн. рублей; - в 2024 году – 1 638,7 млн. рублей.							
1.1.	Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области.	11,5	3,0	4,9	17,8	22,5	7,3	67,0
1.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)	9,84	2,51	4,14	15,28	19,32	6,21	57,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,66	0,49	0,76	2,52	3,18	1,09	9,70
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,66	0,49	0,76	2,52	3,18	1,09	9,70
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20 883 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4 736 млн. рублей; - в 2020 году – 827 млн. рублей; - в 2021 году – 1 820 млн. рублей; - в 2022 году – 7 247 млн. рублей; - в 2023 году – 5 400 млн. рублей; - в 2024 году – 853 млн. рублей							
2.1.	Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, при положительном решении в результате проработке возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области.							
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)	0,00	29,06	63,96	254,68	189,78	29,99	567,47
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	4,73	10,41	41,46	30,89	4,88	92,37
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	4,73	10,41	41,46	30,89	4,88	92,37
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту, в том числе:		11,5	36,79	79,27	313,94	243,17	42,17	726,84
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)		9,84	31,57	68,1	269,96	209,1	36,2	624,77
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1,66	5,22	11,17	43,98	34,07	5,97	102,07
бюджет субъекта Российской Федерации		1,66	5,22	11,17	43,98	34,07	5,97	102,07
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Д.Ю. Богданов	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	В.В. Кудряшов, первый Заместитель Председателя Правительства Самарской области	5%
2.	Администратор проекта	О.В. Майоров	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области	10%

1.1. Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области.

- в 2019 году – не менее 11,5 млн. рублей;
- в 2020 году – не менее 3,0 млн. рублей;
- в 2021 году – не менее 4,9 млн. рублей;
- в 2022 году – не менее 17,8 млн. рублей;
- в 2023 году – не менее 22,5 млн. рублей;
- в 2024 году – не менее 7,3 млн. рублей.

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
4.	Участник проекта	С.И. Черепанов	Министр имущественных отношений Самарской области	Нефедов А.В., Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области	1%
5.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	1%
1.2. Обеспечено предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства.					
6.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.1. Разработан дополнительный инструмент гарантийной поддержки – предоставление поручительства по кредитам, банковским гарантиям, в обеспечение которых предоставлены права на интеллектуальную собственность					
7.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
8.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	1%
3.1. Осуществлена проработка необходимости разработки нового продукта микрофинансирования отдельно для каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет)					
9.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
4.1. Осуществлена проработка необходимости выделения специального гарантийного продукта под кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений					
11.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
12.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	1%
5.1. Осуществлена разработка гарантийного продукта, предусматривающего предоставление поручительства в части выхода предприятий на фондовый рынок					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
14.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о. руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
6.1. Информирование субъектов МСП о возможности получения государственной поддержки через региональные лизинговые компании, созданные с участием АО «Корпорация «МСП»					
15.	Участник проекта	Д.О. Роговский			
7.1. Унификация стандартов работы АО «ГФСО» по предоставлению микрозаймов субъектам МСП (по факту утверждения Минономразвития РФ концепции развития государственных микрофинансовых организаций, включающей разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде).					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	4%
17.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о. руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%

8.1. Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, при положительном решении в результате проработке возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в разрезе, предусмотренном бюджетом Самарской области:

- в 2020 году – не менее 33,8 млн. рублей;
- в 2021 году – не менее 74,4 млн. рублей;
- в 2022 году – не менее 296,2 млн. рублей;
- в 2023 году – не менее 220,7 млн. рублей;
- в 2024 году – не менее 34,9 млн. рублей.

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
19.	Участник проекта	С.И. Черепанов	Министр имущественных отношений Самарской области	Нефедов А.В., Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области	1%
20.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	1%
8.2. Проработка возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрорайонам субъектов МСП					
21.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%
8.3. Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов.					
23.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	4%
24.	Участник проекта	Е.А. Гриднева	Директор Микрокредитной компании "Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Приволжского района"	Е.Н. Богомолов Глава муниципального района Приволжский	2%
25.	Участник проекта	В.О. Гусев	Директор Фонда микрокредитная компания муниципального района Кинельский	С.И. Колесник Глава муниципального района Кинельский	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник проекта	М.Р. Гумеров	Директор Микрокредитной компании Муниципальный фонд поддержки предпринимательства г. о. Отрадный «Прогресс»	А.В. Бутаков Глава городского округа Отрадный	2%
27.	Участник проекта	Ю.Н. Козлов	Председатель правления Микрокредитной компании муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития муниципального района Ставропольский «Ставропольбизнес»	М.П. Шевчук И.о. главы муниципального района Ставропольский	2%
28.	Участник проекта	Т.Н. Глушкова	Директор Микрокредитной компании «Автономная некоммерческая организация Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Сергиевский»	А.А. Веселов Глава муниципального района Сергиевский	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник проекта	Л.Е. Попова	Директор Микрокредитной компании фонд поддержки предпринимательства "Развитие" муниципального района Безенчукский	В.В. Аникин Глава муниципального района Безенчукский	2%
30.	Участник проекта	З.И. Бренкова	Исполнительный директор Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский микрокредитная компания	В.А. Махов Глава муниципального района Хворостянский	2%
31	Участник проекта	В.А. Погребняк	Исполнительный директор Муниципального фонда поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитной компании городского округа Тольятти	С.А. Анташев Глава городского округа Тольятти	2%
9.1. Проработка возможности и механизма выдачи займов самозанятым на открытие бизнеса					



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	4%
32.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	3%
10.1. Осуществлена разработка нового продукта, предусматривающего возможность предоставления микрозаймов без обеспечения, в размере 10% от портфеля микрозаймов					
33.	Участник проекта	Ю.Б.Красина	Генеральный директор АО «ГФСО»	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник проекта	О.А. Карасева	И.о.руководителя департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Д.Ю. Богданов, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	2%

## 6. Дополнительная информация

Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» (далее - Фонд) создано путем преобразования государственного унитарного предприятия Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» на основании приказа министерства имущества отношений Самарской области № 2970 от 20.11.2015.

Фонд осуществляет свою деятельность в качестве организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.

### Целями деятельности Фонда являются:

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, а также извлечение прибыли.

### Предметом деятельности Фонда является:

- предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве:

- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на принципах срочности, платности, возвратности в соответствии с действующим законодательством и Правилами предоставления микрозаймов;
- предоставление иных займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Фонда;
- **иные не запрещенные законодательством Российской Федерации предметы деятельности.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Расширение доступа субъектов МСП  
к финансовой поддержке, в том числе  
к льготному финансированию»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					
1.1.	Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НТС в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области. - в 2019 году – не менее 11,5 млн. рублей; - в 2020 году – не менее 3,0 млн. рублей; - в 2021 году – не менее 4,9 млн. рублей; - в 2022 году – не менее 17,8 млн. рублей; - в 2023 году – не менее 22,5 млн. рублей; - в 2024 году – не менее 7,3 млн. рублей.	01.01.2019	20.12.2024	Д.Ю. Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДЛ
1.1.1.	Утвержден бюджет Самарской области.	-	31.01.2019	Д.Ю. Богданов	Бюджет Самарской	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	предусматривающий предоставление бюджетной инвестиции АО «ГФСО» в 2019 году в размере 11,5 млн. рублей.				области на 2019 год	
1.1.1.	Осуществлена регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ГФСО» в Центральном банке РФ	-	31.01.2019	Ю.Б. Красина	Уведомление о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг	РП
1.1.1.	Заключено трехстороннее соглашение Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, АО «ГФСО», Министерство имущества отношений Самарской	-	31.03.2019	Д.Ю. Богданов С.И. Черепанов Ю.Б. Красина	Трехстороннее соглашение	РП
1.1.1.	Увеличен уставный капитал АО «ГФСО» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС, в размере 11,5 млн. рублей.	-	20.12.2019	Д.Ю. Богданов С.И. Черепанов Ю.Б. Красина	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО «ГФСО»	РП
1.1.2.	Осуществлен в 2020 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 3,0 млн. рублей.	-	20.12.2020	Д.Ю. Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО «ГФСО»	ВДП
1.1.3.	Осуществлен в 2021 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках	-	20.12.2021	Д.Ю. Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО «ГФСО»	ВДП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 4,9 млн рублей.					
1.1.4.	Осуществлен в 2022 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 17,8 млн.рублей.	-	20.12.2022	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДЛ
1.1.5.	Осуществлен в 2023 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 22,5 млн.рублей.	-	20.12.2023	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДЛ
1.1.6.	Осуществлен в 2024 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 7,3 млн.рублей.	-	20.12.2024	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДЛ
1.2.	Обеспечено предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере: - в 2019 году – не менее 377,1 млн. рублей;	01.01.2019	20.12.2024	Д.Ю.Богданов	Произведен расчет показателя «Объем финансовой поддержки»	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	- в 2020 году – не менее 373,8 млн. рублей; - в 2021 году – не менее 379,1 млн. рублей; - в 2022 году – не менее 402,5 млн. рублей; - в 2023 году – не менее 424,4 млн. рублей; - в 2024 году – не менее 420,2 млн. рублей.					
1.2.1.	Оказание финансовой поддержки региональной гарантийной организацией в рамках НГС	01.01.2019	31.12.2019	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.2.1.	2. Составление отчета об объеме финансовой поддержки, оказанной региональной гарантийной организацией субъектам МСП в рамках НГС	01.01.2020	20.01.2020	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
1.2.1.	Обеспечено в 2019 году предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере не менее 377,1 млн. рублей.	-	20.01.2020	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДП
1.2.2.	1. Оказание финансовой поддержки региональной гарантийной организацией в рамках НГС	01.01.2020	31.12.2020	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.2.2.	2. Составление отчета об объеме финансовой поддержки, оказанной региональной гарантийной организацией субъектам МСП в рамках НГС	01.01.2021	20.01.2021	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
1.2.2.	Обеспечено в 2020 году предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере не менее 373,8 млн. рублей.	-	20.01.2021	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.3.	Оказание финансовой поддержки региональной гарантийной организацией в рамках НГС	01.01.2021	31.12.2021	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.2.3.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки, оказанной региональной гарантийной организацией субъектам МСП в рамках НГС	01.01.2022	20.01.2022	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
1.2.3.	Обеспечено в 2021 году предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере не менее 379,1 млн. рублей.	-	20.01.2022	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДП
1.2.4.	Оказание финансовой поддержки региональной организацией в рамках НГС	01.01.2022	31.12.2022	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.2.4.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки, оказанной региональной гарантийной организацией субъектам МСП в рамках НГС	01.01.2023	20.01.2023	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
1.2.4.	Обеспечено в 2022 году предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере не менее 402,5 млн. рублей.	-	20.01.2023	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДП
1.2.5.	Оказание финансовой поддержки региональной организацией в рамках НГС	01.01.2023	31.12.2023	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.2.5.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки, оказанной региональной организацией	01.01.2024	20.01.2024	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.5.	Обеспечено в 2023 году предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере не менее 424,4 млн. рублей.	-	20.01.2024	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЦ
1.2.6.	Оказание финансовой поддержки региональной гарантиейной организацией в рамках НГС	01.01.2024	30.11.2024	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.2.6.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки, оказанной региональной гарантиейной организацией субъектам МСП в рамках НГС	30.11.2024	20.12.2024	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
1.2.6.	Обеспечено в 2024 году предоставление финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в части предоставления поручительства, в размере не менее 420,2 млн. рублей.	-	20.12.2024	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЦ
2.1.	Разработан дополнительный инструмент гарантийной поддержки – предоставление поручительства по кредитам, банковским гарантиям, в обеспечение которых предоставлены права на интеллектуальную собственность	01.01.2019	30.06.2019	Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП
2.1.1.	Внесены изменения в локальные нормативные документы региональной гарантиейной организации, позволяющие предоставлять поручительство по	-	01.06.2019	Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обязательствам субъектов МСП, по которым обеспечением являются права на интеллектуальную собственность.					
2.1.1. 2	Организовано взаимодействие с коммерческими банками на тему возможности принятия ими интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП, в обеспечение по которым предоставляется поручительство региональной гарантийной организации.	-	01.07.2019	Ю.Б.Красина	Доклад АО «ГФСО»	РП
2.1.1	Начато предоставление поручительства по обязательствам субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах о открытии банковских гарантий, в обеспечении которых предоставлены права на интеллектуальную собственность.	-	01.07.2019	Ю.Б.Красина	Доклад АО «ГФСО» о заинтересованности коммерческих банков	РП
3.1.	Осуществлена проработка необходимости разработки нового продукта микрофинансирования отдельно для каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет)	01.01.2019	20.12.2019	Ю.Б.Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП
3.1.1.	АО «ГФСО» утверждены льготные продукты по микрозаймам для предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет)	-	20.12.2019	Ю.Б.Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП
4.1.	Осуществлена проработка необходимости выделения специального гарантийного	01.01.2019	20.12.2019	Ю.Б.Красина	Локальный нормативный	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	продукта под кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений				Документ АО «ГФСО»	
4.1.1.	Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений	-	20.12.2019	Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП
5.1.	Осуществлена разработка гарантийного продукта, предусматривающего предоставление поручительства в части выхода предприятий на фондовый рынок	01.01.2019	28.02.2019	Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП
5.1.1.	Разработаны и приняты внутренние акты региональной гарантийной организации, позволяющие выступать поручителем по выпускам ценных бумаг субъектов МСП (при условии утверждения аналогичных актов со стороны Минэкономразвития РФ)	-	28.02.2019	Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РП
6. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП						
6.1.	Размещена информация о финансовых продуктах АО «СОЛК» на едином портале поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Самарской области <a href="http://линия-успеха.рф">http://линия-успеха.рф</a>		20.12.2018	О.Д. Роговский		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга						
7.1.	Унификация стандартов работы АО «ГФСО» по предоставлению микрозаймов субъектам МСП (по факту утверждения Минэкономразвития РФ концепции развития государственных микрофинансовых организаций)	01.01.2019	20.12.2020	Д.Ю.Богданов Ю.Б.Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	ВДЛ
7.1.1	Утверждены в АО «ГФСО» правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в локальные нормативные документы, регулирующие деятельность АО «ГФСО» в части предоставления микрозаймов.	01.11.2019	30.06.2020	Д.Ю.Богданов Ю.Б.Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	ВДЛ
7.1.2.	Обеспечено соответствие АО «ГФСО» утвержденной концепции развития государственных МФО.	-	20.12.2020	Д.Ю.Богданов Ю.Б.Красина	Доклад АО «ГФСО»	ВДЛ
8.1.	Осуществлен взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, при положительном решении в результате проработке возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по	01.01.2020	20.12.2024	Д.Ю. Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	микрозаймам субъектов МСП, в размере, предусмотренном бюджетом Самарской области: - в 2020 году – не менее 33,8 млн. рублей; - в 2021 году – не менее 74,4 млн. рублей; - в 2022 году – не менее 296,2 млн. рублей; - в 2023 году – не менее 220,7 млн. рублей; - в 2024 году – не менее 34,9 млн. рублей.					
8.1.1.	Подготовка предложений и обоснования целесообразности предоставления бюджетной инвестиции АО «ГФСО» на цели увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.	-	01.10.2019	Д.Ю.Богданов Ю.Б.Красина	Финансово-экономическое обоснование	РП
1.						
8.1.1.	Утвержден бюджет Самарской области, предусматривающий предоставление бюджетной инвестиции АО «ГФСО» в 2020 году в размере 33,8 млн. рублей.	-	31.01.2021	Д.Ю. Богданов	Бюджет Самарской области на 2020 год	ВДП
2.						
8.1.1.	Осуществлена регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ГФСО» в Центральном банке РФ	-	31.01.2020	Ю.Б. Красина	Уведомление о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг	РП
3.						
8.1.1.	Заключено трехстороннее соглашение Министрство экономического развития и инвестиций Самарской области, АО «ГФСО», Министрство имущественных отношений	-	31.03.2020	Д.Ю.Богданов С.И.Черепанов Ю.Б. Красина	Трехстороннее соглашение	РП
4.						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.1.	Увеличен уставный капитал АО «ГФСО» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС, в размере 33,8 млн.рублей.	-	20.12.2020	Д.Ю.Богданов С.И.Черепанов Ю.В. Красина	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО «ГФСО»	РП
8.1.2	Осуществлен в 2021 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 74,4млн.рублей.	-	20.12.2021	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДД
8.1.3.	Осуществлен в 2022 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 296,2 млн.рублей.	-	20.12.2022	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДД
8.1.4.	Осуществлен в 2023 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и	-	20.12.2023	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДД

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. в размере 220,7 млн.рублей.					
8.1.5.	Осуществлен в 2024 году взнос в уставный капитал АО «ГФСО» путем предоставления бюджетной инвестиции в целях увеличения объемов предоставления микрозаймов субъектам МСП и субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. в размере 34,9 млн.рублей.	-	20.12.2024	Д.Ю.Богданов	Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "ГФСО"	ВДЛ
8.2.	Проработка возможности и механизма предоставления субсидий МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП	01.07.2019	20.12.2019	Д.Ю.Богданов	Заявка от региона в Министерство экономического развития РФ	ВДЛ
8.3.	Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов в размере: - в 2019 году – не менее 55,3 млн. рублей; - в 2020 году – не менее 67,1 млн. рублей; - в 2021 году – не менее 93,1 млн. рублей; - в 2022 году – не менее 196,8 млн. рублей; - в 2023 году – не менее 274,1 млн. рублей; - в 2024 году – не менее 286,2 млн. рублей.	01.01.2019	20.12.2024	Д.Ю.Богданов	Произведен расчет показателя «Объем финансовой поддержки»	ВДЛ
8.3.1. 1.	Оказание финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам	01.01.2019	31.12.2019	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	МСП					
8.3.1.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2020	20.01.2020	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
8.3.1.	Обеспечено в 2019 году предоставление финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП в размере не менее 55,3 млн. рублей.	-	20.01.2020	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЛ
8.3.2.	Оказание финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2020	31.12.2020	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
8.3.2.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2021	20.01.2021	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
8.3.2.	Обеспечено в 2020 году предоставление финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП в размере не менее 67,1 млн. рублей.	-	20.01.2021	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЛ
8.3.3.	Оказание финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2021	31.12.2021	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
8.3.3.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2022	20.01.2022	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
8.3.3.	Обеспечено в 2021 году предоставление финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП в размере не	-	20.01.2022	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	менее 93,1 млн. рублей.				Самарской области	
8.3.4.	Оказание финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2022	31.12.2022	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.	предоставлению микрозаймов субъектам МСП					
8.3.4.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2023	20.01.2023	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
2.	поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП					
8.3.4.	Обеспечено в 2022 году предоставление финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП в размере не менее 196,8 млн. рублей.	-	20.01.2023	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЛ
8.3.5.	Оказание финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2023	31.12.2023	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.	предоставлению микрозаймов субъектам МСП					
8.3.5.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2024	20.01.2024	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
2.	поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП					
8.3.5.	Обеспечено в 2023 году предоставление финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП в размере не менее 274,1 млн. рублей.	-	20.01.2024	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЛ
8.3.6.	Оказание финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.01.2024	30.11.2024	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО»	РП
1.	предоставлению микрозаймов субъектам МСП					
8.3.6.	Составление отчета об объеме финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП	01.12.2024	20.12.2024	Ю.Б. Красина	Отчет АО «ГФСО» в адрес АО «Корпорация МСП»	РП
2.	поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП					

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.3.6.	Обеспечено в 2024 году предоставление финансовой поддержки по предоставлению микрозаймов субъектам МСП в размере не менее 286,2 млн. рублей.	-	20.12.2024	Ю.Б. Красина	Отчет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	ВДЛ
9.1.	Проработка возможности и механизма выдачи займов самозанятым на открытие бизнеса	01.07.2019	31.03.2020	Д.Ю. Богданов Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РТ
10.1.	Осуществлена разработка нового продукта, предусматривающего возможность предоставления микрозаймов без обеспечения, в размере 10% от портфеля микрозаймов	01.01.2019	20.12.2019	Ю.Б. Красина	Локальный нормативный документ АО «ГФСО»	РТ

ОДОВРЕН

Протоколом заседания проектного  
комитета по региональной составляющей  
национального проекта «Малое и среднее  
предпринимательство  
и поддержка индивидуальной  
предпринимательской инициативы»

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Совета по  
национальным и приоритетным  
проектам Самарской области

от 07.12.2018 № ПК-МСП/1

от 29.12.2018 № ДА-1

## П А С П О Р Т

## региональной составляющей федерального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

## 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок начала и окончания проекта	15.10.2018 г. - 31.12.2024
Куратор проекта	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области		
Руководитель проекта	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Администратор проекта	Майоров О.В., заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы
--	--

## 2. Цель и показатели проекта

*Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 555 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 16,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 420 единиц.*

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год							Целевое значение показателя в 2024 году, установленное указом Президента Российской Федерации
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», тыс. единиц нарастающим итогом	МЭР СО	-	-	-	4 095	5 802	7 688	11 061	14 612	-	
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в рамках	МЭР СО	-	-	50	10	140	180	220	260	-	



1.2.	<p>Осуществлено информирование субъектов МСП о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП</p>	30 марта 2019 г.	<p>Субъекты МСП проинформированы о расширении функциональных возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, оказана помощь субъектам МСП в использовании ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП</p>
1.3.	<p>Осуществлено информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки с целью участия субъектов МСП в закупках</p>	01 февраля 2021 г.	<p>Субъекты МСП проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектам МСП в электронном виде целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок);</li> <li>– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;</li> <li>– электронную платформу для развития факторинга</li> </ul>
<p>2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>			



2.1.	Осуществлено информирование субъектов МСП об опцировке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	01 февраля 2021 г.	Субъекты МСП проинформированы об опцировке и размещении на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций
2.2.	Осуществлено информирование субъектов МСП об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса	01 февраля 2021 г.	Субъекты МСП проинформированы об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса
3.	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальные предпринимателей		
3.1.	Осуществлено взаимодействие с крупнейшими заказчиками в целях увеличения доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	31 декабря 2020 г.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			

<p>4.1. Осуществлено информирование субъектов МСП о том, что внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>	<p>31 декабря 2024 г.</p>	<p>Субъекты МСП проинформированы о внедрении механизмов и разработке методических рекомендаций развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>
<p>4.2. Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производителей субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;</li> <li>- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;</li> <li>- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;</li> <li>- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;</li> <li>- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;</li> <li>- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.</li> </ul>	<p>31 декабря 2024 г.</p>	<p>Подготовлены предложения в целях формирования АО «Корпорация «МСП» реестра производителей субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков</p>
<p>5. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальные предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>		

5.1.	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Самарской области не менее 4 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020 - 2024 годы (при условии включения заявки Самарской области и получения средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)</p>	31 декабря 2021 г.	<p>Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их завершенности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в Самарской области создано не менее 4 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составил 4 млн. рублей к 2024 году</p>
5.2.	<p>Осуществлено информирование муниципальных образований Самарской области о нормативном закреплении технических и организационных требований к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП</p>	30 декабря 2019 г.	<p>Проинформированы все муниципальные образования Самарской области о технических и организационных требованиях к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП. Определены территориальные локации Центров «Мой бизнес» на территории Самарской области</p>

5.3.	<p>Организовано оказание комплекса услуг: сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в ___ Центрах «Мой бизнес», не менее 1 регионального Центра, не менее 4 муниципальных Центров</p>	31 декабря 2024 г.	<p>К 2024 году функционируют в Самарской области не менее 5 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее чем ___ участников.</p>
5.4.	<p>Организовано участие сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области в федеральных образовательных программах. (количество сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Сотрудники организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области приняли участие в федеральных образовательных программах. (количество сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)</p>

5.5.	<p>Разработаны и реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц, в том числе:</p> <p>в 2019 году - ___ субъектов МСП;  в 2020 году - ___ субъектов МСП;  в 2021 году - ___ субъектов МСП;  в 2022 году - ___ субъектов МСП;  в 2023 году - ___ субъектов МСП;  в 2024 году - ___ субъектов МСП</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах успешно реализованы.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц, в том числе:</p> <p>в 2019 году - ___ субъектов МСП;  в 2020 году - ___ субъектов МСП;  в 2021 году - ___ субъектов МСП;  в 2022 году - ___ субъектов МСП;  в 2023 году - ___ субъектов МСП;  в 2024 году - ___ субъектов МСП</p>
6. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства			
6.1.	<p>Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о том, что законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП</p>	01 февраля 2020 г.	<p>Субъекты МСП проинформированы о том, что законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП</p>

6.2.	<p>Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p>	01 февраля 2020 г.	<p>Субъекты МСП – экспортеры проинформированы о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p>
6.3.	<p>Совместно с федеральными институтами развития, с участием региональной гарантийной организацией внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Субъекты МСП – экспортеры проинформированы, что в Самарской области внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)</p>

<p>6.4. В Самарской области обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспорта субъектов МСП (ЦПЭ).</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 260 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 50 ед.;</p> <p>в 2020 году – 100 ед.;</p> <p>в 2021 году – 140 ед.;</p> <p>в 2022 году – 180 ед.;</p> <p>в 2023 году – 220 ед.;</p> <p>в 2024 году – 260 ед.</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 420 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 50 ед.;</p> <p>в 2020 году – 100 ед.;</p> <p>в 2021 году – 140 ед.;</p> <p>в 2022 году – 180 ед.;</p> <p>в 2023 году – 220 ед.;</p> <p>в 2024 году – 260 ед.</p>
<p>6.5. Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров. В том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Самарской областью направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 5 компаний</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего
1.	Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:	283 930,81395	58 283,48837	128 797,44186	150 810,81395	205 734,41860	143 038,60465	970 595,58140	
1.1.	Федеральный бюджет:	244 180,5	50 123,8	110 765,8	129 697,3	176 931,6	123 013,2	834 712,2	
1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	39 750,31395	8 159,68837	18 031,64186	21 113,51395	28 802,81860	20 025,40465	135 883,38	



## 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Карасева О.А.	Руководитель управления реализации программ поддержки и развития предпринимательства департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
4.	Участник проекта	Петрухина Е.Г.	Руководителя управления оценки регулирующего воздействия департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.	Участник проекта	Красина Ю.Б.	Генеральный директор акционерного общества микрокредитной компании «Гарантийный фонд Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
7.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
8.	Участник проекта	Серов К.Л.	Директор ГАУ «ЦИК СО»	Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
9.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области».	50
10.	Участник проекта	Катина И.И.	Руководитель Управления организации торгов Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
11.	Участник проекта	Анташев С.А.	Глава г.о. Тольятти	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
12.	Участник проекта	Ашепков В.В.	Глава г.о. Чапаевск	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
1.	Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производителей и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.1. Субъекты МСП проинформированы об интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационно-системой промышленности ГИСИП в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, оказана помощь субъектам МСП в использовании ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг					
2.1. Субъекты МСП проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектам МСП в электронном виде (с использованием ЕСИА)					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

2.2. Субъекты МСП проинформированы об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-бытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса

3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальные предпринимателей

3.1. Осуществлено взаимодействие с крупнейшими заказчиками в целях увеличения доля закупок **крупнейших заказчиков**, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ИКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области».	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Катина Н.И.	Руководитель Управления организации торгов Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков					
4.1. Внедрены механизмы и методические рекомендации реализации развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					
1.	Участник проекта	Серов К.Л.	Директор ГАУ «ЦИК СО»	Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.2. Подготовлены предложения в целях формирования АО «Корпорация «МСП»» реестра производителей субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
1.	Участник проекта	Серов К.Л.	Директор ГАУ «ЦИК СО»	Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	50
5. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальные предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
5.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Самарской области не менее 4 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020 - 2024 годы (при условии включения заявки Самарской области и получения средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)					



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
5.2. Осуществлено информирование муниципальных образований Самарской области о нормативном закреплении технических и организационных требований к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.3. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 5 Центрах «Мой бизнес», не менее 1 регионального Центра, не менее 4 муниципальных Центров					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
5.4. Организовано участие сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области в федеральных образовательных программах. (количество сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минобрнауки России и федеральными институтами развития)					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.5. Разработаны и реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц, в том числе: в 2019 году - _____ субъектов МСП; в 2020 году - _____ субъектов МСП; в 2021 году - _____ субъектов МСП; в 2022 году - _____ субъектов МСП; в 2023 году - _____ субъектов МСП; в 2024 году - _____ субъектов МСП					
1.	Руководитель регионального проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
2.	Участник проекта	Анташев С.А.	Глава г.о. Тольятти	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Алепков В.В.	Глава г.о. Чапаевск	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
4.	Участник проекта	Красина Ю.Б.	Генеральный директор акционерного общества микрокредитной компании «Гарантийный фонд Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
6. Модернизация системы поддержки экспортеров-субъектов МСП					
6.1. Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о том, что законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	20
6.2. Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.3. Совместно с федеральными институтами развития, с участием региональной гарантийной организацией внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	10
6.4. В Самарской области обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспорта субъектов МСП (ЦПЭ).					
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 420 ед. ( <b>нарастающим</b> итогом) к 2024 году, в том числе: в 2019 году – 90 ед.; в 2020 году – 180 ед.; в 2021 году – 240 ед.; в 2022 году – 300 ед.; в 2023 году – 360 ед.; в 2024 году – 420 ед.					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	10
6.5. Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)					
1.	Участник регионального проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области».	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области».	30

#### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)*

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта  
«Акселерация субъектов малого и  
среднего предпринимательства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки (а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология (по согласованию мероприятий Нацпроекта))	15.01.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятий	ПК
1.1.1.	Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по определению перечня объектов и мероприятий, претендующих на софинансирование по созданию Центров «Мой бизнес»	15.01.2019	20.12.2019	Кокоткин А.А.	Проект методических материалов подготовлен	ПК
1.1.2.	Определение технических и организационных требований к Центрам «Мой бизнес»	01.04.2019	20.12.2019	Кокоткин А.А.	Проект методических материалов подготовлен	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.3.	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП СО в Центрах «Мой бизнес»	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Дейч Н.И.		ПК
1.1.4.	Участие региональной команды от Самарской области» в федеральных обучающих программах, разработанных для инфраструктуры поддержки МСП, ежегодно: 2019 – 2 человека (по линии АО «Корпорация МСП) 2020 – 3 человека (по линии АО «Корпорация МСП) 2021 – 4 человека (по линии АО «Корпорация МСП) 2022 – 5 человек (по линии АО «Корпорация МСП) 2023 – 5 человек (по линии АО «Корпорация МСП) 2024 – 5 человек (по линии АО «Корпорация МСП)	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А.	Сертификаты об участии в федеральных обучающих программах, разработанных для инфраструктуры поддержки МСП	ПК
1.1.5.	Разработка и реализация поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Красина Ю.Б. Ашепков В.В. Анташев С.А.	Документ, подтверждающий факт оказания консультационной, организационной, методологической поддержки и услуг в г.о. Тольятти и г.о.	ПК

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.	Совершенствование инфраструктуры и программ поддержки и развития экспорта в Самарской области	15.01.2019	20.12.2024	Голосарский А.С.	Чапаевск*	ПК
2.1.	Формирование стратегии развития ЦТЭ в соответствии с логикой «Национального проекта»	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Стратегия развития ЦТЭ	ПК
2.2.	Расширение деятельности ЦТЭ (увеличение перечня оказываемых услуг для СМП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.		ПК
2.3.	Реализация Соглашения о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Самарской области	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.		ПК
2.4.	Организация мониторинга и анализа состояния внешнеэкономической деятельности Самарской области	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Подготовка аналитической справки о состоянии внешнеэкономической деятельности Самарской области	ПК
2.5.	Проведение рекламно-информационной кампании «Экспортный сейчас»	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Формирование и реализация медиа-плана	ПК
2.6.	Проведение конференции «Компетентный руководитель в сфере экспорта» (не менее 55 СМП-участников конференции)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятия	ПК
2.7.	Содействие в приведении продукции в	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский	Отчет о результатах	ПК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	соответствии с требованиями необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (5 услуг на условиях софинансирования со стороны СМСП (услуги по стандартизации, сертификации, получению необходимых разрешений))			А.С.	оказания услуг	
2.8.	Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ, в том числе получение патентов на результаты интеллектуальной собственности. (5 услуг на условиях софинансирования со стороны СМСП (проведение патентных исследований в целях определения текущей патентной ситуации на зарубежных рынках продукции, проверка возможности свободного использования продукции без опасности нарушения действующих патентов, анализ в целях определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий))	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.9.	Содействие в поиске и подборе иностранного партнера (20 услуг для 20 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.10.	Содействие в проведении маркетинговых или патентных исследований иностранного рынка (15 услуг для 15 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.11.	Содействие в подготовке и переводе на	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский	Отчет о результатах	ПК

№ п/п	Наименование результата. Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу СМСП (30 услуг для 30 СМСП)			А.С.	оказания услуг	
2.12.	Содержание в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта СМСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке (25 услуг для 25 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.13.	Проведение межрегионального форума для экспортеров (не менее 300 СМСП-участников форума)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятия	ПК
2.14.	Разработать план мероприятий по международным выставкам и бизнес-миссиям на 2019 год	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	План выставок и деловых миссий разработан	ПК
2.15.	Организация и проведение международных бизнес-миссий (7 бизнес-миссий для не менее 30 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятия	ПК
2.16.	Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов (20 семинаров для не менее 200 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК

ОДОбРЕН

протоколом заседания проектного  
комитета по региональной  
составляющей национального проекта  
«Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы»

от 07.12.2018 №ПК-МСП/1

УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным  
и приоритетным проектам  
Самарской области

от 29.12.2018 № ДА-1

## П А С П О Р Т

### **регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Самарская область(далее – проект)**

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания проекта	01 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области		
Руководитель регионального проекта	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		
Администратор регионального проекта	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Период, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	<b>основной</b>	142	125	159	206	361	381
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	Дополнительный	14	12	12	20	34	34
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц	Дополнительный	115	100	134	169	303	322

4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнит ельный	13	13	13	17	24	25
----	---	-----------------	----	----	----	----	----	----

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
1.1	Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	09.01.2019 – 30.04.2019	Обеспечена реализация комплекса мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области
1.2	Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	09.01.2019 – 01.06.2019	Обеспечена государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.3	Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	09.01.2019 –	Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере

<p>фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p>	<p><b>31.12.2024</b></p>	<p>сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Самарской области, в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p>
<p><b>1.4</b> Предоставлена государственная поддержка: - крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); - сельскохозяйственным потребителем кооперативам; - центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p>	<p>01.07.2019 – 31.12.2024</p>	<p>Обеспечено увеличение реализации сельскохозяйственной продукции, увеличение членской базы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, достижение показателей эффективности</p>
<p><b>1.5</b> Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП</p>	<p>09.01.2019 – 31.12.2024</p>	<p>Повышен уровень профессиональной грамотности субъектов МСП в части законодательных, финансовых и организационных мер государственной поддержки, а также мер, направленных на организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции</p>



## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации								
1.4	Предоставление государственной поддержки: крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); - сельскохозяйственным потребительским кооперативам; - центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Всего, в т.ч.*								
1.4.1	<b>Грант на создание и развитие хозяйств («Агростартап»)</b>	-	21,0	18,0	18,0	30,0	51,0	51,0	189,0
1.4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i> )		18,0	15,5	15,5	25,8	43,9	43,9	162,6
1.4.1.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)		3,0	2,5	2,5	4,2	7,1	7,1	26,4
1.4.2	<b>Субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов</b>	-	30,8	25,6	22,8	43,3	71,1	66,9	260,5
1.4.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i> )		26,5	22,0	19,6	37,2	61,1	57,5	223,9
1.4.2.2	консолидированный бюджет субъекта		4,3	3,6	3,2	6,1	10,0	9,4	36,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)								
1.4.3	<b>Субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</b>	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,0
1.4.3.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i> )		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	15,6
1.4.3.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	54,8	46,6	43,8	76,3	125,1	120,9	467,5
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i> )			47,1	40,1	37,7	65,6	107,6	104,0	402,1
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)			7,7	6,5	6,1	10,7	17,5	16,9	65,4

\* по остальным мероприятиям финансирование на федеральном уровне не предусмотрено

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Абашин Н.В.	министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Азаров Д.И., Губернатор Самарской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Василькина Е.И.	заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
4.	Участник регионального проекта	Копыгина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
5.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Сучков Р.В.	руководитель управления технической политики и мелiorации МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелiorации МСХП СО	10
7.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХП СО	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	10
8.	Участник регионального проекта	Ильин Р.Г.	и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
9.	Участник регионального проекта	Кирсанов С.А.	руководитель управления растениеводства и земледелия МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелiorации МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
11.	Участник регионального проекта	Чежулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
12.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
13.	Участник регионального проекта	Кандидатура уточняется	Представитель Главного управления организации торгов Самарской области	Катина Н.И., руководитель Главного управления торгов организации торгов Самарской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<i>1.1 Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»</i>					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
15.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
16.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйства и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
17.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХП Самарской области	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
19.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
20.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
<b>1.2. Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</b>					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Копыгина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
23.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
24.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХП Самарской области	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП Самарской области	20
25.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
<p><b>1.3. Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</b></p>					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
28.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель Департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
29.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
31.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
32.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
<b>1.4. Предоставлена государственная поддержка: крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</b>					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник регионального проекта	Василькина Е.И.	заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
35.	Участник регионального проекта	Копытина М.В	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
36.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
37.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
38.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Сучков Р.В.	руководитель управления технической политики и мелиорации МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХП СО	10
40.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХП СО	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	10
41.	Участник регионального проекта	Ильин Р.Г.	и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
42.	Участник регионального проекта	Кирсанов С.А.	руководитель управления растениеводства и земледелия МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<i>1.5. Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП</i>					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
44.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
45.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйства и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
46.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйства и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйства и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.В., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
48.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
49.	Участник регионального проекта	Кандидатура уточняется	Представитель Главного управления организации торгов Самарской области	Кагина Н.И., руководитель Главного управления организации торгов Самарской области	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**к паспорту регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**  
Самарская область  
(далее – Проект)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	09.01.2019	30.04.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы	РРП
1.1.1	Анализ предварительных результатов реализуемых мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области	09.01.2019	01.02.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	Аналитическая записка	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Внесение изменений в План мероприятий («дорожную карту») по развитию сельскохоззяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохоззяйственной кооперации, включающих законодательные, финансовые и организационные меры поддержки, а также меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров, и организацию каналов сбыта сельскохоззяйственной продукции.	09.01.2019	30.04.2019	Посашков С.А.	План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохоззяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы	РПП
2.	Принятие Порядка предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохоззяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохоззяйственной кооперации и поддержки фермеров	09.01.2019	01.06.2019	Копыгина М.В. Посашков С.А.	постановления Правительства Самарской области	РПП
2.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление	09.01.2019	01.05.2019	Чекулаев О.С. Мамаевский А.Ю.	Проект постановления Правительства	ВПО



№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы» в части дополнения перечня мероприятий согласно Проекту					
2.1.2	Разработка проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в части предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	09.01.2019	01.05.2019	Чекулаев О.С. Мамаевский А.Ю.	Проект постановления Правительства Самарской области	ВПО
2.1	Утверждены Порядки предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским	09.01.2019	01.06.2019	Чекулаев О.С. Мамаевский А.Ю.	постановления Правительства Самарской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	09.01.2019	31.12.2024	Афанасьев Е.И.	Постановление Правительства Самарской области	ПК
3.1.1	Определение Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области	09.01.2019	01.04.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	Протокол заседания проектного комитета Постановление Правительства Самарской области	РПТ
3.1.2	Приведение деятельности Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и	02.04.2019	20.12.2019	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	Положение о Центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1	поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и достижения установленных показателей эффективности деятельности, направленных на обеспечение доступа заинтересованных граждан и организаций к мерам консолидированной государственной и негосударственной поддержки, повышение эффективности работы получателей поддержки, увеличения объема производства и реализации, увеличение численности вовлеченных в сегмент МСП, проведение оценки результатов оказываемой поддержки	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	Отчет о достижении установленных показателей эффективности деятельности Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РРП
4.	Предоставлена государственная поддержка: - крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); - сельскохозяйственным потребителем кооперативам; - центрам компетенций в сфере	01.07.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Василькина Е.И.	Отчет о предоставлении государственной поддержки МСП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»)	01.07.2019	01.12.2024	Копытина М.В. Василькина Е.И.	Отчет о достижении установленных показателей	РРП
4.1.2	Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребителям кооперативам с целью увеличения реализации сельскохозяйственной продукции, полученной от членов кооперативов, увеличения членской базы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств	01.07.2019	01.12.2024	Посашков С.А. Василькина Е.И.	Отчет о достижении установленных показателей	РРП
4.1.3	Предоставление государственной поддержки на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.07.2019	01.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Василькина Е.И.	Отчет о достижении установленных показателей	РРП
4.1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет	01.07.2019	31.12.2024	Абашин Н.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	средств государственной поддержки, составит 1374 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 142 человек; - в 2020 году в количестве 125 человек; - в 2021 году в количестве 159 человек; - в 2022 году в количестве 206 человек; - в 2023 году в количестве 361 человек; - в 2024 году в количестве 381 человек;					
5.	Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	Информационные материалы	ВПО
5.1.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	Ежегодно до 30.01.	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	График проведения семинаров	ВПО
5.1.2	Разработка информационный материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	09.01.2019	31.12.2024	Обухов Р.В.	Отчет о выполнении государственного задания	ВПО
5.1	Организация ежегодно не менее 10 обучающих семинаров центрами компетенций в сфере	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	отчет о проведении семинаров	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов Самарской области, крупнейшими заказчиками, закупочными сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации и проведение семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В. Представитель ГУОТ СО муниципальные районы	письма МСХП СО в адрес заинтересованных органов и организаций	ВПО
5.2.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В. Представитель ГУОТ СО	отчет о проведении мероприятий	РПТ

Уровень контроля:

РПТ - руководитель регионального проекта; К - куратор проекта; ВПО – ведомственный проектный офис; ПК – проектный комитет.

ОДОБРЕН

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания проектного  
комитета по региональной составляющей  
национального проекта «Малое и среднее  
предпринимательство  
и поддержка индивидуальной  
предпринимательской инициативы»  
от 07.12.2018 № ПК-МСП/1

Протоколом Совета по  
национальным и приоритетным  
проектам Самарской области  
от 29.12.2018 № ДА-1

**П А С П О Р Т**

**региональной составляющей федерального проекта**

**«Популяризация предпринимательства»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование проекта	Популяризация	Срок начала и окончания проекта	15.10.2018 г. - 31.12.2024
Куратор проекта	Кудряшов В.В., первый заместитель Председателя Правительства Самарской области		
Руководитель проекта	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Администратор проекта	Майоров О.В., заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области		

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства,  
торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы



## 2. Цель и показатели проекта

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая samozанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год								Целевое значение показателя в 2024 году, установленное указом Президента Российской Федерации
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области, тыс. человек	Совет	0,449	10.01.2018	0,450	0,464	0,480	0,501	0,519	0,535	25 000		
2	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %	Совет	24,1	31.12.2016	24,8	25,9	27,6	29,0	30,9	32,5	32,5		
3	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несыврьевого экспорта, %	Совет	10,7	31.12.2017	10,55	10,6	10,75	10,8	10,9	11	10*		

\* Доля экспорта СМП в общем объеме экспорта Самарской области, рассчитанная министерством экономического развития и инвестиций самостоятельно на основе данных таможенной статистики, декомпозиция показателей на уровень субъектов Российской Федерации и методика расчета, указанного в нашпроекте показателя, в настоящее время отсутствует

## 2.1. Дополнительные показатели проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства», человек	МЭР СО	-	-	539	1 616	1 787	1 789	1 789	1 789
5	Количество обучающихся основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, по итогам участия в региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства», человек	МЭР СО	-	-	1 616	1 688	1 693	1 085	1 027	895
6	Количество физических лиц – участников региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства», человек	МЭР СО	-	-	8 832	9 362	9 539	8 832	8 479	7 066
7	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства», человек	МЭР СО	-	-	323	338	339	318	318	318
8	Количество вновь созданных субъектов МСП в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта	МЭР СО	-	-	159	397	636	813	972	1 095

«Популяризация предпринимательства», ед.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>1. Формирование положительного образа предпринимателя</b>			
1.1.	Реализована региональная и муниципальная информационная кампания в соответствии с федеральной информационной кампанией по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, с учетом особенностей целевых групп	20 декабря 2024 г.	<p>Различные категории населения Самарской области проинформированы о программах различного уровня, популяризирующих идеи предпринимательства, в том числе среди действующих предпринимателей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>
1.2.	Разработан и утвержден план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства (Годом предпринимательства объявлен 2020 год)	20 декабря 2019 г.	План включает конкретные мероприятия по популяризации предпринимательства
1.3.	Организован и проведен региональный Форум «Линия успеха» (ежегодно)	20 декабря 2024 г.	Количество участников Форума – не менее 700 участников ежегодно

1.4. Определены перечни мероприятий и показатели их реализации в соответствии с п. 1.1. – 1.4., проводимых на территориях муниципальных образований Самарской области	20 декабря 2024 г.	Показатели включены в План мероприятий
1.5. Реализованы на уровне муниципальных образований Самарской области мероприятия, направленные на формирование положительного образа предпринимателя в соответствии с п.1.1. – 1.4.	20 декабря 2024 г.	Определены контрольные точки реализации Плана мероприятий
2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.		
2.1. Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	20 декабря 2024 г.	Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 4,072 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 0,159 ед.; в 2020 г. – 0,397 ед.; в 2021 г. – 0,636 ед.; в 2022 г. – 0,813 ед.; в 2023 г. – 0,972 ед.; в 2024 г. – 1,095 ед.
2.2. Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	20 декабря 2024 г.	

<p>2.3. Обеспечена подготовка к 2024 г. не менее _____ тренеров (по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития) для обучения целевых групп по утвержденным методикам. (Количество региональных тренеров утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)</p>	20 декабря 2024 г.	
<p>2.4. Реализовано обучение участников региональной составляющей Федерального проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО «Деловая Среда», АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама - предприниматель»), обучающие программы Банка России, обучающие программы компании «Яндекс» и др.</p>	20 декабря 2024 г.	<p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 8 005 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 1 616 человек, 2020 г. – 1 688 человек, 2021 г. – 1 693 человек, 2022 г. – 1 085 человек, 2023 г. – 1 027 человек, 2024 г. – 895 человек</p>
<p>2.5. Определены перечни мероприятий и показатели их реализации в соответствии с п.2.1. – 2.4., проводимых на территориях муниципальных образований Самарской области</p>	20 декабря 2024 г.	<p>Показатели включены в План мероприятий</p>
<p>2.6. Реализованы на уровне муниципальных образований Самарской области мероприятия, направленные на выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>	20 декабря 2024 г.	<p>Определены контрольные точки реализации Плана мероприятий</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Федеральный проект «Популяризации предпринимательства», в том числе:	22 254,65116	11 127,44186	11 127,32558	17 803,83721	23 145,00000	23 367,55814	108 825,81395	
1.1.	Федеральный бюджет	19 139,00000	9 569,60000	9 569,50000	15 311,30000	19 904,70000	20 096,10000	84 020,63	
1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	3 115,65116	1 557,84186	1 557,82558	2 492,53721	3 240,30000	3 271,45814	13 677,78	



## 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Карасева О.А.	Руководитель управления реализации программ поддержки и развития предпринимательства департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
4.	Участник проекта	Петрухина Е.Г.	Руководителя управления оценки регулирующего воздействия департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно- консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
1. Формирование положительного образа предпринимателя					
1.1. Разработана региональная составяющая (взаимосвязанная с планом проведения федеральной информационной кампанией) федеральной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности каждой из выявленных целевых групп					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
1.2. Реализована региональная и муниципальная информационная кампания в соответствии с федеральной информационной кампанией по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, с учетом особенностей целевых групп					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.3 Разработан и утвержден план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства (Годом предпринимательства объявлен 2020 год)					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области».	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
1.4. Организован и проведен региональный Форум «Линия успеха» (ежегодно)					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
<b>1.5. Определены перечни мероприятий и показатели их реализации в соответствии с п.1.1. – 1.4., проводимых на территориях муниципальных образований Самарской области</b>					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
4.	Участник проекта	Представители органов местного самоуправления	Представители органов местного самоуправления	Главы муниципальных образований	50
1.6. Реализованы на уровне муниципальных образований Самарской области мероприятия, направленные на формирование положительного образа предпринимателя в соответствии с п.1.1. – 1.4.					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
4.	Участник проекта	Представители органов местного самоуправления	Представители органов местного самоуправления	Главы муниципальных образований	50
<p>2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p> <p>2.1 Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 4,072 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 0,159 ед.,  в 2020 г. – 0,397 ед.,  в 2021 г. – 0,636 ед.,  в 2022 г. – 0,813 ед.,  в 2023 г. – 0,972 ед.,  в 2024 г. – 1,095 ед.</p>					



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

2.2. Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:

- действующих предпринимателей,
- школьников,
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов,
- женщин,
- военнослужащих, уволенных в запас,
- лиц старше 45 лет,
- безработных,
- инвалидов,
- выпускники и воспитанники детских домов

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ПКУ СО «Информационно- консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
<p>2.3. Обеспечена подготовка к 2024 г. не менее _____ тренеров (по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития) для обучения целевых групп по утвержденным методикам. Количество региональных тренеров утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития</p>					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
<p>2.4. Реализовано обучение участников региональной составляющей Федерального проекта, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО «Деловая Среда», АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама - предприниматель»), обучающие программы Банка России, обучающие программы компании «Яндекс» и др.</p> <p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) к 2024 не менее 8 004 человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 1 616 человек,  2020 г. – 1 688 человек,  2021 г. – 1 693 человек,  2022 г. – 1 085 человек,  2023 г. – 1 027 человек,  2024 г. – 895 человек</p>					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.5. Определены перечни мероприятий и показатели их реализации в соответствии с п.2.1. – 2.4., проводимых на территориях муниципальных образований Самарской области					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник проекта	Представители органов местного самоуправления	Представители органов местного самоуправления	Главы муниципальных образований	50
<b>2.6. Реализованы на уровне муниципальных образований Самарской области мероприятия, направленные на выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</b>					
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Участник проекта		Руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
3.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
4.	Участник проекта	Представители органов местного самоуправления	Представители органов местного самоуправления	Главы муниципальных образований	50

6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту проекта  
«Популяризация предпринимательства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	Проведение регионального Форума «Линия успеха» (ежегодно) Пропаганда идей предпринимательства через СМИ, в т.ч. онлайн-издания в сети Интернет Выпуск специализированных журналов для предпринимательского сообщества и молодежи	15.01.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятий	ПК
1.2.	Подготовка к проведению в 2020 году мероприятия в РФ	15.01.2019	20.12.2019	Кокоткин А.А. Дейч Н.И. ОМС	Подготовлен и утвержден план мероприятий на 2020 год	ПК
1.3.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. ОМС	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятий	ПК
1.4.	Реализация комплексных программ по	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А.	Аналитический отчет о	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействую созданию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
1.5.	Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Дейч Н.И.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
1.6.	Обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Дейч Н.И.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
1.7.	Определение перечня мероприятий п. 1.3 – 1.6, проводимых на территориях муниципальных образований и	15.01.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Дейч Н.И. ОМС	Аналитический отчет о результатах осуществления	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата мероприятий	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Декомпозирование в соответствии с установленными показателями для региона				мероприятий	