

Согласовано:
 Глава Светлопольской
 волости
 И.А. Старков.
 «10» апреля 2026г.

Согласовано:
 ООО «Красноярская ТЭК»
 Главный инженер
 Е.Т. Фанаева.
 «10» апреля 2026г.

Утверждаю:
 Директор
 ООО «Мирненское ЖКХ»
 Р.Н. Ярочкина.
 «10» апреля 2026г.

**План мероприятий
 по подготовке жилого фонда к работе в отопительный период 2026-2027г.**

№п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия задвижек в МКД	Май-июнь
2	Проведение промывки коммуникаций и оборудования	Июль-август
3	Проведение испытания на прочность и плотность	Июль-август
4	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки,подвалы, двери)	август
5	Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры в пределах жилого дома	Июнь
6	Осмотр теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды	Июнь
7	Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД перед отопительным периодом	Август
8	Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования.	1 раз в год согласно договора
9	Обеспечение собственных ремонтных бригад материально-технческими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	До начала отопительного периода
10	Изготовление и подписание с теплоснабжающей организацией Акта готовности к отопительному периоду	15 августа
11	Изготовление и подписание Паспорта готовности МКД к отопительному периоду.	До 15 сентября