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Информация

о результатах проверки реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года
В соответствии с планом проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля          контрольно-ревизионным отделом финансового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области на 2020 год, утвержденного приказом руководителя финансового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области  от 25.12.2019 № 34, и на основании приказа руководителя финансового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области Самарской области от 10.08.2020 № 48-КРО, контрольно   - ревизионным отделом финансового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области проведена проверка реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года» по объектам: капитальный ремонт групп №№ 4,11 СП ДО ГБОУ СОШ в п.г.т. Мирный детского сада № 25 «Лесная Сказка» и капитальный ремонт ясельной группы на 1 этаже и младшей группы на 2 этаже СП ДО ГБОУ СОШ в пос. Коммунарский детского сада «Снежинка».
.Проверяемый период: 2018, 2019, истекший период 2020 

   
Срок проведения проверки: с 10 августа по 31 августа 2020 
По результатам проверки составлен акт от 02.09.2020

Выводы по результатам проверки:

В целях обеспечения соответствия состояния объектов системы образования муниципального района Красноярский Самарской области современным требованиям и условиям осуществления образовательного процесса утверждена муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года, имеющая нормативно-правовое обеспечение:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, принятая постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56;

- Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.06.2019 № 166 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года.
Проверка полноты и достоверности отчетности реализации вышеуказанной муниципальной программы по объектам:
Капитальный ремонт групп №№ 4,11 СП ДО ГБОУ СОШ детского сада № 25 «Лесная Сказка»по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, д.7;

Капитальный ремонт ясельной группы на 1 этаже и младшей группы на 2 этаже СП ДО ГБОУ СОШ детского сада «Снежинка» по адресу: Самарская область, Красноярский район, пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 15 показала следующее:

В рамках вышеуказанной муниципальной программы подписано Соглашение между министерством образования и науки Самарской области и администрацией муниципального района Красноярский Самарской области от 16.08.2019 № 465 о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального района Красноярский субсидии на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта и оснащению основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) СП ГБОУ СОШ пос. Коммунарский – детский сад «Снежинка» муниципального района Красноярский по адресу: Самарская область, Красноярский район, пос. Коммунарский, ул. Центральная, д. 15, и СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный – детский сад № 25 «Лесная Сказка» муниципального района Красноярский по адресу:Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, д.7, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и благоустройству прилегающих к зданиям территорий.

Субсидия направлена на создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, как реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, так и оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
По условиям соглашения размер субсидии из областного бюджета не может превышать 88,07% от общего объема финансирования расходного обязательства. Объем субсидии не может превышать 6 460 250 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 14 копеек.

Со стороны муниципального образования – муниципального района Красноярскийсофинансирование работ не может быть менее 11,93% от общего объема финансирования расходного обязательства, что составляет 875 108 (Восемьсот семьдесят пять тысяч сто восемь) рублей 26 копеек.

Проверкой установлено:

Фактический объем субсидии на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта и оснащению основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) детского сада      № 25 «Лесная сказка» в п.г.т. Мирный Красноярского района и детского сада «Снежинка» в п. Коммунарский Красноярского района из областного бюджета бюджету муниципального района Красноярский составил:

	№ п/п
	Источник предоставления субсидии
	Получена субсидия
	Сумма субсидии (рублей)

	№ 8102 от 26.12.2019
	УФК по Самарской области (МУФ СО, Минобрнауки СО
	УФК по Самарской области (ФУА МР Красноярский СО)
	3295320,60

	№ 8103 от 26.12.2019
	УФК по Самарской области (МУФ СО, Минобрнауки СО
	УФК по Самарской области (ФУА МР Красноярский СО)
	2971122,65

	ИТОГО:
	
	
	6266443,25


В соответствие с п.2.1.2 и п.2.3.2. вышеуказанного Соглашения процентные соотношения от общего объема финансирования расходного обязательства соблюдены:

	Объем средств, в соответствии с заключенным контрактом 

	Областной бюджет

(рублей)
	Местный бюджет

(рублей)
	Общий объем

(рублей)
	%объемов, предусмотренный в соглашении

	6266443,25
	848855,11

(Решение Собрания представителей муниципального района Красноярский от 26.06.2019 № 29-СП)
	7115298,36
	Областной бюджет - 88,07%;

Местный бюджет - 11,93%


В соответствие с п.2.3.7. Соглашения № 465 от 16.08.2019г. составлялся и представлялся отчет о фактическом использовании средств по софинансированию расходного обязательства в целях проведения капитального ремонта помещений детского сада № 25 «Лесная сказка» в п.г.т. Мирный Красноярского района и детского сада «Снежинка» в п. Коммунарский Красноярского района в министерство образования и науки Самарской области.

Корректность составленного отчета проверена. Расхождений показателей отчета с первичными платежными документами не выявлено. 

Первичные учетные документы аккуратно подшиты.

Информация о плане иреализации муниципальной программы по объектам и фактическом использовании средств по софинансированию расходного обязательства в целях проведения капитального ремонта помещений детского сада № 25 «Лесная сказка» в п.г.т. Мирный Красноярского района и детского сада «Снежинка» в п. Коммунарский Красноярского района приведена в таблице:

	Источники финансирования
	План реализации МП

по объектам

(рублей)
	Финансирование (рублей)
	Исполнение  в соответствии с заключенными контрактами

(рублей)

	Средства областного бюджета
	Не более 6 460 250,14 руб.в соответствии с условием соглашения № 465 от 16.08.2019
	6266443,25
	6266443,25

	Средства местного бюджета
	Не менее 875 108,26 руб. в соответствии с соглашением № 465 от 16.08.2019
	848855,11
	848855,11

	Всего:
	7335358,40
	7115298,36
	7115298,36


  Соглашение действовало до 31 декабря 2019 года. Сроки предоставления субсидии  и выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту не нарушены.

В ходе проверки установлено: 
- муниципальные контракты заключены в пределах бюджетных ассигнований и в согласованные сроки; 
- к муниципальным контрактам приложены соответствующие технические задания, сметные расчеты, и информация о  выполнении работ;
 - муниципальные контракты заключались по результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона.
Начальником сметного отдела МКУ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области  произведен контрольный замер объемов выполненных работ по капитальному ремонту зданий (помещений) СП ГБОУ СОШ пос. Коммунарский – детский сад «Снежинка» м.р. Красноярский Самарской области и СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный – детский сад №25 «Лесная сказка» м.р. Красноярский Самаркой области для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программа дошкольного образованияпо результатам которого несоответствий фактически выполненных объемов работ с актами не выявлено.

Принимая во внимание, что по результатам проверки полноты и достоверности отчетности реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года по объектам: капитальный ремонт групп № 4, 11 СП ДО ГБОУ СОШ в п.г.т. Мирный детского сада № 25 «Лесная Сказка» и капитальный ремонт ясельной группы на 1 этаже и младшей группы на 2 этаже СП ДО ГБОУ СОШ в п. Коммунарский детского сада «Снежинка» нарушений не выявлено, необходимость в выдаче представления отсутствует.

