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Термины и определения принятые в работе 

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, ох-
раны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного 
воздействия вод; 

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 
качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 
или технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-
жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен-
там с использованием централизованных или нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис-
пользованием централизованной системы водоотведения; 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 
исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло-
снабжения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест-
ного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заклю-
чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый до-
говор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 
ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

7)  канализационная сеть - комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 
сточных вод; 

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность 
показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче-
ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу-
ру; 

9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде-
ление количества поданной (полученной) за определенный период воды, 
принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - 
приборы учета) или расчетным способом; 

10)  нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 
устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-
лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 
пользования ограниченного круга лиц; 

11) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо-
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отведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юри-
дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем; 

12)  питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 
предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-
бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

13)  состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характери-
зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства 
сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в сточных водах; 

14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - 
сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во-
доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-
ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения 
предназначена для приема таких вод; 

15)  техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован-
ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная 
для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-
ления или для производства пищевой продукции; 

16)  транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных 
вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 
сетей; 

17)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех-
нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна-
ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 
технической воды абонентам; 

18)  централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для водоотведения. 
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Глава 1.  Цели проведения актуализации 

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых 

при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единооб-

разию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни-

зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) во-

доотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери-

стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 

природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабже-

ния и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион-

ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-

ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном 

порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дейст-

вующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями.  

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения 

и водоотведения, создание и использование которых не отвечает требовани-

ям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабже-
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нии и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и ин-

тересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения реко-

мендаций по их доработке в целях унификации и (или) внесения изменений в 

ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения. 

Основанием для проведения актуализации схем водоснабжения и водо-

отведения с.п. Хилково является договор №229/16 от 13.04.2016 г., заклю-

ченный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельского поселения 

Хилково муниципального района Красноярский Самарской области. 

Документы, представленные на актуализацию 

На актуализацию представлены: 

 Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хилково; 

 Экспертное заключение по схемам водоснабжения и водоотведения   с.п. 

Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.  
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Глава 2.  Схема водоснабжения 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения 
условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для сущест-
вующей и новой застройки и обеспечения надежного водоснабжения и водо-
отведения наиболее экономичными способами и внедрения энергосберегаю-
щих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществ-
ляется на основании схем водоснабжения и водоотведения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии с 
законодательными и нормативными документами: 

 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения / 
СП32.13330.2012.; 

 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий / 
СП30.13330.2012.; 

 СНиП 2.04.02-89  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / 
СП31.13330.2012.; 

 СНиП 3.05.04-85*  Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации / СП 129.13330.2011.; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сис-
тем горячего водоснабжения» 

 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водо-
снабжения. Требования пожарной безопасности; 

 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-
деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем 
водоснабжения и водоотведения, является его генеральный план, в котором 
проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения 
на расчётные сроки:  

1 этап расчётного срока строительства – до 2023 года включительно; 
2 этап расчётного срока строительства – до 2033 года включительно. 
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РАЗДЕЛ 2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения с.п. Хилково 

и деление территории на эксплуатационные зоны 

Сельское поселение Хилково муниципального района Красноярский, 

расположено в юго-западной части района и включает в себя 7 населённых 

пунктов: 

 с. Хилково с численностью проживающего населения 1634 чел; 
 с. Тростянка с численностью проживающего населения 353 чел; 
 п. Малиновка с численностью проживающего населения 194 чел; 
 д. Екатериновка с численностью проживающего населения 269 чел; 
 п. Булак с численностью проживающего населения 156 чел; 
 п. Вулкан с численностью проживающего населения 8 чел; 
 с. Краково с численностью проживающего населения 38 чел; 
 
Водоснабжение населённых пунктов на территории сельского 

поселения Хилково осуществляется из подземных водоисточников. Право на 

пользование недрами с целью добычи подземных вод для с.п. Хилково 

осуществляется на основании «Лицензии на право пользования недрами»  

СМР № 01934 ВР.  

Все населенные пункты с.п. Хилково имеют централизованную систе-

му водоснабжения, за исключением села Краково, обеспечение водой в кото-

ром осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.  

Режим эксплуатации скважин круглогодичный. Скважины работают по 

графику. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные ну-

жды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушения. 
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2.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизо-

ванными системами водоснабжения 

В с. Краково централизованное водоснабжение отсутствует. Источни-

ками водоснабжение для населенных пунктов служат шахтные колодцы и ча-

стные скважины. 

 

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-

зованного и нецентрализованного водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработ-
ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 
содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в 
сфере водоснабжения и водоотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 
холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 
значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии 
с расчетным расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в цен-
трализованной системе водоснабжения с.п. Хилково, можно выделить сле-
дующие технологические зоны водоснабжения: 

- зона подземного водозабора с. Хилково, состоящего из пяти рабочих 
скважин, одна из которых располагается на территории промзоны: 
Поднятая из скважин вода поступает в водонапорную башню объемом 50 м3, 
откуда  подается в водоразборную сеть с параметрами, необходимыми для 
обеспечения потребителей водой требуемого количества. Система подачи и 
распределения воды имеет диаметр от 50 ÷160 мм. Общая протяженность со-
ставляет 5,55 км. 
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- зона подземного водозабора п. Булак, состоящего из одной скважины: 
С артезианской скважины вода поступает в водонапорную башню объемом 
25 м3 . Из башни - в водопроводные сети, которые выполнены из стали и по-
лиэтилена, диаметром 100 мм. Общая протяженность системы 0,85 км. 

- зона подземного водозабора с. Вулкан,  состоящего из одной рабочей 
скважины: 
Поднятая вода поступает в водонапорную башню объемом 25 м3, откуда  по-
дается в водоразборную тупиковую сеть. Система подачи и распределения 
воды имеет диаметр 50 мм. Общая протяженность составляет 0,7 км. 

- зона подземного водозабора д. Екатериновка,  состоящего из одной 
рабочей скважины: 
Поднятая вода поступает в водонапорную башню объемом 50 м3, откуда  по-
дается в водоразборную сеть, диаметром 100 мм и общей протяженностью 
0,9 км. 

- зона подземного водозабора п. Малиновка,  состоящего из двух арте-
зианских скважин: 
Поднятая из скважин вода поступает в водонапорную башню объемом 50 м3, 
откуда  подается в водоразборную сеть. Система подачи и распределения во-
ды имеет диаметр 100 мм. Общая протяженность составляет 1,5 км.  

- зона подземного водозабора с. Тростянка, состоящего из двух артези-
анских скважин: 
Вода из скважин поступает в водонапорную башню объемом 25 м3, откуда  
подается в водоразборную сеть. Система подачи и распределения воды имеет 
диаметр 100 мм. Общая протяженность составляет 1,2 км.  

В с. Краково централизованное водоснабжение отсутствует. Источни-
ками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.  

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых 
пунктах сельского поселения – нет. Горячее водоснабжение осуществляется 
только за счет собственных источников тепловой энергии. 
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              2.1.4. Описание результатов технического обследования центра-

лизованных систем водоснабжения 

              2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водо-

снабжения и водозаборных сооружений 

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные 

воды.  

Право на пользование недрами с целью добычи подземных вод для    

с.п. Хилково осуществляется на основании «Лицензии на право пользования 

недрами»  СМР № 01934 ВР.  

Объекты системы водоснабжения п. Вулкан находятся в частной собст-

венности, данные не предоставлены. 

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских 

скважин представлены в таблице 2.1.4.1.1. 

 Таблица 2.1.4.1.1 – Характеристика скважин 
№ 
п/п 

№ скважины по паспорту, местопо-
ложение водозабора 

Год 
ввода в 
экспл. 

Глубина 
сква-

жин, м 

Дебит, 
м3/ч 

Состояние 
на 

01.01.2015 
1 Центральный водозабор с. Хилково 1965 80 40 исправное 

2 Буровая скважина ФАП № 2518  
с. Хилково 1970 80 10 исправное 

3 Буровая скважина № 3765 Литер Н, 
п. Малиновка 1967 80 10 требует 

ремонта 

4 Буровая скважина № 2954 Литер Л, 
п. Малиновка 1968 110 10 исправное 

5 Буровая скважина № 4698 Литер П, 
д. Екатериновка 1970 105 8 исправное 

6 Буровая скважина № 3747 Литер Щ1,  
с. Тростянка 1975 80 6 требует 

ремонта 

7 Буровая скважина № 5787 Литер Б, 
с. Тростянка 2008 90 7 исправное 

8 Водозабор с коммуникациями СКВ 
№ 3121,  п. Булак 1980 80 6 исправное 

9 Водозабор п.Вулкан, состоящий из 
одной артезианской скважины 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных нет данных 

В основном режим эксплуатации скважин круглогодичный. Скважины 

работают по графику.  
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Краткая техническая характеристика насосного оборудования, уста-

новленного в системе водоснабжения, представлена в таблице 2.1.4.1.2. 

 Таблица 2.1.4.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудова-
ния 

№ 
п/п Скважина Марка насоса Кол-во, 

шт. 
Техническое 

состояние 

1 Центральный водозабор с. Хилково ЭЦВ-6-10-110 4 рабочее 

2 Буровая скважина ФАП № 2518,  
с. Хилково ЭЦВ-6-6,5-110 1 рабочее 

3 Буровая скважина № 3765 Литер Н, 
п. Малиновка ЭЦВ-6-6,5-110 1 отсутствует 

4 Буровая скважина № 2954 Литер Н, 
п. Малиновка ЭЦВ-6-6,5-110 1 рабочее 

5 Буровая скважина №4698 Литер П,  
д. Екатериновка ЭЦВ-6-6,5-110 1 рабочее 

6 Буровая скважина №3747 Литер Щ1, 
с. Тростянка ЭЦВ-6-6,5-110 1 рабочее 

7 Буровая скважина №5787 Литер Б,   
с. Тростянка ЭЦВ-6-6,5-110 1 рабочее 

8 Водозабор с коммуникациями СКВ 
№3121 п. Булак ЭЦВ-6-6,5-110 1 рабочее 

9 Артезианская скважина, ул. Озер-
ная, п. Вулкан нет данных нет  

данных нет данных 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные ну-
жды, в том числе на полив приусадебных участков и пожаротушение. 

Краткая техническая характеристика водопроводных сооружений, 
представлена в таблицах 2.1.4.1.3. 
 Таблица 2.1.4.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений   
                                                                                                                 с.п. Хилково 

Сооружение Год ввода в 
экспл-цию 

Текущее 
техн. со-
стояние 

Износ, 
% 

Водонапорные башни, 6 шт. 1975÷2012 рабочее 60 
Резервуары, 2 шт. 1980 рабочее  30 

Водопровод, 10 км 1962÷1985 рабочее 60 

Уличные колонки, 9 шт. 1971÷2012 рабочее 50 

На территории с. п. Хилково м. р. Красноярский Самарской области 
бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-
новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребле-
ния. 
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 2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и  подго-

товки воды, включая оценку соответствия применяемой технологиче-

ской схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов каче-

ства воды 

В результате анализа системы водоподготовки было выяснено, что на 
территории сельского поселения Хилково отсутствуют сооружения очистки и 
подготовки воды. 

Исследование проб артезианской воды на проведение санитарно-
бактериологического и химического анализа в населённых пунктах с.п. Хил-
ково проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской облас-
ти».            
 Анализом проведенных исследований установлено: отобранные образ-
цы воды питьевой по микробиологическим показателям соответствуют тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сис-
тем горячего водоснабжения».  

Питьевая вода в с.п. Хилково удовлетворяет нормативным требованиям 

к воде хозяйственного и питьевого назначения, без предварительной очистки 

(см. приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).  

 

2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизо-

ванных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи во-

ды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электриче-

ской энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 

установленного уровня напора (давления) 

В результате проведенного анализа состояния и функционирования 

насосных централизованных станций было установлено, что насосные 

станции 2-го подъема на территории с.п. Хилково отсутствуют. 

На водозаборных сооружениях каждая скважина оснащена собственным 

насосом типа ЭЦВ. 
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2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных 

сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-

портировки по этим сетям 

Характеристика существующих водопроводных сетей с.п. Хилково при-

ведена в таблице 2.1.4.4. 

Объекты систем водоснабжения п. Вулкан находятся в частной собст-

венности, данные не предоставлены. 

 Таблица 2.1.4.4 – Характеристика существующих водопроводных  
                                                                                                                           сетей 

Населенный пункт 
с.

 Х
ил

ко
во

 

п.
 Б

ул
ак

 

п.
 В

ул
ка

н 

д.
 Е

ка
те

ри
но

в-
ка

 

п.
 М

ал
ин

ов
ка

 

с.
 Т

ро
ст

ян
ка

 

Кол-во населения,  
пользующегося водопроводом 1600 149 нет  

данных 234 200 246 

проектная 1200 240 нет  
данных 240 480 480 Производит., 

мЗ/сут фактическая 960 240 нет  
данных 240 240 240 

устр-во  
водопровода 

тупиковый 
и  

кольцевой 
тупиковый 

протяженность 
сетей, км 5,55 0,85 0,7 0,9 1,5 1,2 

износ труб-да, 
% 90 90 80 90 80 80 

кол-во колонок 
на сетях 7 0 нет 

данных 1 0 2 

Характеристика 
водопроводных 
сетей 

кол-во пож. 
гидрантов 15 0 нет 

данных 1 0 1 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном ис-
черпали свой нормативный срок службы.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-
да и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную 
замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим 
эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, 
что из-за коррозии и отложений в трубопроводах регулирующей арматуры 
качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных 
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сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами 
притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.  

Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиле-
новые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший 
срок службы и более качественные технические и эксплуатационные харак-
теристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не 
присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На 
них не образуются различного рода отложения (химические и биологиче-
ские), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных мате-
риалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 
Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно про-
водить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестран-
шейными способами.  

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварий-
ных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и про-
мышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных 
работ. 

 

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении поселений 

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения 
сельского поселения Хилково выделено несколько особо значимых техниче-
ских проблем: 

- центральный водозабор села Хилково построен почти пятьдесят лет 

назад, имеет значительный износ, скважины требуют реконструкции и час-

тичной замены; 

- скважина № 3747 в населенном пункте Тростянка имеет значитель-

ный износ и требует капитального ремонта; 

- существующие внутриквартальные трубопроводы системы водоснаб-

жения практически исчерпали свой нормативный срок службы, в результате 
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имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам 

потребления; 

- некоторые абоненты не оснащены приборами учета воды, в частно-

сти, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистри-

руемому пользованию водой, особенно в летний период. 

 

 2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснаб-

жения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, от-

ражающее технологические особенности указанной системы 

На территории сельского поселения отсутствует система централизо-

ванного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-

го водоснабжения. 

Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источни-

ков тепловой энергии.  

 

 2.1.5. Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды (применительно к терри-

тории распространения вечномерзлых грунтов) 

Сельское поселение Хилково не относится к территории вечномерзлых 

грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения 

по предотвращению замерзания воды. 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены 

ниже уровня промерзания грунта. 

 

2.1.6.  Перечь лиц, владеющих на праве собственности объектами 

централизованной системы водоснабжения 

В результате проведенного анализа принадлежности объектов центра-

лизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы во-

доснабжения в населённых пунктах с.п. Хилково находится в собственности 

Администрации сельского поселения. 
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Организацией, обслуживающей системы водоснабжения населённых 

пунктов с. п. Хилково, является ООО «Хилковское коммунальное хозяйст-

во». Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, 

в том числе: 

- добыча пресных подземных вод для  сельскохозяйственного водо-

снабжения; 

- подключение потребителей к системе водоснабжения; 

- обслуживание водопроводных сетей; 

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения; 

- ремонтные работы. 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется 

на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует тре-

бованиям, определенным действующим законодательством. Представление 

услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. 

Объекты систем водоснабжения п. Вулкан с.п. Хилково находятся в ча-

стной собственности, данные не предоставлены. 
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РАЗДЕЛ 2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-

НЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

 2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые пока-
затели развития централизованных систем водоснабжения 
 Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения      
с.п. Хилково разработан в целях реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой во-
ды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая 
вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения. 
 Основные направления развития системы водоснабжения: 

1.Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой и 
существующей застройки от действующей системы водоснабжения с 
выполнением технических условий владельца сетей; 

2.Реконструкция водозаборов с целью доведения качества воды до 
санитарно-эпидемиологических требований; 

3.Организации зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
4.Реконструкция насосных станций с целью увеличения 

производительности и надежности работы; 
5.Реконструкция и замена наружных сетей трубами из полимерных 

материалов.  
 Принципами развития централизованной системы водоснабжения     
с.п. Хилково являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 
потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 
новых объектов строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-
следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализа-
ции плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен-
ной корректировки технических решений и мероприятий. 
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 Основные задачи развития системы водоснабжения: 

 ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция су-
ществующего водозабора; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 
основных производственных фондов комплекса; 

 строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строи-
тельства; 

 реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 
исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды по-
требителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

  установка для всех потребителей приборов учета расхода воды. 
 Целевыми показателями развития централизованных систем водоснаб-
жения являются:  
- показатели качества воды;  
- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;  
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще-
ния потерь воды при транспортировке. 

 
 2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснаб-
жения в зависимости от сценариев развития поселения 
 Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения                
с.п. Хилково период до 2033 года напрямую связан с Генеральным планом 
развития с.п. Хилково. 
 При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они 
определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы во-
доснабжения и водоотведения. 
 Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на сущест-
вующих и проектируемых площадках строительства.  
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Первый вариант развития системы водоснабжения 
Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство 
новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также 
строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со-
оружений на них, не планируется.  

Второй  вариант развития системы водоснабжения 
Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства предусматривает: 
1 Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных за-

пасов подземных вод; 
2. Реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения ис-

пользования подземных вод; 
3. Строительство новых водозаборных сооружений на новых площад-

ках строительства; 
4. Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений 

на них, установка пожарных гидрантов; 
5. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового 

строительства и за счет уплотнения существующей застройки; 
6. Установка для всех потребителей приборов учета расхода воды. 
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РАЗДЕЛ 2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

 2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь во-
ды при ее производстве и транспортировке 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 
водоснабжению, предоставленные организацией, осуществляющей водо-
снабжение, отражены в таблице 2.3.1.1, за исключением данных о п. Вулкан, 
система водоснабжения которого находится в частной собственности. 
 Таблица 2.3.1 – Баланс водопотребления за 2015 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

с.
 Х

ил
ко

во
 

п.
 М

ал
ин

ов
ка

 

с.
 Т

ро
ст

ян
ка

 

д.
 Е

ка
те

ри
но

вк
а 

п.
 Б

ул
ак

 

1 Поднято воды тыс. 
м3/год 135,36 11,03 11,22 16,96 9,47 

2 Потери воды тыс. 
м3/год 97,06 7,23 7,21 13,46 7,57 

3 Потери воды % 71,7 65,6 64,3 79,4 79,9 

4 
Полезный отпуск 
холодной воды     
потребителям 

тыс. 
м3/год 38,30 3,80 4,01 3,50 1,90 

 
  
 2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам 
действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального 
водопотребления) 
 Структура территориального баланса представлена в таблице 2.3.2.1. 
 Таблица 2.3.2 – Структура территориального баланса за 2015 г. 

Подача питьевой воды 
№ 
п/п Населенный пункт Годовое водопо-

требление, 
тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление, 
тыс. м3/сут 

Максимальное во-
допотребление,  

тыс. м3/сут 
1 с. Хилково 38,30 0,105 0,136 
2 п. Малиновка 3,80 0,010 0,013 
3 с. Тростянка 4,01 0,011 0,014 
4 д. Екатериновка 3,50 0,010 0,012 
5 п. Булак 1,90 0,005 0,007 
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 2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам 
потребителей 
 Основным потребителем холодной воды в сельском поселении явля-
ется население. Структурный баланс потребления питьевой воды по группам 
абонентов населенных пунктов с.п. Хилково приведен в таблице 2.3.3, за ис-
ключением данных о п. Вулкан, система водоснабжения которого находится 
в частной собственности. 
 Таблица 2.3.3. - Структурный баланс питьевой, технической воды        
                                                                              по группам абонентов за 2015 г.  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

с.
 Х

ил
ко

во
 

п.
 М

ал
ин

ов
ка

 

с.
 Т

ро
ст

ян
ка

 

д.
 Е

ка
те

ри
но

вк
а 

п.
 Б

ул
ак

 

1 Полезный отпуск 
холодной воды 

тыс. 
м3/год 38,30 3,80 4,01 3,50 1,90 

1.1 население тыс. 
м3/год 34,90 3,80 4,00 3,50 1,90 

1.2 бюджетные  
организации 

тыс. 
м3/год 2,10 0,00 0,01 0 0 

1.3 прочие  
потребители 

тыс. 
м3/год 1,30 0 0 0 0 

 
 
 2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды ис-
ходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах потребления коммунальных услуг 

 Действующие в настоящее время в сельском поселении Хилково нормы 
удельного водопотребления, приведены в таблице 2.3.4.1. 
 Таблица 2.3.4.1 – Нормы удельного водопотребления 

Наименование 
норматива потреб-
ления коммуналь-

ной услуги 

Степень благоустройства многоквартирного 
дома 

Норматив по-
требления на 1 

человека в месяц, 
куб. м. 

Жилые дома квартирного типа, не оборудо-
ванные внутренним водопроводом и канализа-
цией, с  водопользованием из водоразборных 
колонок 

0,9 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные 
внутренним водопроводом без канализации 2,2 

Норматив по-
требления услуг 

по холодному 
водоснабжению Жилые дома квартирного типа, оборудованные 

внутренним водопроводом и канализацией (без 
санузла) 

2,4 
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Продолжение таблицы 2.3.4.1 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопрово-
дом и канализацией (без ванн) 3,4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопрово-
дом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями  7,5 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопрово-
дом, канализацией и центральным горячим водоснабжением 4,4 

Бани   в частной собственности,  работающие на газообраз-
ном топливе 0,75 

Бани в частной собственности, работающие на твердом топ-
ливе 0,2 

Сведения о расчетном удельном водопотреблении представлены в таб-
лице 2.3.4.2. 

Таблица 2.3.4.2 – Расчетное удельное водопотребление с.п. Хилково 
удельное потребление холодной 

воды на одного человека Наименование 
сельского       
поселения 

общее кол-во 
потребителей, 

чел 

кол-во реализо-
ванной воды 
населению, 

тыс.м3 л/сут м3/мес 

с. Хилково 877 38,30 119,65 3,59 
п. Малиновка 83 3,80 125,43 3,76 
с. Тростянка 168 4,01 65,39 1,96 
д. Екатериновка 188 3,50 51,01 1,53 
п. Булак 111 1,90 46,90 1,41 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что данные показатели 
лежат в пределах существующих норм. 
 
 2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета во-
ды и планов по установке приборов учета 

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 
установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-
требления. 

Данные по оснащенности потребителей и собственных объектов при-
борами учета (ПУ) приведены в таблице 2.3.5, за исключением данных о п. 
Вулкан, система водоснабжения которого находится в частной собственно-
сти.  
 Таблица 2.3.5 - Данные по оснащенности приборами учёта 

Наименование Кол-во потре-
бителей, шт. 

Кол-во ПУ, 
 шт. 

% обеспечен-
ности 

с. Хилково 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 877 280  
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Продолжение таблицы 2.3.5 
Бюджетные организации 6 6  
Прочие организации 5 5  

п. Малиновка 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 83 21  
Бюджетные организации 0 0  
Прочие организации 0 0  

с. Тростянка 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 168 49  
Бюджетные организации 1 1  
Прочие организации 0 0  

д. Екатериновка 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 188 48  
Бюджетные организации 0 0  
Прочие организации 0 0  

п. Булак 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 111 25  
Бюджетные организации 0 0  
Прочие организации 0 0  

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в сельском поселение Хилково необходи-
мо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 
Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на 
энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энерге-
тической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетиче-
ским ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтен-
ных расходов рекомендуется оснастить приборами учета каждую артезиан-
скую скважину, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и 
установить индивидуальные приборы учёта воды не только поквартирно, но 
и на поливных площадях в частном секторе. 
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 2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения муниципального образования  

Результаты проведенного анализа технической документации водоза-
борных сооружений и объемов водопотребления за 2015 год были сведены в 
таблицу 2.3.6.    

Таблица 2.3.6 – Анализ резервов и дефицитов производственных             
                                       мощностей системы водоснабжения с.п. Хилково 

Наименование 

Проектная произ-
водительность 
всех арт.скв., 

м3/сут 

Максимальный су-
точный объем от-
пущенной воды в 

сеть, м3/сут 

Резерв произ-
водственных 

мощностей, % 

с. Хилково 1200 482,10 60 
п. Малиновка 240 39,28 84 
с. Тростянка 480 39,96 92 
д. Екатериновка 240 60,41 75 
п. Булак 240 33,73 86 

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в на-
стоящее время на водозаборных сооружениях имеется резерв производствен-
ных мощностей. 

 
2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 

лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 
текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

При планировании потребления воды населением на перспективу с 
2016 по 2033г.г. принимаем во внимание Генеральный план развития с. п.              
Хилково м. р. Красноярский Самарской области.  

Первый вариант развития системы водоснабжения 
Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев.  
Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строи-

тельства на каждом этапе развития сельского поселения представлен в таб-
лице 2.3.7.1. 
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Таблица 2.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления воды  
№  
п/п 

Наименование населенных 
пунктов 

Период, 
 год 

Объем потребления во-
ды, (тыс. м3/год) 

2015 38,30 1 с. Хилково 2023 38,30 
2015 3,80 2 п. Малиновка 2023 3,80 
2015 4,01 3 с. Тростянка 2023 4,01 
2015 3,50 4 д. Екатериновка 2023 3,50 
2015 1,90 5 п. Булак 2023 1,90 

Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных 
сооружений, а также строительство или реконструкция существующих водо-
проводных сетей и сооружений на них, не планируется.  

Перспектива потребления воды населенными пунктами с.п. Хилково  в 
период 2015-2023гг. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснаб-
жения  при её передаче сведены в таблицах 2.3.7.2-2.3.7.6. 
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Таблица 2.3.7.2 - Перспектива водоснабжения с. Хилково и график потерь воды при рассмотрении первого этапа 
развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 
Таблица 2.3.7.3 - Перспектива водоснабжения п. Малиновка и график потерь воды при рассмотрении первого 

этапа развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

  

Наименование 
показателя 20

15
 г

. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

Поднято воды, 
тыс. м3 135,36 150,37 165,37 180,38 195,38 210,39 225,39 240,40 255,40 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 

Потери воды, 
тыс. м3 97,05 112,06 127,06 142,07 157,07 172,08 187,08 202,09 217,09 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
265,89 307,00 348,11 389,22 430,33 471,44 512,55 553,66 594,77 

Наименование 
показателя 20

15
 г.

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Поднято воды, 
тыс. м3 11,03 12,03 13,02 14,02 15,01 16,01 17,01 18,00 19,00 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Потери воды, 
тыс. м3 7,23 8,23 9,22 10,22 11,21 12,21 13,21 14,20 15,20 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
19,81 22,54 25,27 27,99 30,72 33,45 36,18 38,91 41,64 
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Таблица 2.3.7.4 - Перспектива водоснабжения с. Тростянка и график потерь воды при рассмотрении первого 
этапа развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 
Таблица 2.3.7.5 - Перспектива водоснабжения д. Екатериновка и график потерь воды при рассмотрении первого 
этапа развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 

Наименование 
показателя 20

15
 г

. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

Поднято воды, 
тыс. м3 11,22 13,39 15,56 17,73 19,90 22,07 24,24 26,41 28,58 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 

Потери воды, 
тыс. м3 7,21 9,38 11,55 13,72 15,89 18,06 20,23 22,40 24,57 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
19,75 25,70 31,64 37,59 43,53 49,48 55,42 61,37 67,32 

Наименование 
показателя 20

15
 г.

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Поднято воды, 
тыс. м3 16,96 18,20 19,44 20,68 21,92 23,16 24,40 25,64 26,88 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Потери воды, 
тыс. м3 13,46 14,70 15,94 17,18 18,42 19,66 20,90 22,14 23,38 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
36,88 40,27 43,67 47,07 50,47 53,86 57,26 60,66 64,05 
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Таблица 2.3.7.6 - Перспектива водоснабжения п. Булак и график потерь воды при рассмотрении первого этапа 
развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 
 
 
                       
 
 
 
 
 

 
 

 

Из таблиц 2.3.7.2-2.3.7.6 видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей в с.п. Хилково потери при 
транспортировке воды к 2023г. увеличиваются. 

Наименование 
показателя 20

15
 г

. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

Поднято воды, 
тыс. м3 9,47 10,66 11,85 13,04 14,23 15,42 16,61 17,80 18,99 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Потери воды, 
тыс. м3 7,57 8,76 9,95 11,14 12,33 13,52 14,71 15,90 17,09 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
20,74 24,00 27,26 30,52 33,78 37,04 40,30 43,56 46,82 
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Второй  вариант развития системы водоснабжения 
При втором варианте развития систем водоснабжения, для обеспечения 

питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых 
уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные се-
ти необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и 
культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабже-
ния с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизаци-
онный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по  этапам развития 
сельского поселения,  представлен в таблице 2.3.7.7. 
 Таблица 2.3.7.7 - Прогнозные балансы потребления воды 

 №    
 

п/п 

Наименование населенных 
пунктов 

Период, 
год 

Объем потреб-
ления воды, 
(тыс. м3/год) 

2015 38,30 
2023 58,66 1 с. Хилково 
2033 115,30 
2015 3,80 
2023 4,37 2 п. Малиновка 
2033 32,47 
2015 4,01 
2023 6,28 3 с. Тростянка 
2033 62,27 
2015 3,50 
2023 8,60 4 д. Екатериновка 
2033 20,02 
2015 1,90 
2023 1,90 6 п. Булак 
2033 17,53 
2015 0,00 
2023 4,82 7 п. Вулкан 
2033 18,46 
2015 0,00 
2023 4,82 8 с. Краково 
2033 53,30 

Перспектива потребления воды населённым пунктом с.п. Хилково в 
период 2015÷2023гг. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснаб-
жения  при её передаче сведены в таблицы и представлены ниже. 
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Таблица 2.3.7.8 - Перспектива водоснабжения с. Хилково и график потерь воды при рассмотрении второго этапа 
развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 
Таблица 2.3.7.9 - Перспектива водоснабжения п. Малиновка и график потерь воды при рассмотрении второго 

этапа развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
показателя 20

15
 г

. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

Поднято воды, 
тыс. м3 135,36 128,21 121,06 113,92 106,77 99,62 92,47 85,32 78,21 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

38,30 40,85 43,39 45,93 48,47 51,01 53,55 56,09 58,66 

Потери воды, 
тыс. м3 97,05 87,36 77,67 67,99 58,30 48,61 38,92 29,23 19,55 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
265,89 239,35 212,81 186,26 159,72 133,18 106,64 80,09 53,55 

Наименование 
показателя 20

15
 г.

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Поднято воды, 
тыс. м3 11,03 10,43 9,83 9,23 8,63 8,03 7,43 6,83 6,24 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

3,80 3,87 3,94 4,01 4,08 4,15 4,22 4,29 4,37 

Потери воды, 
тыс. м3 7,23 6,56 5,89 5,22 4,55 3,88 3,21 2,54 1,87 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
19,81 17,97 16,14 14,30 12,47 10,63 8,79 6,96 5,12 
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Таблица 2.3.7.10 - Перспектива водоснабжения с. Тростянка и график потерь воды при рассмотрении второго 
этапа развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

Таблица 2.3.7.11 - Перспектива водоснабжения д. Екатериновка и график потерь воды при рассмотрении второго 
этапа развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
показателя 20

15
 г

. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

Поднято воды, 
тыс. м3 11,22 11,02 10,82 10,62 10,42 10,22 10,02 9,82 9,65 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

4,01 4,29 4,57 4,85 5,13 5,41 5,69 5,97 6,28 

Потери воды, 
тыс. м3 7,21 6,73 6,25 5,77 5,29 4,81 4,33 3,85 3,37 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
19,75 18,44 17,12 15,81 14,49 13,18 11,86 10,55 9,23 

Наименование 
показателя 20

15
 г.

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Поднято воды, 
тыс. м3 16,96 16,27 15,59 14,90 14,21 13,53 12,84 12,15 11,47 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

3,50 4,14 4,78 5,41 6,05 6,69 7,33 7,96 8,60 

Потери воды, 
тыс. м3 13,46 12,14 10,81 9,49 8,16 6,84 5,52 4,19 2,87 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
36,88 33,25 29,62 25,99 22,37 18,74 15,11 11,48 7,86 
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Таблица 2.3.7.12 - Перспектива водоснабжения п. Булак и график потерь воды при рассмотрении второго этапа 
развития системы водоснабжения период 2015÷2023 гг. 

 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование 
показателя 20

15
 г

. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

Поднято воды, 
тыс. м3 9,47 8,65 7,83 7,01 6,19 5,38 4,56 3,74 2,92 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Потери воды, 
тыс. м3 7,57 6,75 5,93 5,11 4,29 3,48 2,66 1,84 1,02 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
20,74 18,50 16,25 14,01 11,76 9,52 7,28 5,03 2,79 
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Таблица 2.3.7.13 - Перспектива водоснабжения п. Вулкан при рас-
смотрении второго этапа развития системы водоснабжения период 
2015÷2023 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2.3.7.14 - Перспектива водоснабжения с. Краково при рас-

смотрении второго этапа развития системы водоснабжения период 
2015÷2023 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из таблиц 2.3.7.9-2.3.7.14 видно, что внедрение комплекса мероприя-

тий по энергосбережению и водосбережению к 2023г. позволяет снизить по-
тери воды, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество 
их работы и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

Анализ расчета водопотребления с.п. Хилково на период с 2015-2023гг. 
показал, что при втором варианте развития системы водоснабжения потери 
воды к общему объему отпущенной воды в сеть составляют 122,13 тыс.м3/год 
или 27 %, что  ниже, чем при первом варианте 362,49 тыс.м3/год или 82%, 
вследствие этого, второй вариант развития с.п. Хилково принят в качестве 
основного. 

Наименование 
показателя 20

15
 г.

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Поднято воды, 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 

Потери воды, 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 

Наименование 
показателя 20

15
 г.

 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

Поднято воды, 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 

Полезный от-
пуск холодной 
воды, тыс. м3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 

Потери воды, 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 
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2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-
жающее технологические особенности указанной системы 

Централизованная система горячего водоснабжения на территории 
сельского поселения Хилково отсутствует. Для горячего водоснабжения ис-
пользуются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопитель-
ные котлы и электрические водонагреватели. 
 

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го-
довое, среднесуточное, максимальное суточное) 
 Фактическое потребление воды с.п. Хилково за 2015 год  составило 
51,51 тыс. м3/год, в средние сутки 0,14 тыс. м3/сут., в сутки максимального 
водоразбора 0,18 тыс. м3/сут. К 2033 году ожидаемое потребление составит 
319,35 тыс. м3/год, в средние сутки 0,87 тыс. м3/сут, в максимальные сутки 
расход составил 1,14 тыс. м3/сут. 
 

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды 

Структура территориального баланса представлена в таблице 2.3.10. 

 Таблица 2.3.10. – Территориальный баланс на расчетный срок 
                                                                                                                (до 2033 г.)  

Подача питьевой воды 
№ 
п/п Населенный пункт Годовое водопо-

требление, 
тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление, 
тыс. м3/сут 

Максимальное 
водопотребление,  

тыс. м3/сут 
1 с. Хилково 115,30 0,316 0,411 
2 п. Малиновка 32,47 0,089 0,116 
3 с. Тростянка 62,27 0,171 0,222 
4 д. Екатериновка 20,02 0,055 0,071 
5 п. Булак 17,53 0,048 0,062 
6 п. Вулкан 18,46 0,051 0,066 
7 с. Краково 53,30 0,146 0,190 
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2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных 
о перспективном потреблении воды абонентами 
 При планировании потребления воды населением на перспективу с 
2016 по 2033гг. принимаем во внимание генеральный план развития                
с. п. Хилково м. р. Красноярский Самарской области.  
 Прогнозные балансы потребления воды с.п. Хилково рассчитаны в со-
ответствии с СП 31.13330.2010 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация 
СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий »). 

Перспективные балансы расхода воды на новое строительство жилых и 
общественных зданий представлены в таблице 2.3.11.1-2.3.11.2. Расход воды 
при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок при-
нят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 
3 часа. 
 Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов 

Водопотребление 

хоз. питьевое max 
№ 
п/п 

Площадки застрой-
ки 

Кол-во людей 
чел. 

м3/сут м3/час 

при 
пожаре, 
м3/сут 

Полив, 
м3/сут 

Первый этап строительства ( до 2023г.): 
Новое строительство за счет уплотнения существ. застройки: 

с. Хилково 

1 ул. Гагарина, 3 инд. 
жил. дома 9 2,07 0,71 54 0,63 

2 ул. Мира, 7 инд. 
жил. домов 21 4,83 1,65 54 1,47 

п. Малиновка 

3 ул. Малиновая, 2 
инд. жил. дома 6 1,38 0,47 54 0,42 

с. Тростянка 

4 ул. Заречная, 1 инд. 
жил. дом 3 0,69 0,24 54 0,21 

5 ул. Гражданская, 7 
инд. жил. домов 21 4,83 1,65 54 1,47 

д. Екатериновка 

6 ул. Лесная, 4 инд. 
жил. дома 12 2,76 0,94 54 0,84 

7 ул. Дачная, 14 инд. 
жил. домов 42 9,66 3,30 54 2,94 
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Продолжение таблицы 2.3.11.1 
п. Вулкан 

8 ул. Строителей, 14 
инд. жил. домов 42 9,66 3,30 54 2,94 

9 ул. Озерная, 3 инд. 
жил. дома 9 2,07 0,71 54 0,63 

с. Краково 

10 ул. Коминтерна, 17 
инд. жил. домов 51 11,73 4,00 54 3,57 

Расчетный срок строительства (до 2033г.): 
с. Хилково 

1 34 инд. жил. домов 
площадка №1 102 23,46 8,01 54 7,14 

2 75 инд. жил. дома 
площадка №2 225 51,75 13,74 54 15,75 

п. Малиновка 

3 99 инд. жил. дома 
площадка №3 297 68,31 15,54 54 20,79 

с. Тростянка 

4 20 инд. жил. дома 
площадка №4 60 13,8 4,71 54 4,2 

5 61 инд. жил. дома 
площадка №5 183 42,09 11,17 54 12,81 

6 86 инд. жил. дома 
площадка №6 258 59,34 13,50 54 18,06 

д. Екатериновка 

7 40 инд. жил. домов 
площадка №7 120 27,6 8,37 54 8,4 

п. Булак 

8 55 инд. жил. дома 
площадка №8 165 37,95 10,07 54 11,55 

п. Вулкан 

9 48 инд. жил. домой 
площадка №9 144 33,12 10,05 54 10,08 

с. Краково 

10 157 инд. жил. домов 
площадка №10 471 108,33 20,54 54 32,97 

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присое-
диненным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 
2.3.11.2. 
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Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам  

                                                                                                            соцкультбыта                                                  

№ 
п/п 

Наименование потре-
бителей 

Единица изме-
рения 

Кол-во еди-
ниц 

Норма 
расхода, 

л/сут 

Необходимый 
объем, м3/сут 

с. Хилково 
Первый этап строительства ( до 2023г.): 

1 Общеобразов. учреж-
дение, ул. Школьная 1 место 600 80 48 

Итого                                                                                                                                    48,00 
Расчетный срок строительства ( до 2033г.): 

2 ФОК с бассейном,                              
ул. Садовая 1 кв.м., 1 место     30 

3 ДОУ, площадка №2 1 место 100 80 8 

4 ПБО с прачечной, 
химчисткой и баней 

1 раб. место, 1 
кг белья в сме-
ну, 1 место  

30; 148; 7,4; 
35   24,15 

5 Магазин 20 кв.м. 240 30 0,36 
6 Гостинница 1 место 35 230 8,05 

Итого                                                                                                                                    70,56 
п. Малиновка 

Первый этап строительства (до 2033г.): 

7 
Магазин, ул. Малино-
вая 20 кв.м. 100 30 0,15 

Итого                                                                                                                                      0,15 
с. Тростянка 

Расчетный срок строительства ( до 2033г.): 
8 ДОУ, ул. Молодежная 1 место 100 80 8 

9 
ФОК, ул. Молодеж-
ная 1 кв.м. 400   14,4 

10 Магазин 20 кв.м. 170 30 0,26 
11 Кафе, ул. Ленина 1 место 30 12 1,08 

Итого                                                                                                                                    23,74 
д. Екатериновка 

Расчетный срок строительства ( до 2033г.): 
12 Магазин 20 кв.м. 170 30 0,26 

Итого                                                                                                                                      0,26 
п. Булак 

Расчетный срок строительства ( до 2033г.): 
13 Магазин 20 кв.м. 100 30 0,15 

Итого                                                                                                                                      0,15 
п. Вулкан 

Расчетный срок строительства ( до 2033г.): 
14 Магазин 20 кв.м. 70 30 0,11 

Итого                                                                                                                                      0,11 
с. Краково 

Расчетный срок строительства ( до 2033г.): 
15 ФАП 1 человек 20 120 2,4 
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Продолжение таблицы 2.3.11.2 
16 ФОК, ул. Коминтерна 1 кв.м. 200   7,2 
17 Магазин 20 кв.м. 170 30 0,26 
18 Кафе, ул. Коминтерна 1 место 30 12 1,08 

Итого                                                                                                                                    10,94 
 
 2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 
позволил сделать вывод, что в 2015 году в с.п. Хилково потери воды в сетях 
ХПВ составили 132,52 тыс.м3 или 72,01 % от общего количества поднятой 
воды на ВЗС. Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, 
предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения в 
с.п. Хилково. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-
режению, такие как: организация системы диспетчеризации, реконструкции 
действующих трубопроводов с установкой датчиков протока, давления на 
основных магистральных развязках (колодцах), позволят снизить потери во-
ды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные 
станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при 
жилищном строительстве.  

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые поте-
ри воды в сетях ХПВ к 2023 году составят 38,68 тыс. м3 или 30 %. 

 
 2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 
(общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс 
подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – 
баланс реализации воды по группам абонентов) 

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного 
баланса подачи и реализации воды на перспективу приведены в таблицах 
2.3.13.1-2.3.13.3.  
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 Таблица 2.3.13.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра Ед. изм. 

с.
 Х

ил
ко

во
 

п.
 М

ал
ин

ов
-

ка
 

с.
 Т

ро
ст

ян
ка

 

д.
 Е

ка
те

ри
-

но
вк

а 

п.
 Б

ул
ак

 

п.
 В

ул
ка

н 

с.
 К

ра
ко

во
 

Первая очередь строительства (до 2023г.)  

1 Поднято воды тыс. 
м3/год 78,21 6,24 9,65 11,47 2,92 6,82 6,82 

2 Потери воды тыс. 
м3/год 19,55 1,87 3,37 2,87 1,02 2,00 2,00 

3 Потери воды % 24,99 29,97 34,92 25,02 34,93 29,33 29,33 

4 

Полезный от-
пуск холод-
ной воды по-
требителям  

тыс. 
м3/год 58,66 4,37 6,28 8,6 1,90 4,82 4,82 

Расчетный срок строительства (до 2033г.)  

1 Поднято воды тыс. 
м3/год 144,13 34,91 65,73 23,01 20,15 20,51 56,11 

2 Потери воды тыс. 
м3/год 28,83 2,44 3,46 2,99 2,62 2,05 2,81 

3 Потери воды % 20,00 6,99 5,26 12,99 13,00 9,99 5,01 

4 

Полезный от-
пуск холод-
ной воды по-
требителям  

тыс. 
м3/год 115,30 32,47 62,27 20,02 17,53 18,46 53,30 

 

Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи питьевой воды 

Наименование 
населенных 

пунктов 
Период 

Расчетный объем 
полезного отпус-
ка воды потреби-

телям,  тыс. 
м3/год 

Среднесуточное 
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное 
суточное 

водопотребление, 
тыс. м3/сут 

2023 58,66 0,16 0,208 с. Хилково 2033 115,30 0,32 0,416 
2023 4,37 0,01 0,013 п. Малиновка 2033 32,47 0,09 0,117 
2023 6,28 0,02 0,026 с. Тростянка 2033 62,27 0,17 0,221 
2023 8,6 0,02 0,026 д. Екатериновка 2033 20,02 0,05 0,065 
2023 1,90 0,01 0,013 п. Булак 2033 17,53 0,05 0,065 
2023 4,82 0,01 0,013 п. Вулкан 2033 18,46 0,05 0,065 
2023 4,82 0,01 0,013 с. Краково 2033 53,30 0,15 0,195 
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 Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра Ед. изм. 

с.
 Х

ил
ко

во
 

п.
 М

ал
ин

ов
ка

 

с.
 Т

ро
ст

ян
ка

 

д.
 Е

ка
те

ри
-

но
вк

а 

п.
 Б

ул
ак

 

п.
 В

ул
ка

н 

с.
 К

ра
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Первая очередь строительства (до 2023г.)  

1 Полезный отпуск 
холодной воды тыс. м3/год 58,66 4,37 6,28 8,60 1,90 4,82 4,82 

1.1 Население тыс. м3/год 37,73 4,37 6,27 8,60 1,90 4,82 4,82 

1.2 Бюджетные орга-
низации тыс. м3/год 19,62 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Прочие потреби-
тели тыс. м3/год 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный срок строительства (до 2033г.)  

1 Полезный отпуск 
холодной воды тыс. м3/год 115,3 32,47 62,27 20,02 17,53 18,46 53,30 

1.1 Население тыс. м3/год 68,62 32,42 53,59 19,93 17,48 18,42 49,31 

1.2 Бюджетные орга-
низации тыс. м3/год 45,37 0,05 8,68 0,09 0,05 0,04 3,99 

1.3 Прочие потреби-
тели тыс. м3/год 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со-
оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели-
чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ-
емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех-
нологическим зонам с разбивкой по годам 
 Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений 
представлены в таблице 2.3.14. 

Таблица 2.3.14 – Мощность водозаборных установок с. п. Хилково 

Период 

Существую-
щая мощность 

водозабора, 
м3/сут 

Потребность в 
подаче воды, 
тыс. м3/год 

Среднесуточное 
водопотребление, 

м3/сут 

Максимальное 
суточное 

водопотребле-
ние, м3/сут 

Резерв 
произво-
дительно-

сти ВЗС; % 
с. Хилково 

2015 1200 135,36 0,37 0,481 99,9 
2023 1200 78,21 0,21 0,273 99,9 
2033 1200 144,13 0,39 0,507 99,9 

п. Малиновка 
2015 240 11,03 0,03 0,039 99,9 
2023 240 6,24 0,02 0,026 99,9 
2033 240 34,91 0,09 0,117 99,9 

с. Тростянка 
2015 480 11,22 0,03 0,039 99,9 
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Продолжение таблицы 2.3.14 
2023 480 9,65 0,03 0,039 99,9 
2033 480 65,73 0,18 0,234 99,9 

д. Екатериновка 
2015 240 16,96 0,05 0,065 99,9 
2023 240 11,47 0,03 0,039 99,9 
2033 240 23,01 0,06 0,078 99,9 

п. Булак 
2015 240 9,47 0,03 0,039 99,9 
2023 240 2,92 0,01 0,013 99,9 
2033 240 20,15 0,06 0,078 99,9 

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тен-
денции к увеличению численности населения и подключению новых потре-
бителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транс-
портировке воды, при существующих мощностях ВЗС в с.п. Хилково в пер-
спективе не наблюдается дефицит производительности основного техноло-
гического оборудования. 

На момент актуализации схемы водоснабжения с.п. Хилково срок экс-
плуатации артезианских скважин превышает 50 лет. В перспективе необхо-
димо восстановить дебит скважин или произвести тампонаж, выполнить 
оценку запасов подземных вод и пробурить новые скважины.   

 

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гаранти-

рующей организации 

Организацией, обслуживающей систему водоснабжения с.п. Хилково 

является ООО «Хилковское коммунальное хозяйство». Сведения об органи-

зации представлены в таблице 2.3.15.1 

Таблица 2.3.15.1 – Основные сведения о водоснабжающей организации 
Наименование организации ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» 

ИНН организации 6376063041 
КПП организации 637601001 

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения 
(подъём+очистка+транспортировка) 

Вид товара 
Техническая вода нет 

Питьевая  вода да 
Режим налогообложения упрощенная система налогообложения 

Организация выполняет инвести-
ционную программу нет 
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Продолжение таблицы 2.3.15.1 
Адрес организации 

Юридический адрес: 446396 Самарская обл., Красноярский р-н,  
с. Хилково, ул. Школьная, 5-4 

Почтовый адрес: 446396 Самарская обл., Красноярский р-н,  
с. Хилково, ул. Школьная, 5-4 

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество: Сафонов Александр Вениаминович 

(код) номер телефона: (84657) 44-1-33 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: БисенбаеваГульмираМамбетовна 
(код) номер телефона: (84657) 44-1-33 

 
Таблица 2.3.15.2 – Сведения о тарифах на воду                                         

Период 2015г. 2016г. 

Тариф, руб/м3 55,61 / 61,32 61,32 / 63,96 
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РАЗДЕЛ 2.4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-

снабжения с разбивкой по годам 

 На первый этап  2016 – 2023 годы 

 На этом этапе предлагается: 

1. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатацион-

ных запасов подземных вод в населенных пунктах с.п. Хилково; 

2. Тампонаж существующих и строительство новых водозаборных сооруже-

ний в населённых пунктах с.п. Хилково; 

3. Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на существующих 

территориях, не обеспеченных системами водоснабжения с.п. Хилково;   

4. Оснащение приборами учёта расхода воды артезианские скважины; 

5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

6. Реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населен-

ных пунктов по мере их амортизации;  

7. Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснаб-

жения с.п. Хилково; 

 На второй этап  2026 – 2030 годы 

 На этом этапе предлагается: 

1. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатацион-

ных запасов подземных вод  в населенных пунктах с.п. Хилково; 

2. Строительство водонапорной башни, ввиду увеличения численности на-

селения в с. Краково; 

3. Поэтапное строительство новых водопроводных сетей в с.п. Хилково на 

перспективных площадках строительства;  

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 
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 Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовывают-

ся с органами санитарного надзора в установленном порядке после получе-

ния заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор 

площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом со-

блюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Так как тепловая энергия от котельных в с.п. Хилково расходуется 

только на нужды отопления, то развитие централизованной системы горячего 

водоснабжения на данной территории не планируется.  

 

2.4.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реали-

зации схем водоснабжения 

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питье-

вой воды установленного качества 

Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин 

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, 

каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. 

Для восстановления производительности скважин необходимо провес-

ти их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и  виб-

роволнового воздействия.  

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме-

нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:  

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения 

новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет; 

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

Предложения по восстановлению производительности скважин в насе-

лённых пунктах представлены в таблице 2.4.2.1. 
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 Таблица 2.4.2.1 - Предложения по восстановлению производительности   
                                                                                скважин в населённых пунктах  
№ 
п/п 

Назначение и наименова-
ние объекта 

Техниче-
ские пара-

метры 

Вид 
работ Примечание 

Первый этап строительства (до 2023 г.) 

1 с. Хилково (скв. ФАП 
№2518) 1 шт. 

2 д. Екатериновка (скв. 
№4698 Литер П) 1 шт. 

3   с. Тростянка (скв. №3747 
Литер Щ1) 1 шт. 

4   п. Булак ( водозаб. с ком-
муникациями СКВ №3121) 1 шт. 

5   п. Вулкан 1 шт. 

восстанов-
ление деби-
та скважины 

применение метода гидро-
динамического и вибровол-
нового  воздействия на про-
дуктивный пласт скважины 

 

Предложения по строительству артезианских скважин 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п.  

Хилково выявлена необходимость строительства новых ВЗС на площадках 

нового строительства и в районе существующих водозаборов для 

обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного 

качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды. 

Во всех населенных пунктах с.п. Хилково необходимо провести мони-

торинг подземных вод на существующих водозаборах для создания опти-

мальных условий их эксплуатации. 

Предложения по строительству водозаборных сооружений в населён-

ных пунктах представлены в таблице 2.4.2.2. 

 Таблица 2.4.2.2 - Предложения по строительству водозаборных                
                                                                          сооружений в населённых пунктах  
№ 
п/п 

Назначение и на-
именование объ-

екта 
Местоположение объекта Вид 

 работ 

Производи-
тельность 

(общая), м3/сут 
Расчетный срок строительства (до 2023 г.) 

1 скважина (4 шт.) с. Хилково строительство 320 
2 скважина (2 шт.) п. Малиновка строительство 100 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 
3 скважина (1 шт.) с. Хилково строительство 100 
4 скважина (1 шт.) д. Екатериновка строительство 70 
5 скважина (1шт.) с. Тростянка строительство 95 
6 скважина (1 шт.) п. Булак строительство 60 
7 скважина (1 шт.) п. Вулкан строительство 60 
8 скважина (1 шт.) с. Краково строительство 160 
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Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования 

участком недр. 

Установка на каждой скважине расходомера позволит организовать кон-

троль почасового расхода воды в течение всего времени суток. В первую оче-

редь будет уделено внимание потреблению воды в ночное время и выходные 

дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок запорную арматуру и 

водопроводные сети. 

Предложения по установке приборов учета на данном этапе развития 

системы водоснабжения приведены в таблице 2.4.2.1.2.  

Таблица 2.4.2.1.2 - Предложения по установке приборов учета 
№ 
п/п Наименование 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Длина  
участка, 

 м 
Первый этап строительства (до 2023г. ) 

1 установка приборов учета на 
скважинах в с. Хилково строительство 5 шт. - 

2 установка приборов учета на 
скважинах в п. Малиновка строительство 2 шт. - 

3 установка прибора учета на 
скважине в д. Екатериновка строительство 1 шт. - 

4 установка приборов учета на 
скважинах в с. Тростянка строительство 2 шт. - 

5 установка прибора учета на 
скважине в п. Булак строительство 1 шт. - 

6 установка прибора учета на 
скважине в п. Вулкан строительство 1 шт. - 

Расчетный этап строительства (до 2033г. ) 

7 установка прибора учета на 
скважине в с. Краково строительство  1 шт. - 

 

 

 



 48 

 2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-

стройки населенного пункта 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. Хил-

ково выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на 

территориях, не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участ-

ках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении пла-

нов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснаб-

жения. 

Предложения по строительству трубопроводов из полиэтиленовых 

труб на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 

2.4.2.2. Для системы наружного пожаротушения предусмотреть установку 

пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

Таблица 2.4.2.2 - Предложения по строительству трубопроводов и   
                                                           сооружений на водопроводных сетях 

№ 
п/п Цели строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 

(ввода),мм 

Длина 
участка, 

м 
Первый этап строительства (до 2023г. ) 

1 Водопроводная сеть с. Хил-
ково (ул. №4) строительство п/э 75÷160 162 

2 
Водопроводная сеть с. Тро-
стянка (ул. Заречная, Лени-
на, Молодежная) 

строительство п/э 75÷160 650 

3 Водопроводная сеть д. Ека-
териновка (ул. Лесная) строительство п/э 75÷160 732 

4 Водопроводная сеть п. Вул-
кан (ул. Строителей) строительство п/э 75÷160 1157 

5 Водопроводная сеть с. Кра-
ково (ул. Коминтерна) строительство п/э 75÷160 2109 

Расчетный срок строительства (до 2033г. ) 

6 

Водопроводная сеть с. Хил-
ково:                                  
площадка №1                    
площадка №2  

строительство п/э 75÷160 
                   

240      
2831 

7 
Водопроводная сеть п. Ма-
линовка:                                  
площадка №3                     

строительство п/э 75÷160                 
2472 

8 

Водопроводная сеть с. Тро-
стянка:                                  
площадка №4                    
площадка №5                    
площадка №6 

строительство п/э 75÷160 

           
522 
1146 
1919 
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Продолжение таблицы 2.4.2.2 

9 
Водопроводная сеть д. Ека-
териновка:                                  
площадка №7                     

строительство п/э 75÷160  
319 

10 
Водопроводная сеть п. Бу-
лак:                                      
площадка №8                     

строительство п/э 75÷160  
1078 

11 
Водопроводная сеть п. Вул-
кан:                                      
площадка №9                  

строительство п/э 75÷160  
814 

12 
Водопроводная сеть с. Кра-
ково:                                      
площадка №10                 

строительство п/э 75÷160  
2393 

13 Водонапорная башня с. Кра-
ково строительство 50м3 - - 

Планируемые водопроводные сети на проектируемых площадках жи-

лых зон показаны условно и требует дальнейших проработок, после опреде-

ления местоположения жилых домов во время рабочего проектирования. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной 

полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: 

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при нали-

чии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
 

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

 С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-

снабжения потребителей с.п. Хилково в качестве первоочередных мероприя-

тий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных 

сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.  

Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на водо-

проводных сетях с.п. Хилково приведены в таблице 2.4.2.3. Для системы на-

ружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных 

гидрантов в водопроводных колодцах. 
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Таблица 2.4.2.3 - Предложения по реконструкции водопроводных сетей   
                                                                    с.п. Хилково и сооружений на них  

№ 
п/п Наименование 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

мм 

Длина 
участка 
(ввода в 

здание), м 
Первый этап строительства (до 2023г. ) 

1 Трубопровод с. Хилково (ПЭ) реконструкция п/э 75÷160 3500 

2 Трубопровод с. Хилково 
(сталь) реконструкция п/э 75÷160 2050 

3 Трубопровод п. Малиновка 
(ПЭ) реконструкция п/э 75÷160 1100 

4 Трубопровод п. Малиновка 
(сталь) реконструкция п/э 75÷160 400 

5 Трубопровод с. Тростянка 
(ПЭ) реконструкция п/э 75÷160 1000 

6 Трубопровод с. Тростянка 
(сталь) реконструкция п/э 75÷160 200 

7 Трубопровод д. Екатериновка 
(ПЭ) реконструкция п/э 75÷160 400 

8 Трубопровод д. Екатериновка 
(сталь) реконструкция п/э 75÷160 500 

9 Трубопровод п. Булак (ПЭ) реконструкция п/э 75÷160 400 
10 Трубопровод п. Булак (сталь) реконструкция п/э 75÷160 450 

11 Замена задвижек в водопро-
водных колодцах реконструкция 80 шт. 75÷160 - 

Расчетный срок строительства (до 2033г. ) 

12 Замена задвижек в водопро-
водных колодцах реконструкция 45 шт. 75÷160 - 

13 
Установка пожарных гидран-
тов в водопроводных колод-
цах 

установка гид-
рантов 33 шт. - - 

14 Строительство водопровод-
ных колодцев строительство 50 шт. - - 

15 Водонапорная башня, объе-
мом V=50м3, в с. Хилково реконструкция - - - 

16 Водонапорная башня, объе-
мом V=25м3, в п. Булак реконструкция - - - 

17 Водонапорная башня, объе-
мом V=25м3, в п. Вулкан реконструкция - - - 

18 
Водонапорная башня, объе-
мом V=50м3,                            
в д. Екатериновка 

реконструкция - - - 

19 Водонапорная башня, объе-
мом V=50м3, в п. Малиновка реконструкция - - - 

20 Водонапорная башня, объе-
мом V=25м3, в с. Тростянка реконструкция - - - 
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2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение со-

ответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. 

 Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой абонентам 

воды соответствует предельно допустимым нормам. Строительство станций 

очистки воды не требуется. 

 
2.4.3.  Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпо-

лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

 В пункте 2.4.3. представлены сведения о вновь строящихся и реконст-

руируемых объектах системы водоснабжения.  

 В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. Хил-

ково выявлена необходимость ликвидации (тампонаж) скважин, срок экс-

плуатации которых на момент актуализации схемы водоснабжения превыша-

ет 50 лет. 

 Предложение к выводу из эксплуатации объектов системы водоснаб-

жения представлены в таблице 2.4.3. 

 Таблица 2.4.3.- Предложения к выводу из эксплуатации объектов        
                                                                    системы водоснабжения с.п. Хилково 

№ 
п/п Наименование Год ввода в 

эксплуатацию 
Кол-во, 

шт. 
Вид 

 работ 
Первый этап строительства (до 2023 г.) 

1 арт. скважины с. Хилково 1965 4 шт.  тампонаж 

2 буровая скважина №3765 Литер Н, 
п. Малиновка 1967 1 шт. тампонаж 

3 буровая скважина №2954 Литер Л, 
п. Малиновка 1968 1 шт. тампонаж 

Расчетный срок строительства (до 2033г.) 

4 буровая скважина ФАП №2518  
с. Хилково 1970 1 шт. тампонаж 

6 буровая скважина №4698 Литер П, 
д. Екатериновка 1970 1 шт. тампонаж 

7 буровая скважина №3747 Литер Щ1,  
с. Тростянка 1975 1 шт. тампонаж 

8 водозабор с коммуникациями СКВ 
№3121, п. Булак 1980 1 шт.  тампонаж 

9 арт. скважина п. Вулкан нет данных 1 шт. тампонаж 
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 2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемехани-

зации и систем управления режимами водоснабжения на объектах орга-

низаций, осуществляющих водоснабжение 

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за 
счет применения автоматизированной системы управления скважинным на-
сосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при ко-
тором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водо-
снабжения. 

Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет 
автоматического регулирования производительности погружного насоса в 
зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное 
значение давления в системе водоснабжения. 

Компактность размещения станции управления: все необходимое обо-
рудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, са-
рае. 

Станция управления включает в себя преобразователь частоты со 
встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекра-
щении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпа-
ние» насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по раз-
личным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интегра-
ции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование стан-
ции управления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмот-
рена возможность ввода различных установок давления в зависимости от се-
зона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помо-
щью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе.  

Предложения по установке насосной автоматики на артезианских 

скважинах на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в 

таблице 2.4.4. 
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Таблица 2.4.4 - Предложения по установке станции управления              
                                                                                   скважинными насосами 

№ 
п/п Наименование Наименование, 

вид ремонта 
Кол-во, 

шт. Примечание 

Первый этап строительства (до 2023г. ) 

1 установка станции управления на 
скважинах в с. Хилково строительство 1 шт. - 

2 установка станции управления на 
скважинах в п. Малиновка строительство 1 шт. - 

3 установка станции управления на 
скважинах в д. Екатериновка строительство  1 шт. - 

4 установка станции управления на 
скважинах в с. Тростянка строительство 1 шт. - 

5 установка станции управления на 
скважинах в п. Булак строительство 1 шт. - 

6 установка станции управления на 
скважинах в п. Вулкан строительство 1 шт. - 

Расчетный срок строительства (до 2033г.) 

7 установка станции управления на 
скважинах в с. Краково строительство 1 шт. - 

 

 2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду 

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 
установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-
требления. 

Данные по оснащенности потребителей и собственных объектов при-
борами учета (ПУ) приведены в таблице 2.4.5, за исключением данных о      
п. Вулкан, система водоснабжения которого находится в частной собствен-
ности. 
 Таблица 2.4.5  Данные по оснащенности приборами учёта 

Наименование 
Кол-во по-
требителей, 

шт. 

Кол-во ПУ, 
 шт. 

% обеспе-
ченности 

с. Хилково 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 877 280  
Бюджетные организации 6 6  
Прочие организации 5 5  

с. Тростянка 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 168 49  
Бюджетные организации 1 1  
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Продолжение таблицы 2.4.5 
Прочие организации 0 0  

п. Малиновка 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 83 21  
Бюджетные организации 0 0  
Прочие организации 0 0  

д. Екатериновка 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 188 48  
Бюджетные организации 0 0  
Прочие организации 0 0  

п. Булак 
Артезианские скважины: 
Население частного жилого фонда 111 25  
Бюджетные организации 0 0  
Прочие организации 0 0  

 
 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово-

дов (трасс) по территории поселения  и их обоснование 

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения 

трубопроводов по территории с.п. Хилково. Новые трубопроводы проклады-

ваются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного дос-

тупа, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

 2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций и во-

донапорных башен 

 Строительство дополнительных насосных станций на территории с.п. 

Хилково не планируется. 

 Строительство водонапорных башен  Рожновского в с.п. Хилково пла-

нируется в районе перспективных  ВЗС. 
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 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

В сельском поселении Хилково развитие централизованного водоснаб-

жения планируется за счет уплотнения существующей застройки, на свобод-

ных территориях сельского поселения и за границей населенных пунктов. 

 

 2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Схемы существующего и планируемого размещения объектов центра-

лизованной системы водоснабжения с.п. Хилково отображены на рисунках 

2.4.9.1÷2.4.9.7. 
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Рисунок 2.4.9.1 – План существующего и перспективного расположения   
                                                                       системы водоснабжения с. Хилково
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Рисунок 2.4.9.2 – План существующего и перспективного расположения   

                                                                 системы  водоснабжения п. Малиновка
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Рисунок 2.4.9.3 – План существующего и перспективного расположения   

                                                                  системы водоснабжения с. Тростянка
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Рисунок 2.4.9.4 – План существующего и перспективного расположения    

                                                                           системы водоснабжения п. Булак
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Рисунок 2.4.9.5 – План существующего и перспективного расположения   
                                                    системы водоснабжения д. Екатериновка 
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Рисунок 2.4.9.6 – План перспективного расположения системы 

водоснабжения с. Краково 
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Рисунок 2.4.9.7 – План существующего и перспективного расположения    

                                                                         системы водоснабжения п. Вулкан 
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РАЗДЕЛ 2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв-

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Хилково обеспе-

чивается за счет: 

1. Благоустройства территорий водозаборов. 

2. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

3. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей. 

4. Тампонажа бездействующих водозаборных скважин. 

5. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  

 

2.5.1 . На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон-

струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирова-
ния её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-
сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-
тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-
изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-
верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-
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тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на 
состояние окружающей среды. 

 

2.5.2 . На окружающую среду при реализации мероприятий по 

снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-

готовке (хлор и др.) 

Очистные сооружения на территории сельского поселения Хилково от-

сутствуют. 
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 РАЗДЕЛ 2.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

                                          

 Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения 

для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,       

Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2015г., из-

данным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пере-

считана в цены 2015 года с коэффициентами согласно письму № 3004-ЛС/08 

от 06.02.2015г. Министерства строительства и ЖКХ  РФ. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 

2020 гг.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осу-

ществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснова-

ния инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строи-

тельства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по пре-

дельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке ра-

бочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-

вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-

ных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного 

и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 
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В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изы-

сканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием 

данных о качестве воды; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство приле-

гающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-

жения на каждом этапе строительства в с.п. Хилково представлены                 

в таблице 2.6.1. 
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Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
                                                                                                                                     системы водоснабжения с.п. Хилково 

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
Первая очередь строительства № 

п/п Планируемые мероприятия всего 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Вторая  
очередь 
стр-ва                 

2024-2033 

1 Реконструкция п/э трубопровода, 
L=3500м в с. Хилково 11 200 - - - -  2 800 2 800 2 800 2 800 - 

2 Реконструкция стального трубопровода, 
L=2050м в с. Хилково 6 560 - - - 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 - 

3 Реконструкция п/э трубопровода, 
L=1100м в п. Малиновка 3 520 - - -  - -  1 760 1 760  - - 

4 Реконструкция стального трубопровода, 
L=400м в п. Малиновка 1 280 - - -  - 1 280  - -  -  - 

5 Реконструкция п/э трубопровода, 
L=1000м в с.Тростянка 3 200 - - -  - 800 800 800 800 - 

6 Реконструкция стального трубопровода, 
L=200м в с. Тростянка 640 - - - -  640  - -  -  - 

7 Реконструкция п/э трубопровода, L=400м 
в д. Екатериновка 1 280 - - -  - 1 280  - -  -  - 

8 Реконструкция стального трубопровода, 
L=500м в д. Екатериновка 1 600 - - -  -  - 800 800  - - 

9 Реконструкция п/э трубопровода, L=400м 
в п. Булак 1 280 - - -  -  -  - -  1 280 - 

10 Реконструкция стального трубопровода, 
L=450м в п. Булак 1 440 - - - -   -  -  - 1 440 - 

11 Строительство водопроводных колодцев,                            
50 шт. 4 000 - - -  -  -  - -  -  4 000 

12 Замена задвижек в водопроводных ко-
лодцах, 125 шт. 625 - - -  -  - -   - 400 225 
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Продолжение таблицы 2.6.1 
13 Установка пожарных гидрантов, 33 шт. 495 - - -  - - - - - 495 

14 Тампонаж артезианских скважин (№2, 3, 
4, 5) в с. Хилково 960 - - - 960 - - - - - 

15 Тампонаж буровой скважины №3765 Ли-
тер Н, в п. Малиновка 240 - - - 240 - - - - - 

16 Тампонаж буровой скважины №2954 Ли-
тер Л, в п. Малиновка 240 - - - 240 - - - - - 

17 Тампонаж буровой скважины ФАП 
№2518, в с. Хилково 330 - - - -  - - - - 330 

18 Тампонаж буровой скважины №4698 Ли-
тер П, в д. Екатериновка 315 - - -  - - - - - 315 

19 Тампонаж буровой скважины №3747 Ли-
тер Щ1, в с. Тростянка 240 - - -  - - - - - 240 

20 Тампонаж водозабора с коммуникациями 
СКВ №3121, в п. Булак 270 - - - -  - - - - 270 

21 Тампонаж артезианской скважины, в п. 
Вулкан 240 - - - -  - - - - 240 

22 

Применение метода гидродинамического 
и виброволнового воздействия на продук-
тивный пласт скважин (1 шт.), с. Хилково 
(скв. ФАП №2518) 

650 - - - 650 - - - - - 

23 

Применение метода гидродинамического 
и виброволнового воздействия на продук-
тивный пласт скважин (1 шт.), д. Екате-
риновка (скв. №4698 Литер П) 

650 - - - 650 - - - - - 

24 

Применение метода гидродинамического 
и виброволнового воздействия на продук-
тивный пласт скважин (1 шт.), с. Тро-
стянка (скв. №3747 Литер Щ1) 

650 - - - 650 - - - - - 
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Продолжение таблицы 2.6.1 

25 

Применение метода гидродинамического 
и виброволнового воздействия на продук-
тивный пласт скважин (1 шт.), п. Булак 
(водозаб. с коммуникациями СКВ №3121) 

650 - - - 650 - - - - - 

26 

Применение метода гидродинамического 
и виброволнового воздействия на продук-
тивный пласт скважин (1 шт.), арт. скв.                                            
п. Вулкан 

650 - - - 650 - - - - - 

27 
Строительство арт.скважин                                    
(5 шт.) производительностью Q=420 
м3/сут, в с. Хилково 

4 000 - - - 3 200 - - - - 800 

28 
Строительство арт.скважин                                       
(2 шт.) производительностью Q=100 
м3/сут, в с. Малиновка 

1 600 - - - 1 600 - - - - - 

29 
Строительство арт.скважины (1 шт.) про-
изводительностью Q=70 м3/сут, в д. Ека-
териновка 

800 - - -  - - - - - 800 

30 
Строительство арт.скважины (1 шт.) про-
изводительностью Q=95 м3/сут, в с. Тро-
стянка 

800 - - -  - - - - - 800 

31 
Строительство арт.скважины (1 шт.) про-
изводительностью Q=60 м3/сут, в п. Бу-
лак 

800 - - - - - - - - 800 

32 
Строительство арт.скважины (1 шт.) про-
изводительностью Q=60 м3/сут, в п. Вул-
кан 

800 - - - -  - - - - 800 

33 
Строительство арт.скважины (1 шт.) про-
изводительностью Q=160 м3/сут, в с. 
Краково 

800 - - -  - - - - - 800 
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Продолжение таблицы 2.6.1 
34 Установка приборов учета на скважинах в 

с. Хилково (5 шт.) 100 - - - 100 - - - - - 

35 Установка приборов учета на скважинах в 
п. Малиновка (2 шт.) 40 - - - 40  - - - - - 

36 Установка прибора учета на скважине в д. 
Екатериновка (1 шт.) 20 - - - 20  - - - - - 

37 Установка приборов учета на скважинах в 
с. Тростянка (2 шт.) 40 - - - 40  - - - - - 

38 Установка прибора учета на скважине в п. 
Булак (1 шт.) 20 - - - 20  - - - - - 

39 Установка прибора учета на скважине в п. 
Вулкан (1 шт.) 20 - - - 20  - - - - - 

40 Установка прибора учета на скважине в с. 
Краково (1 шт.) 20 - - - 20  - - - - 20 

41 Установка станции управления на сква-
жинах в с. Хилково 100 - - - -  100 - - - - 

42 Установка станции управления на сква-
жинах в п. Малиновка 100 - - - - 100 - - - - 

43 Установка станции управления на сква-
жинах в д. Екатериновка 100 - - - -  100 - - - - 

44 Установка станции управления на сква-
жинах в с. Тростянка 100 - - -  - 100 - - - - 

45 Установка станции управления на сква-
жинах в п. Булак 100 - - - -  100 - - - - 

46 Установка станции управления на сква-
жинах в п. Вулкан 100 - - - -  100 - - - - 

47 Установка станции управления на сква-
жинах в с. Краково 100 - - -  -  - - - - 100 

48 Реконструкция водонапорной башни, 
объемом V=50м3, в с. Хилково 300 - - -  -  - - - - 300 
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Продолжение таблицы 2.6.1 
49 Реконструкция водонапорной башни, 

объемом V=25м3, в п. Булак 300 - - -  -  - - - - 300 

50 Реконструкция водонапорной башни, 
объемом V=25м3, в                   п. Вулкан 300 - - -  -  -  -  - -  300 

51 Реконструкция водонапорной башни, 
объемом V=50м3, в д. Екатериновка 300 - - -  - -  -   -  - 300 

52 Реконструкция водонапорной башни, 
объемом V=50м3, в п. Малиновка 300 - - - -  -   -  - -  300 

53 Реконструкция водонапорной башни, 
объемом V=25м3, в с. Тростянка 300 - - - -  -   - - -  300 

54 Строительство водонапорной башни, 
объемом V=50м3, в с. Краково 600 - - -  -  -  - -  -  600 

55 Строительство водопроводной сети в с. 
Хилково (ул. №4), L=162м 421,2 - - -  - 105,3 105,3 105,3 105,3 - 

56 
Строительство водопроводной сети в с. 
Тростянка (ул. Заречная, Ленина, Моло-
дежная), L=650м 

1 690 - - - -  422,5 422,5 422,5 422,5 - 

57 Строительство водопроводной сети в д. 
Екатериновка (ул. Лесная),  L=732м 1 903,2 - - - -  475,8 475,8 475,8 475,8 - 

58 Строительство водопроводной сети в п. 
Вулкан (ул. Строителей),  L=1157м 3 008,2 - - - 601,64 601,64 601,64 601,64 601,64 - 

59 Строительство водопроводной сети в с. 
Краково (ул. Коминтерна),  L=2109м 5 483,4 - - - 1096,6

8 
1096,6

8 
1096,6

8 
1096,6

8 
1096,6

8 - 

60 
Строительство водопроводной сети в с. 
Хилково: площадка №1, площадка №2,  
L=3071м 

7 984,6 - - - -  -  -  -  - 7 984,6 

61 Строительство водопроводной сети в п. 
Малиновка: площадка №3,  L=2472м                  6 427,2 - - -  - -   - -  -  6 427,2 
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Окончание таблицы 2.6.1 

62 
Строительство водопроводной сети в с. 
Тростянка: площадка №4, площадка №5, 
площадка №6,  L=3587м            

9 326,2 - - -  - -  - -  -  9 326,2 

63 Строительство водопроводной сети в д. 
Екатериновка: площадка №7,  L=319м                                   829,4 - - -  - -  -  -  -  829,4 

64 Строительство водопроводной сети в п. 
Булак: площадка №8,  L=1078м                                                2 802,8 -  - -  -  -  -  -  -  2 802,8 

65 Строительство водопроводной сети в п. 
Вулкан: площадка №9,  L=814м                                                               2 116,4 -  - -   - -   - -  -  2 116,4 

66 Строительство водопроводной сети в с. 
Краково: площадка №10 ,  L=2393м                                                                       6 221,8 -  - -   - -   - -   - 6 221,8 

67 
Разработка проекта зон санитарной охра-
ны для каждого населенного пункта с.п. 
Хилково 

1 400 - 700 700  -  -  - -  -  - 

68 
Гидрогеологические исследования запа-
сов подземных вод для всех населенных 
пунктов с.п. Хилково 

13 650 - 6 825 6 825 -  -  - -  -  - 

ИТОГО: 119 429 0,00 7 525 7 525 12 760 11 414 10 174 10 174 10 734 49 143 
 

Для перспективного развития системы водоснабжения с.п. Хилково, для снижения потерь воды при её заборе и 

передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения                  

119 429 млн. руб. до 2033 года. 
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РАЗДЕЛ 2.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих хо-

лодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7. 

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров 

функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности; 

6) иные показатели. 

Таблица 2.7 – Целевые показатели деятельности организации 
                                                                                  в сфере водоснабжения 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 
показатель 

на 2015 
год 

Ожидаемый 
показатель 

2023 г. 

Ожидаемый 
показатель 

2033 г.  

1. Удельный вес проб воды у 
потребителя, которые не от-
вечают гигиеническим нор-
мативам по санитарно-
химическим показателям, % 

0 0 0 

1. Показатели 
качества воды 2. Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не от-
вечают гигиеническим нор-
мативам по микробиологи-
ческим показателям, % 

0 0 0 

1. Протяженность сетей (неза-
висимо от способа проклад-
ки), км 

9,99 14,71 28,44 

2. Количество аварий  
на сетях, ед. 18 7 3 

2. Показатели 
надежности и 
бесперебойности 
водоснабжения 3. Аварийность на сетях водо-

провода (ед/км) 1,82 0,50 0,11 
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Продолжение таблицы 2.7 

 4. Износ водопроводных сетей 
(в процентах),% 60 17 5 

1. Численность проживающего 
населения, чел. 2652 2868 4893 

2. Численность населения, по-
лучающего услуги водо-
снабжения, чел. 

2368 2584 4893 

3. Обеспеченность населения 
централизованным водо-
снабжением (в процентах от 
численности населения) 

89 % 90 % 100 % 3. Показатели 
качества обслу-
живания або-
нентов 4. Удельное водопотребление  

    (по показаниям приборов 
учета, в случае их отсутст-
вия – по нормативам по-
требления, установленного в 
соответствии с законода-
тельством), м3/мес на 1 чел. 

1,79 2,85 5,36 

1. Величина удельных затрат 
электрической энергии на 
транспорт воды (кВт*ч/м3) 

-  -  - 

2. Объем приобретенной элек-
трической энергии для сис-
темы водоснабжения, тыс. 
кВт *ч 

- - - 

3. Коэффициенты потерь,     
тыс. м3/км 13,27 2,22 1,59 

4. Показатели 
эффективности 
использования 
ресурсов, в том 
числе сокраще-
ния потерь воды 
при транспорти-
ровке 4. Уровень потерь воды к об-

щему объему поданной в 
сеть, % 

72,01 % 26,76 % 12,40 % 

5. Соотношение 
цены реализации 
мероприятий 
инвестиционной 
программы  и 
эффективности 
(улучшения ка-
чества воды) 

 Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (в процентах) 

- - - 

6. Иные показа-
тели 

 Тарифы на водоснабжение, 
руб./м3 

55,61 / 61,32 - - 



75 
 

Глава 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

РАЗДЕЛ 3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 3.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуа-

тационные зоны 

Во всех населенных пунктах сельского поселения Хилково 

централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки 

поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом 

спецавтотранспортом в ближайшие места, отведенные Роспотребнадзором. 

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу 

местности в пониженные места 

 3.1.2. Описание результатов технического обследования центра-

лизованной системы водоотведения, включая описание существующих 

канализационных очистных сооружений 

 Анализ результатов технического обследования централизованной сис-

темы водоотведения позволяет сделать вывод о том, что в с.п. Хилково кана-

лизационные очистные сооружения отсутствуют. 

 

 3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централи-

зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото-

рых водоотведение осуществляется с использованием централизованных 

и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизо-

ванных систем водоотведения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработ-
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ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в 

сфере водоснабжения и водоотведения:  

- «Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточ-

ных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

 Так как в сельском поселении Хилково нет централизованного водоот-

ведения, то предусмотрены индивидуальные сооружения канализации: вы-

гребные ямы и надворные постройки. 

 

 3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков 

сточных вод на очистных сооружениях существующей централизован-

ной системы водоотведения 

 В настоящее время централизованная система водоотведения с.п. Хил-

ково отсутствует. 

 
3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

В настоящее время централизованная система водоотведения с.п.  Хил-

ково отсутствует. 

 3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизован-

ной системы водоотведения и их управляемости     

 Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.  
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В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-

требления и водоотведения приоритетными направлениями развития систе-

мы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности 

работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что канализационные сети являются наиболее 

уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается пробле-

ма износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внима-

ние уделяется ее реконструкции и модернизации. Для реконструируемых и 

вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал 

выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопро-

воде, является стойким к электрохимической коррозии.  

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надеж-

ности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы кана-

лизации. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

- строгим соблюдением технологических регламентов; 

- регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

- контролем над ходом технологического процесса; 

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с 

целью недопущения отклонений от установленных параметров; 

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточ-

ных вод; 

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в час-

ти повышения эффективности очистки сточных вод, использования 

высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, до-

пускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений 

после предварительной обработки. 

Анализ ситуации в сельском поселении Хилково показал, что оценка 

безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотве-
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дения и их управляемости не является актуальным вопросом, так как стати-

стика отказов централизованной системы водоотведения в сельском поселе-

нии не ведётся. 

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п. 

Хилково отсутствует. 

 

 3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо-

ванную систему водоотведения на окружающую среду 

 В настоящее время централизованная система водоотведения с.п. Хил-

ково отсутствует. 

 
 3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не ох-

ваченных централизованной системой водоотведения 

 В настоящее время централизованной системой водоотведения не ох-

вачено 100%  территории сельского поселения Хилково. 
 
 

3.1.9.  Проблемы в системе водоотведения с.п. Хилково 

В системе водоотведения с.п. Хилково выделено несколько особо зна-

чимых технических проблем: 

- отсутствие централизованной системы канализации; 

- отсутствие очистных сооружений сточных вод; 

- отсутствие единой организации, осуществляющей откачку сточных вод 

(выкачивание выгребных ям производится на договорной основе в ча-

стном порядке); 

 

3.1.10.  Наименование организации, которая наделена статусом  

гарантирующей организации 

В сельском поселении Хилково не определена единая организация, 

осуществляющая откачку сточных вод. 
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Выкачивание выгребных ям производится на договорной основе в ча-

стном порядке специализированным автотранспортом в места, отведённые 

Роспотребнадзором. В связи с этим в с.п. Хилково отсутствует единый тариф 

на откачку сточных вод. 
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РАЗДЕЛ 3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД  

В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
 3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систе-

му водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведе-

ния 

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п. 

Хилково отсутствует. 
 

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения 

 Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических 

притоков неорганизованного стока отсутствуют. 
 

3.2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при    

осуществлении коммерческих расчётов 

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п.  

Хилково отсутствует. 
 

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоот-

ведения  по технологическим зонам водоотведения с выделением зон де-

фицитов   и резервов производственных мощностей 

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п. 

Хилково отсутствует. 

 

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-

зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче-

ским зонам водоотведения 

В настоящее время население с.п. Хилково осуществляют сброс хоз-

бытовых стоков в выгребные ямы и надворные уборные с последующим вы-
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возом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. 

Система централизованной канализации в с.п. Хилково отсутствует. 

В перспективе Генпланом в с.п. Хилково предусматривается развитие 

жилой застройки на новых площадках строительства и за счет уплотнения 

существующей застройки. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения представлены в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 – Перспективные и существующие объёмы                     
                                                                                водоотведения на 2033 г. 

№ 
п/п 

Наименование насе-
ленных пунктов 

Расчетное        
водоотведение, 

тыс. м3/год 

Среднее          
водоотведение, 

тыс. м3/сут 

Максимальное 
водоотведение, 

тыс. м3/сут 
1 с. Хилково 113,99 0,312 0,406 
2 п. Малиновка 32,47 0,089 0,116 
3 с. Тростянка 62,27 0,171 0,222 
4 д. Екатериновка 20,02 0,055 0,071 
5 п. Булак 17,53 0,048 0,062 
6 п. Вулкан 18,46 0,051 0,066 
7 с. Краково 53,30 0,146 0,190 
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РАЗДЕЛ 3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения 

В настоящее время система централизованной  канализации в сельском 
поселении Хилково отсутствует. 

Согласно проекту Генерального плана отвод хозяйственно-бытовых 
стоков от перспективных объектов строительства на перспективных площад-
ках планируется за счет строительства водонепроницаемых выгребов, с по-
следующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые служ-
бой Роспотребнадзора, впоследствии на проектируемые очистные сооруже-
ния (на расчетный срок строительства до 2033 г.).   

Перспективные объёмы водоотведения на каждом этапе развития сель-
ского поселения, представлены в таблице 3.3.1. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Кана-
лизация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам во-
допотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса 
и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.  

Таблица 3.3.1 - Перспективные объёмы водоотведения 
Наименование 

населенного пункта Потребители Водоотведение, 
м3/сут 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 
население 188,00 

с. Хилково бюджетные              
организации 124,30 

Всего 312,30 
население 88,82 

п. Малиновка бюджетные             
организации 0,14 

Всего 88,96 
население 146,82 

с. Тростянка бюджетные              
организации 23,78 

Всего 170,60 
население 54,60 

д. Екатериновка бюджетные              
организации 0,25 

Всего 54,85 
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Продолжение таблицы 3.3.1 
население 47,89 

п. Булак бюджетные             
организации 0,14 

Всего 48,03 
население 50,47 

п. Вулкан бюджетные             
организации 0,11 

Всего 50,58 
население 135,09 

с. Краково бюджетные             
организации 10,93 

Всего 146,02 
Для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологиче-

ской обстановки в населённых пунктах  сельского поселения, необходимо 
выполнить ряд мероприятий, а именно: 

- выполнить проект и строительство канализационных очистных со-
оружений в селе Хилково, рассчитанных на приём стоков и от других насе-
лённых пунктов; 

- проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на 
них для существующей застройки и вновь проектируемой в с.п. Хилково. До 
строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматри-
вается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом 
стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзо-
ра, впоследствии на КОС; 

- для новой застройки в с. Тростянка, п. Малиновка, д. Екатериновка, п. 
Булак, п. Вулкан и с. Краково предусматривается строительство установок 
биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по соот-
ветствующим проектным предложениям. Как вариант предлагается строи-
тельство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков 
спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в по-
следствии на КОС с. Хилково. 
 

 3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведе-

ния 

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства на но-

вых площадках  в населённых пунктах с.п. Хилково, до строительства кана-

лизационных очистных сооружений и сетей, предусматривается строительст-

во установок биологической очистки сточных вод для одного или группы 
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зданий, спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предло-

жениям.  

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые 

службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС села Хилково. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

 

 

 3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 

по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по го-

дам 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам во-

допотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса 

и полив территории.  

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений представлены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Результаты расчета требуемой мощности, м3/сут 

Наименование 
 параметра 

Значения на вторую 
очередь строительства 

(до 2033 г.) 
Перспективная мощность КОС 1200,00 
Структура водоотведения, по группам:  1133,00 

население 925,20 
бюджетные организации  207,55 

 Как видно из таблицы, в связи с развитием сельского поселения на рас-

чётный срок и для улучшения экологической обстановки в регионе, на терри-

тории с. Хилково необходимо строительство канализационных очистных со-

оружений  (КОС) производительностью 1200 м3/сут. 
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Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта. 

 

 3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра-

боты элементов централизованной системы водоотведения 

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п. 

Хилково отсутствует. 

 

 3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения представлен в пункте 3.3.3. 
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РАЗДЕЛ 3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-

тели развития централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения          

с.п. Хилково на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государст-

венной политики в сфере водоотведения, направленной на:  

-обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения, путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведе-

ния; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повыше-

ния качества очистки сточных вод;  

-обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет 

развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-

рования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

 строительство сетей водоотведения и сооружений на них; 

 строительство канализационных очистных сооружений;  

 реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности. 
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 3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-

отведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий 

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомен-

дованы следующие мероприятия: 

На первый этап 2016-2023 год: 

1. Строительство водонепроницаемых выгребов для существующих и 

перспективных объектов строительства; 

2.  Строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых 

и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу 

места. 

На второй этап 2024-2033 год: 

1. Строительство КОС, производительностью 1200 м3/сут в с. Хилково; 

2. Строительство КНС в с. Хилково и п. Малиновка; 

3. Строительство канализационных сетей в с.п. Хилково. 

 
3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реали-

зации схем водоотведения 

 3.4.3.1 Обеспечение надежности отведения сточных вод между тех-

нологическими зонами сооружений водоотведения 

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п. Хил-

ково отсутствует. 

 

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на террито-

риях поселения, где оно отсутствует 

В настоящее время система централизованного водоотведения                 

в с.п. Хилково отсутствует. 

В связи с развитием жилых зон на площадках нового строительства, 

возникает необходимость поэтапного строительства водонепроницаемых вы-

гребов. 
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 3.4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных 

сточных вод на технические нужды 

 В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение 

сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические ну-

жды не требуется. 

 

 3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-

гаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения 

Проектные решения  системы водоотведения с. п. Хилково базируются 

на основе разрабатываемого генерального плана.  

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сель-

ского поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

1.  Строительство канализационных сетей и сооружений на них 

Предложения по строительству канализационных сетей на всех этапах 

развития схемы водоотведения в населённых пунктах с.п. Хилково приведе-

ны в таблице 3.4.4.1. 

Таблица 3.4.4.1 - Предложения по строительству сетей и сооружений   
                                                                                 системы водоотведения 

 № 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид    
ремонта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр участ-
ка, мм 

Длина  
участка, м 

Первый этап развития до 2023г. 

  1 Строительство водонепрони-
цаемых выгребов для домов строит.- во   65 шт. - - 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

  2 

Канализационные сети с. 
Хилково (ул. Гагарина, Мира, 
Садовая, Ленина, Похлебина, 
Школьная, Рабочая) 

строит. - во   п/э 160÷250   6807 

 3 Канализационные сети с. 
Хилково (площадка №1) строит. - во   п/э 160÷250   582 

  4 Канализационные сети с. 
Хилково (площадка №2) строит. - во   п/э 160÷250   1421 

  5 
Канализационные сети п. 
Малиновка (ул. №10, Мали-
новая) 

строит. - во   п/э 160÷250   1054 
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Продолжение таблицы 3.4.4.1 
  6 Канализационные сети п. 

Малиновка (площадка №3) строит. - во   п/э 160÷250   2208 

  7 
КНС с Хилково (ул. №1 у 
площадки №1), производи-
тельностью Q=130 м3/сут 

строит. - во - - - 

  8 
КНС с. Хилково (угол ул. 
Мира и Ленина), производи-
тельностью Q=200 м3/сут 

строит. – во - - - 

  9 
КНС с. Хилково (ул. Гагари-
на) производительностью 
Q=225 м3/сут 

строит. - во - - - 

  10 
КНС п. Малиновка (ул. Ма-
линовая), производительно-
стью Q=73м3/сут 

строит. - во - - - 

 
11 

Строительство водонепрони-
цаемых выгребов строит. – во 566 шт. - - 

  

2.  Строительство очистных сооружений 

Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных 

вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйствен-

ных нужд, согласно СНиП 2.04.03-85. 

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся 

специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на 

них: при механической очистке – физических процессов; при биологической 

очистке – биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загряз-

нений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).   

Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их 

очистки, механической или искусственной биологической. Что касается 

сточных вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических 

прудах, то дезинфекция их не применяется. 

Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, 

как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого 

года по отношению к жилой застройке и ниже населённого пункта по тече-

нию водотока. Состав сооружений следует выбирать в зависимости от харак-
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теристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой 

степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий. 

Предложение по строительству канализационных очистных сооруже-

ний (КОС) и их состав приведены в таблице 3.4.4.2. 

Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству КОС 
Наименование  

сооружения Местоположение  
Характеристика  

объекта  
(ориентировочная) 

Функциональная 
зона 

Расчетный срок строительства (до 2033г.) 

Канализационные очи-
стные сооружения  с. Хилково 

Производитель-
ность  

1200 м3/сут 

уточнить на ста-
дии рабочего 

 проектирования 
Предложенный метод биологической очистки основан на использова-

нии микроорганизмов, потребляющих органические загрязнений, находя-

щиеся в сточной воде для своего питания. Основным преимуществом метода 

биологической очистки является отсутствие необходимости добавления ка-

ких-либо реагентов или расходуемых материалов. При этом эффективность 

очистки воды от органических загрязнений составляет 93÷95%, от взвешен-

ных веществ – 90÷92%. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганиз-

мов необходима постоянная подача кислорода воздуха, что осуществляется 

от специального компрессора, устанавливаемого в специальном помещении. 
 

 3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемехани-

зации и об автоматизированных системах управления режимами водо-

отведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 На период развития централизованной системы водоотведения предла-

гается установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчи-

ки давления и приборы учета на канализационных очистных сооружениях, 

автоматизировать технологические процессы.  

 Необходимо установить частотные преобразователи на КНС снижаю-

щие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим 

работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, 
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одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной рабо-

ты систем водоотведения.  

 Основной задачей внедрения данной системы является:  

 поддержание заданного технологического режима и нормальные ус-

ловия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций;  

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологическо-

го режима и нормальных условий работы сооружений, установок, 

оборудования и коммуникаций;  

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах;  

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий.  

 

 3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово-

дов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечае-

мых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обос-

нование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории с.п. Хилково показал, что на перспективу новые трубопроводы 

прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для опера-

тивного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

 3.4.7.  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооруже-

ний централизованной системы водоотведения 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
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кация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составлять 200 м. 

После строительства очистных сооружений санитарно-защитная зона будет 

соответствовать нормативным параметрам.  

Реконструкция и строительство централизованной системы бытовой 

канализации в населенных пунктах с.п. Хилково является основным меро-

приятием по улучшению санитарного состояния территорий сельского посе-

ления и охране окружающей природной среды. 

 

3.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централи-

зованной системы водоотведения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах с.п. Хилково. 
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РАЗДЕЛ 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
 3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сни-

жению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганиз-

мов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Хилково и 

улучшение экологической обстановки в населённых пунктах обеспечивается 

за счет: 

1. Строительства канализационных очистных сооружений для с.п. Хил-

ково с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафио-

летовое облучение, озонирование); 

2. Запрета сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие гори-

зонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

3. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен-

циальными источниками загрязнения подземных вод; 

4. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 

5. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова-

ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня 

грунтовых вод; 

6. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

7. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по-

тенциально плодородным и почвенным слоем. 
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3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружаю-

щей среды, при утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы очистки сточных вод при-

водят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая 

их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные 

обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления угле-

родсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально 

существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонен-

тов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и лик-

видации ила из стоков следует уделять особое внимание при проектировании 

и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окру-

жающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых от-

ходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема 

отходов и приобретения пресса – отходов. 
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РАЗДЕЛ 3.6.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО  

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения 

для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Ук-

рупненным нормативам цен строительства для применения в 2015 г., издан-

ным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчи-

тана в цены 2015 года с коэффициентами согласно письму  

№ 3004-ЛС/08 от 06.02.2015г. Министерства строительства и ЖКХ  РФ. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов до 2020  г.г.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осу-

ществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснова-

ния инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строи-

тельства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по пре-

дельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке ра-

бочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-

вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-

ных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного 

и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижи-

мости для государственных и муниципальных нужд; 



96 
 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изы-

сканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений 

на территориях строительства; 

- стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием 

данных о качестве воды; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство приле-

гающей территории;  

- особенности территории строительства. 

 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. Хилко-

во, представлены в таблице  3.6. 
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Таблица 3.6 – Объем инвестиций в строительство схемы водоотведения с.п. Хилково 

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
Первая очередь строительства № 

п/п 
Планируемые              
мероприятия всего 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Вторая  
очередь 
стр-ва                 

2024-2033 

1 
Строительство водоне-
проницаемых выгребов 
в с.п. Хилково (631шт.) 

44 170 - -  -  -  4 550 -  -  -  39 620 

2 

Строительство канали-
зационных сетей из п/э, 
в с. Хилково (ул. Гага-
рина, Мира, Садовая, 
Ленина, Похлебина, 
Школьная, Рабочая), 
L=6807м 

 25 866,6  -  -  - -  -  -  -   - 25 866,6 

3 

Строительство канали-
зационных сетей из п/э, 
в с. Хилково (площадка 
№1), L=582м 

2 211,6   -  -  - -  -  -  -   - 2 211,6 

4 

Строительство канали-
зационных сетей из п/э, 
в с. Хилково (площадка 
№2), L=1421м 

5 399,8   -  -  - -  -  -  -   - 5 399,8 

5 

Строительство канали-
зационных сетей из п/э, 
в п. Малиновка (ул. 
№10, Малиновая), 
L=1054м 

 4 005,2  -  -  - -  -  -  -   - 4 005,2 

6 

Строительство канали-
зационных сетей из п/э, 
в п. Малиновка (пло-
щадка №3), L=2208м 

 8 390,4  -  -  - -  -  -  -   - 8 390,4 
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Окончание таблицы 3.6 

7 

Строительство КНС с 
Хилково (ул. №1 у пло-
щадки №1), производи-
тельностью Q=130 
м3/сут 

по про-
екту  -  -  - -  -  -  -   - -  

8 

Строительство КНС с. 
Хилково (угол ул. Мира 
и Ленина), производи-
тельностью Q=200 
м3/сут 

по про-
екту  -  -  - -  -  -  -   -  - 

9 

Строительство КНС с. 
Хилково (ул. Гагарина) 
производительностью 
Q=225 м3/сут 

по про-
екту  -  -  - -  -  -  -   - -  

10 

Строительство КНС п. 
Малиновка (ул. Мали-
новая), производитель-
ностью Q=73м3/сут 

по про-
екту  -  -  - -  -  -  -   -  - 

11 

Строительство КОС в с. 
Хилково, производи-
тельностью 
Q=1200м3/сут 

по про-
екту  -  -  - -  -  -  -   -  - 

ИТОГО: 90 044 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550 0,00 0,00 0,00 85 494 

Для проведения развития централизованной системы водоотведения в с.п. Хилково на расчетный срок строительства 

системы водоотведения сельского поселения требуется 90 044 млн. руб., без учета стоимости на строительство КНС и 

КОС. 
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РАЗДЕЛ 3.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАН-

НЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих во-

доотведение, предоставлены в таблице 3.7. 

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров 

функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели качества обслуживания абонентов; 

3) показатели качества очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

5) иные показатели. 

Таблица 3.7 – Целевые показатели деятельности организации                  
                                                                                  в сфере  водоотведения 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель 
на 2015 год 

Ожидаемый 
показатель 

2023г. 

Ожидаемый 
показатель 

2033г. 

1. Канализационные сети, ну-
ждающиеся в замене (в км) - - - 

2. Удельное количество засо-
ров на сетях канализации 
(шт./км) 

- - - 

1. Показатели 
надежности и 
бесперебойно-
сти водоотведе-
ния 3. Износ канализационных 

сетей (в процентах) - - - 

2. Показатели 
качества об-
служивания 
абонентов 

Обеспеченность населения 
централизованным водоотве-
дением (в процентах от чис-
ленности населения) 

0 0 100 % 

3. Показатели 
качества очист-
ки сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйст-
венно-бытовых), пропущен-
ных через очистные сооруже-
ния, в общем объеме сточных 
вод (в процентах) 

0 0 100 % 
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Продолжение таблицы 3.7  

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель 
на 2015г. 

Ожидаемый 
показатель 

2025г. 

Ожидаемый 
показатель 

2030г. 

 

2. Доля сточных вод 
(хозяйственно-
бытовых), очищенных 
до нормативных зна-
чений, в общем объеме 
сточных вод, пропу-
щенных через очист-
ные сооружения (в 
процентах) 

0 0 100 % 

4. Показатели 
энергоэффектив-
ности и энерго-
сбережения 

Объем снижения по-
требления электро-
энергии (тыс. 
кВтч/год) 

- - - 

5. Соотношение 
цены реализации 
мероприятий ин-
вестпрограммы и 
их эффективности 

Тариф на водоотведе-
ние ООО «Хилковское 
коммунальное хозяй-
ство», руб./м3 

- - - 

6. Иные показате-
ли 

Удельное энергопо-
требление на перекач-
ку и очистку 1 куб. м 
сточных вод (кВт ч/м3) 

- - - 
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Глава 4. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизо-

ванных систем водоснабжения и водоотведения. Решение о выборе еди-

ной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и  

водоотведение 

 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведе-

ния в границах сельского поселения Хилково не выявлено участков бесхо-

зяйных водопроводных сетей. В случае обнаружения таковых в последую-

щем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ.  

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-

торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация 

таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи-

зацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам 

(в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горя-

чего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не опре-

делена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со 

дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского 

округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объек-

ты права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-

поряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граж-

данским законодательством. Расходы организации, осуществляющей холод-
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ное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водо-

отведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении 

тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водо-

снабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации 
 

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 

года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осуще-

ствляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-

канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и 

водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 

политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления по-

селений на основании критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей орга-

низации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой органи-

зации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соот-

ветствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-

ждёнными Правительством Российской Федерации. 

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть опреде-

лены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение. 
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Особенности распоряжения объектами централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государст-

венной и муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-

ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подле-

жат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев привати-

зации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитар-

ных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйст-

венного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные 

общества; 

- при наличии в государственной или муниципальной собственности ак-

ций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограни-

ченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-

трализованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 

процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании уча-

стников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение ука-

занных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только 

при условии сохранения в государственной или муниципальной собственно-

сти акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая 

акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос 

Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения 

определяется наличием у организации технической возможности и квалифи-

цированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 

обосновывается в схеме водоснабжения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Дого-
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вор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым дого-

вором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Россий-

ской Федерации; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

– осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей дея-

тельности. 

Организация, осуществляющая водоотведение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми 

обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водо-

отведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, 

утверждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку 

и сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В настоящее время на территории с.п. Хилково действуют водоснаб-

жающая организация: ООО «Хилковское коммунальное хозяйство». 
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Организация имеет необходимый квалифицированный персонал по ре-

монту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сетей и соору-

жений. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, 

строительства и ремонта водопроводных сетей.  
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